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Izvleček 
 
Koncept vitke proizvodnje je sodoben pristop k organizaciji in planiranju proizvodnje, ki se je pojavil v 
petdesetih letih prejšnjega stoletja. Zanj je značilno, da zahteva od uporabnika popolnoma nov način 
razmišljanja. Diplomsko delo predstavlja načela vitke proizvodnje ter jih primerja z drugimi novejšimi metodami 
načrtovanja in vodenja proizvodnje, kot so teorija omejitev, “just in time” metoda in celovito vodenje kakovosti 
(TQM).  
V gradbeništvu se navedene metode uvajajo z zakasnitvijo, saj je graditev kompleksen dolgotrajen proces, 
sestavljen iz večih faz (zasnove, projektiranja, gradnje, prevzema, uporabe, odstranitve), v katerih sodeluje 
veliko število udeležencev. Uporaba koncepta vitke proizvodnje v gradbeništvu oz. vitka graditev je danes v 
svetu izjemno aktualna tema. Prvi del jedra diplomskega dela opisuje načela, potek in faze vitke graditve ter 
orodja za njeno uspešno uporabo. Drugi del prikazuje nekaj uspešnih primerov aplikacije vitke graditve v tujini s 
pomočjo ustreznih orodij (sistema Last Planner) in analizo dveh slovenskih podjetij, pri katerih sem skušal z 
pomočjo intervjuja ugotoviti, v kolikšni meri uporabljata metode in tehnike vitke graditve oz. vsaj načela vitkega 
razmišljanja. V obeh obravnavanih primerih se je izkazalo, da gre za sodobni podjetji, ki sledita svetovnim 
trendom tako pri proizvodih kot pri organizaciji poslovanja in planiranja proizvodnje ter gradnje. Obe stremita k 
izničenju materialnih in časovnih izgub, kar je v načelu tudi cilj vitke gradnje.  
Na podlagi študija literature in obravnavanih primerov ugotavljam, da je koncept vitke proizvodnje možno 
uspešno prenesti tudi v gradbeno industrijo, kar kažejo uspešni primeri tako doma kot v tujini. Ob pogoju, da je 
implementacija teh načel uspešna, lahko ugotovimo, da vodi k racionalizaciji in posledično večji stroškovni 
učinkovitosti gradbene proizvodnje. 
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Abstract 
 
The concept of lean production is a contemporary approach to production planning and organization that 
emerged in the fifties. Lean production requires from the user to adapt to a completely new way of thinking. The 
thesis presents the main principles of lean production and compares them to other new production planning and 
organization methods, such as theory of constraints, just in time and total quality management. 
Construction industry tends to implement these methods with a time lag, mostly due to a complex, longlasting 
production process that consists of several stages (concept, design, construction, commissioning, use and 
maintenance and de-commissioning) with a large number of project participants. The implementation of lean 
production concepts is therefore currently an extremely vivid area of research and application. Therefore, the 
core part of the thesis first describes principles, flow and phasis of lean construction, followed by a chapter 
where several successful cases of lean construction worldwide are presented. LastPlanner tool was used in all 
cases presented. 
Two cases of successful Slovenian companies from the building industry are presented. The degree of lean 
construction principles' application was determined for both companies by using the interview method. The 
analysis of both cases shows that both companies are modern enterprises that follow the world trends both in 
product development as well as in production and assembly organization and planning. They both aim at 
eliminating material and time waste, which is one of the principles of lean construction. 
 
Based on the literature survey and cases under investigation, it can be concluded that the lean production 
principles can be successfully implemented in construction industry. This conclusion is supported by successful 
cases both worldwide as well as in Slovenia. If application of lean construction principles is carried out properly, 
a rational and consequently more cost-efficient construction process can be achieved. 
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1 UVOD 
 
1.1 Predstavitev problema 
 
1.1.1 Pomembnost gradbenega sektorja 
 
Gradbeništvo je ena od primarnih družbenih dejavnosti in razvitost države je v veliki meri 
odvisna od razvitosti gradbene industrije. Ker gradbeni sektor zagotavlja gradbene in 
infrastrukturne objekte, ki so ključni za celotno gospodarstvo, je gradbena industrija strateško 
pomembna tako za Evropo kot za Slovenijo. 
 
Gradbeništvo je z 11,8 milijona operativnih delavcev, ki so direktno zaposleni v sektorju, 
največji delodajalec v industriji s 7% deležem vseh zaposlenih in kar 28% deležem zaposlenih 
v industriji (podatek se nanaša na države EU-15). Ocenjujejo, da je kar 26 milijonov delavcev 
posredno odvisnih od gradbenega sektorja (Europa-enterprise & industry 2006). Investicije v 
gradnjo so bile v letu 2003 okoli 910 milijard evrov, kar je predstavljalo 10% GDP in 51,2% 
investicij v osnovna sredstva v EU-15. 
 
V Sloveniji je bil leta 2003 delež zaposlenih v gradbeništvu okoli 7% vseh zaposlenih in 17% 
zaposlenih v industrijskih panogah. V istem letu je bilo investiranih več kot 14 milijard SIT. 
Doprinos  gradbenih dejavnosti k GDP je bil okoli 6%. (SURS – statistični letopis 2003) 
 
1.1.2 Izzivi današnjega gradbenega sektorja 
 
Gradbena proizvodnja je posamična, vsak proizvod – gradben objekt – je enkraten in vezan na 
izbrano lokacijo, ki ima svoje morfološke, geološke, hidrološke in meteorološke značilnosti. 
Za vsak projekt posebej je potrebno izdelati raziskave, študije in projekte, pripraviti 
dokumentacijo in najti ustrezno tehniko izdelave in materiale. Gradbena dejavnost je 
geografsko razpršena glede na potrebe družbe in gospodarstva, stanje v gospodarstvu pa 
obenem močno vpliva na stanje v gradbeništvu, zato je za gradben sektor značilna visoka 
cikličnost tako v dolgoročnem kot v kratkoročnem smislu (Schnabl, 2002). Problemi v 
gradbeništvu so splošno znani in so vezani torej predvsem na mesto gradnje, pomankljivosti v 
projektni dokumentaciji, neustrezne tehnike gradnje, s časom spremenljive potrebe po delovni 
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sili in na sezonsko delo. Gradbeništvo ima velik vpliv na okolje, saj je največji porabnik 
surovega materiala in velik izkoriščevalec naravnih virov, na drugi strani pa nastaja grajeno 
okolje prav z aktivnostmi tega sektorja. 
 
Splošno mnenje je, da produktivnost v gradbeništvu zaostaja za produktivnostjo v 
proizvodnji. Varnost pri delu je v primerjavi z drugimi panogami zelo nizka, vzrok so 
zahtevne delovne razmere, pomanjkanje delovne sile in komunikacijske pregrade. 
Strokovnjaki ocenjujejo, da je kvaliteta v gradbeništvu nezadostna. 
 
1.1.3 Rešitve v gradbeništvu 
 
Gradnja ni samostojna aktivnost, temveč kombinacija več procesov, katere usmerja vodja 
projekta. Uspešna izvršitev projekta velikokrat sloni na učinkovitem planiranju gradnje. Tisti, 
ki so vključeni v načrtovanje in izvedbo infrastrukturnih objektov, morajo upoštevati vpliv 
objekta na okolje, uspešno časovno načrtovanje, varnost na gradbišču ter gradnjo objekta 
izpeljati s čim večjim dobičkom. 
 
Gradbeništvo je zelo stara panoga, njene metode imajo korenine iz obdobja pred jasno 
znanstveno analizo in temeljijo na poskušanju. Vendar je, še posebej po drugi svetovni vojni, 
prišlo do različnih prizadevanj za razumevanje konstrukcij in njenih problemov ter razvoja 
ustreznih rešitev in naprednejših metod. Ta strateška prizadevanja lahko enačimo z 
industrializacijo, računalniško podprto gradnjo in kontrolo kakovosti. Prav tako lahko te 
rešitve vidimo v operativnih in pametnih tehnikah projektnega planiranja in kontrolnih orodij, 
organizacijskih metodah, faktorjih uspešnosti projekta in metodah izboljšane produktivnosti. 
(Koskela, 2000) 
 
Delitev dela znotraj gradbene panoge največkrat deluje na principu obrti. Tudi projektni načrti 
se delijo na tak način, med arhitekte in inženirje različnih panog. Dela večinoma prevzemajo 
podjetja, specializirana za določeno obrt, s pomočjo  izkušenih delavcev, njihovih orodij in 
materialov, vendar ne preko njihovih izdelkov. 
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Teorija gradnje mora odgovoriti na tri osnovna, medsebojno povezana, vprašanja (Koskela, 
2000): 
- Kaj na splošno je proizvodnja? 
- Katera načela bi uporabili za dosego ciljev, ki jih postavlja proizvodnja? 
- Katere metode in orodja lahko uporabimo za prenos proizvodnih principov v gradbeno 
prakso? 
 
Kar imenujemo graditev, pokriva spekter projektov, ki segajo od počasnih, zanesljivih in 
preprostih projektov, do hitrih, nezanesljivih in obsežnih, dinamičnih projektov. Za prve je 
primerna proizvodna strategija, t.j. gradnja kot proizvodnja na podlagi načel kot je 
standardizacija. Za dinamične projekte je taka strategija pomanjkljiva. Naučiti se je potrebno, 
kako upravljati z nezanesljivostjo, obsežnostjo in hitrostjo znotraj določenih strukturnih 
pogojev na gradbišču, pri edinstvenem izdelku in začasni organizaciji. 
 
Razvoj informacijske tehnologije in zahteve velikih investitorjev po zanesljivem, hitro in čim 
ceneje narejenem izdelku silijo gradbeno stroko h korenitim spremembam. Vzorci dela v 
gradbeni industriji so v gradbeni praksi globoko zakoreninjeni v gradbeni praksi, zato jih je 
težko spreminjati. Spremembe se zgodijo le ob izrednih dogodkih; potres v Skopju je na 
primer spremenil gradbeniško prakso na območju bivše Jugoslavije, zaradi njegovih posledic 
so predpisi vzpostavili zahteve po uporabi armiranega betona in postavili večji poudarek na 
dimenzioniranje potresnih obremenitev. Zaradi hitro spreminjajočih se tehnologij se v 
gradbeništvu pojavljajo nove zahteve kupcev in investitorjev, ki silijo industrijo k 
spremembam. Informacijska tehnologija spreminja naravo dela. Potrebno je prilagajanje 
načina gradnje  zaradi modernejših in novejših tipov konstrukcij in opremljenosti zgradb. 
Tako na primer koncept pametne zgradbe že spreminja način uporabe zgradbe. Vse bolj se 
gradi na udobju in varnosti zgradbe. Prav tako pa nastajajo potrebe po boljšem izkoristku 
urbanega okolja z večjim pretokom prometa, bližine javnih služb in zavodov.  
 
Gradbena industrija se mora odzvati zahtevam po novih in zahtevnejših izdelkih. 
Gradbeništvo se mora bolj posvetiti novim tehnologijam in metodam, ki se že uporabljajo v 
drugih, proizvodnih industrijah ter slonijo na sodelovanju. Nove metode prinašajo veliko 
boljše rezultate kot tradicionalne metode. (Koskela in Vrijhoef, 2000) 
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Potencial novih metod so prvič preizkusili na Japonskem, predvsem zato ker nove tehnologije 
in metode dobro sovpadajo z njihovo kooperativno, skupno kulturo. Prednosti uporabe teh 
metod so se najprej pojavile v avtomobilski industriji, kjer so japonski izdelki upravičeno 
pridobili na ugledu zaradi zagotovljene kakovosti in vrednosti izdelka. Japonske metode so 
kmalu prodrle na zahod in so sedaj nekaj čisto samoumevnega v večini proizvodnih panog. Te 
metode počasi prevzema tudi gradbena industrija. 
 
Glavni razlog za spremembe je pritisk investitorjev in kupcev, ki se v svojih strokah soočajo z 
globalnimi spremembami. Ker so bili investitorji primorani spremeniti svoj način razmišljanja 
in način dela, to zahtevajo tudi od gradbene industrije; tudi ta se mora spoprijeti z izzivi 
sodobne družbe in prilagoditi svoje metode dela. 
 
Po nedavnih raziskavah o praksah v gradbeništvu je pri uveljavljanju sodobnih metod 
potrebno spremeniti mišljenje o gradbenem delu, torej potrebno je spremeniti delovne vzorce. 
Zaradi napačnih, počasnih in nekvalitetnih rešitev, pa tudi zaradi visokih cen ter neizpolnjenih 
obljub, se je pojavilo nezadovoljstvo kupcev, posledično so bili v proizvodnih panogah  
primorani narediti korenite spremembe v načinu dela. (Bennett, 2000) 
 
Narava vsesplošnih sprememb v managerski praksi je opazna tudi v velikem številu novih 
knjig, ki se ukvarjajo s to problematiko. Nekateri avtorji ugovarjajo tezo o ameriškem sistemu 
vodenja podjetij z argumentom, da je moč tega sistema irelevantna, da so torej glavne 
značilnosti ameriškega sistema, kot je na primer analiziranje problema in dajanje navodil 
podrejenim za reševanje konfliktov nezadostne osnove za reševanje problemov v današnjem 
svetu. Menijo tudi, da je hierarhičen način vodenja neprimeren, in  da ga mora nadomestiti 
drugačen način, ki vključuje kooperativne pristope vodenja podjetij. Tradicionalni načini 
vodenja so neprimerni za današnje razmere, kajti v podjetjih je zaposlenih veliko visoko 
izobraženih kadrov z visokimi dohodki. (Bennett, 2000) 
 
Novi način je bil prvič uporabljen na Japonskem v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja. 
Japonska je s tem načinom prehitela Združene države Amerike v proizvodnji potrošniških 
dobrin, kar se je predvsem izkazalo v avtomobilski in elektronski industriji. Do danes lahko 
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ugotavljamo, da nas elektronski proizvodi narejeni na Japonskem, spremljajo na vsakem 
koraku. 
 
Japonski uspeh temelji na t.i. kolektivnem kapitalizmu, ki se opira predvsem na kooperacijo 
med seboj trdno prepletenih skupin podjetij. Odločitve sprejemajo s konsenzom v mrežah, ki 
so razširjene po teh skupinah, ki vključujejo tako kupce in dobavitelje kot oblast. 
 
Opisani način dela se je prenesel tudi v gradbeništvo. T. im. vitka gradnja ima tako kot 
sedanja praksa cilj približati se željam posameznega odjemalca, pri tem pa minimizirati 
stroške izdelave in gradnje. Vitka gradnja sloni na načelu produkcijskega vodenja proizvodnje 
– rezultat je projektna sistemska rešitev, ki jo lahko uporabimo na kateremkoli gradbenem 
projektu, še posebej pa na zapletenih, dinamičnih in hitrih projektih. 
 
1.2 Namen naloge 
 
Namen diplomskega dela je prikazati različne načine organizacije proizvodnih procesov, ki se 
uporabljajo v gradbeništvu. Pri tem je poudarek na prikazu in uporabi načel vitke proizvodnje 
oz. vitke graditve. Ta načela sem prikazal tudi na primerih iz slovenskega prostora. V dveh 
sodobnih slovenskih podjetjih, ki delujeta na področju gradbeništva, sem s pomočjo ankete 
ugotavljal stopnjo uporabe načel vitke proizvodnje in metode JIT1 v organizaciji svojih 
procesov, ki predstavljata osnovna gradnika na poti uresničevanja koncepta vitke graditve. 
 
1.3 Pregled vsebine naloge 
 
Diplomska naloga je vsebinsko strukturirana v šest sklopov. Na začetku je opisana zgodovina 
vitke proizvodnje od njenih začetkov, do današnjega stanja, saj se nadaljuje z njeno uporabo v 
gradbeništvu. 
 
                                                 
1 JIT – “Just in Time” 
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Drugi sklop obravnava inovativne načine upravljanja s proizvodnjo. Opisal sem novosti v 
planiranju gradbene proizvodnje ter prikazal osnovo za vitko graditev, t.j. vitko razmišljanje. 
V tem poglavju je opisanih nekaj skozi čas najbolj uporabljenih metod.  
 
Tretji sklop predstavlja poglavje, ki se nanaša na kakovost, ki je v zadnjih letih postala zelo 
pomembna komponenta proizvodnje in graditve. 
 
Osrednji sklop predstavlja vitko graditev ter pomembne dele z vidika vitke graditve.  
Pomembni vidiki so: 
1. definicija projekta, 
2. vitko načrtovanje, 
3. vitka dostava, 
4. vitka montaža ali sestava, 
5. uporaba. 
 
Sistem uporabe vitke gradnje sloni na uporabi sistema Last Planner2. 
 
V petem delu je opisana uporaba teorije vitke graditve po svetu in v dveh podjetjih iz 
Slovenije, ki se ukvarjata s proizvodnjo gradbenih izdelkov in objektov. 
 
Zadnji sklop opisuje metodi, ki sta v diplomskem delu največkrat omenjeni in se pri 
načrtovanju proizvodnje in gradnje tudi uporabljata. To sta metoda kritične poti in metoda 
Last Planner, ki se uporablja pri vitkem načrtovanju. V tem sklopu je opisana tudi možnost 
uporabe obeh metod hkrati, saj se tako uporaba in izvajanje vitkih tehnik še dodatno izboljša. 
 
Nalogo zaključujejo zaključne pripombe in ugotovitve. 
 
 
 
 
                                                 
2 Več v poglavju 7.3 
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2 ZGODOVINA OD VITKE PROIZVODNJE DO VITKE GRADNJE 
 
Pomembne spremembe se zgodijo takrat, ko so razmere za uporabo novih pristopov ugodne in 
samoumevne. Dandanes prihaja ob nastajanju svetovnih tržišč in hitrega razvoja 
informacijskih tehnologij do spreminjanja in izboljševanja metod vodenja podjetij. Hiter 
razvoj omogoča velikim podjetjem, da si poiščejo najboljše ponudnike za najnižjo ceno 
kjerkoli na svetu. Z uporabo informacijske tehnologije so v takšnih podjetjih skupine srednjih 
managerjev postale nepotrebne. Naloge vodstvenih delavcev so postale enostavnejše, več je 
komuniciranja s kupci in dobavitelji, manj pa znotraj podjetja. Pisarne postajajo manjše, ker 
veliko podjetij upravlja samo s podatki in pogodbami, medtem ko za delo zaposluje 
kooperantska podjetja (“outsourcing”). 
 
2.1 Vitka proizvodnja 
 
Vitka proizvodnja se je začela uporabljati na Japonskem v začetku petdesetih let prejšnjega 
stoletja v avtomobilski industriji. Kot način proizvodnje jo je v Toyotinih tovarnah vpeljal 
inženir Ohno. Glavna posebnost takšnega načina proizvodnje je, da je v proces odločanja 
vključila delovno silo, potrošnike in dobavitelje delov. Vitka proizvodnja torej pomeni 
ugotavljanje in izničenje izgub. Pri tem je izguba definirana kot proces, ki potrošniku ne daje 
nobene dodatne vrednosti, oziroma z učinkovitostjo proizvodnega sistema. Neizpolnitev 
zahtev kupca pomeni izgubo, to je tako čas, v katerem izdelek ne doseže kupca (najkrajši 
možni čas) ali pa  neizkoriščenost inventarja. Inventar predstavljajo izdelki in polizdelki, ki so 
neuporabni, oziroma po teh izdelkih ni povpraševanja, ter zasedajo dragocen prostor v 
skladiščih. Cilj vitke proizvodnje je stremljenje k ničnim izgubam, k popolnosti, k večjemu 
osredotočenju na sistem dostave kot pa na učinkovitost proizvodnje. Nični pretočni čas 
avtomobila po željah kupca, brez vzdrževanja inventarja, je zahteval dobro koordinacijo med 
posameznimi fazami izdelave na proizvodnji liniji in med dobavitelji posameznih 
avtomobilskih delov. Predelava izdelka zaradi napak ni dopustna, kajti zaradi napak pride do 
zmanjšanja prepustnosti izdelave izdelka, ter pripelje do neenakomernega delovnega toka. 
(Howell, 1999) 
 
  Ekart, M., 2006. Uporaba koncepta vitke proizvodnje v gradbeništvu 
  Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Organizacijsko tehnološka smer. 
 
                          
8 
Termin “vitka” so skonstruirali raziskovalci v avtomobilski industriji. Prikazali so odsev 
naravnanosti proizvodnega sistema Toyote pri zmanjševanju izgub v primerjavi z obrtniško in 
masovno proizvodnjo. Ohno je spremenil celotni proizvodni sistem od ozko usmerjenega 
pogleda obrtniške proizvodnje na produktivnost delavca do masovne proizvodnje stroškov. 
Sledil je idejam in delu Henrya Forda ter nadaljeval razvoj tokovnega proizvodnega 
managementa. Za razliko od Forda, ki je v tridesetih letih 20. stoletja deloval v razmerah 
neskončnega povpraševanja po standardnem izdelku, je Ohno hotel sestaviti avtomobil po 
željah potrošnika. Trudil se je zmanjšati čas vzpostavitve in nastavitve strojev ter z metodo 
TQM3 razvil preproste nize ciljev za razvoj proizvodnega sistema: izdelava avtomobila po 
zahtevah posameznega potrošnika s takojšnjo dostavo, brez vmesnih skladiščenj ali 
vzdrževanja inventarja. (Howell, 1999) 
 
Ohno je decentraliziral proizvodni sistem odločitev. Zamenjal je osrednje vodenje in kontrolo 
inventarja s preprostim sistemom t.i. kart (“kanban4”) in košev (“bins”), ki so sporočali 
višjeležečim5 postajam nižjeležeče6 zahteve. Tako se je razvila strategija kontrole inventarja, 
ki je zamenjala osrednji rini7 sistem z razvejanim vlečnim8 sistemom. 
 
Ohno je z decentralizacijo oddelčnega managementa zagotovil dostop do proizvodnih 
informacij vsem sodelujočim v proizvodnem procesu. S takšno transparentnostjo je omogočil 
vsem udeležencem, v proizvodnem procesu, da sprejemajo odločitve v skladu s proizvodnim 
sistemskim ciljem. Ta poteza je zmanjšala potrebo po osrednjem vodstvenem kadru. (Howell, 
1999) 
 
Vitka proizvodnja se razvija naprej, njen cilj je razviti takšen proizvodni sistem, ki bo 
dobavljal redni proizvod ob naročilu ter ohranil nizek vmesni inventar.  
 
 
 
                                                 
3 TQM – »total quality management«, celovito vodenje kakovosti 
4 Kanban – glej slovar pojmov v prilogi A in poglavje 3.6.2.3  
5 Višjeležeče – »upstream« 
6 Nižjeležeče – »downstream« 
7 Rini sistem – »push system«, glej priloga A 
8 Vlečni sistem – »pull system«, glej priloga A 
  Ekart, M., 2006. Uporaba koncepta vitke proizvodnje v gradbeništvu 
  Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Organizacijsko tehnološka smer. 
 
                          
9
Koncepti vitke proizvodnje vključujejo: 
- prepoznavnost in dobavo vrednosti9 (“value”) za uporabnika, torej izničiti je potrebno 
vse, kar ne doda nobene vrednosti, 
- organizacijo proizvodnje kot neskončni tok10 (“continous flow”), 
- izboljšanje proizvoda in izdelavo zanesljivega toka z ustavitvijo proizvodnih linij, 
izpraznitvijo inventarja ter distribucijo informacij in odločitev,  
- stremljenje k popolnosti z dostavo na zahtevo ter zadovoljitev potrošnika brez uporabe 
inventarja. 
 
Vitko proizvodnjo lahko razumemo kot nov način načrtovanja in kot odmik proizvodnega 
procesa od masovnega in obrtniškega načina, s cilji in tehnikami, uporabljenimi na oddelku in 
načrtovanimi med oskrbovalnimi verigami11 (“supply chain”). (Howell, 1999) 
 
Načela vitke proizvodnje, ki se uporablja v proizvodnih industrijah, so nekateri poskušali 
prenesti v gradbeništvo. Tako je nastala teorija o vitki graditvi. (Howell, 1999) 
 
2.2 Vitka graditev 
 
Vitka gradnja upošteva vzorčne kriterije Ohnovega proizvodnega sistema kot standard, ki 
stremi k popolnosti. 
 
Gradbena industrija je zaradi splošne miselnosti o drugačnosti oz. specifičnosti procesa 
graditve zavrnila mnoge ideje proizvodne industrije. V pogojih množične proizvodnje 
nastajajo v različnih panogah proizvodi, ki se vgradijo v gradbeni objekt, toda načrtovanje in 
gradnja enkratnih in kompleksnih projektov v zelo nestabilnem okolju in pod velikim 
časovnim pritiskom, se na splošno precej razlikuje od izdelovanja velikoserijskih izdelkov, 
kot so na primer konzerve. Vendar če primerjamo cilj, ki ga želimo doseči s projektom, ki bo 
po željah potrošnikov opravljen v najkrajšem možnem času, ugotovimo, da je gradbeništvo 
blizu proizvodni industriji. Tako v gradbeništvu kot v proizvodnih panogah izhajajo izgube iz 
                                                 
9 Vrednost – »value«, glej prilogo A 
10 Neprekinjen tok – »Continous flow«, glej prilogo A 
11 Oskrbovalna veriga – »Supply chain«, glej prilogo A 
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podobnega razmišljanja. Pritisk na posamezno dejavnost znižuje cene in skrajšuje trajanje 
posameznega koraka v dejavnosti, kar je ključ do izboljšanja. (Howell, 1999) 
 
Ohno je vedel, da obstajajo učinkovitejši načini načrtovanja in izdelave. Vodenje gradnje kot 
vitke gradnje zahteva drugačen pristop k vodenju kot vodenje vitke proizvodnje. Voditi jo 
moramo z: 
- jasnimi cilji dostavnih procesov, 
- stremljenjem k večanju storilnosti na ravni projekta v korist uporabnika, 
- hkratnim načrtovanjem proizvoda in proizvodnega procesa ter 
- kontrolo proizvoda skozi celo življensko dobo.  
 
Sedanji model proizvodnega vodenja v gradbeništvu izhaja iz pristopa, ki je osredotočen na 
učinek in ga najdemo tako v masovni proizvodnji kot projektnem managementu. (Howell, 
1999) 
 
Cilj optimizacije projekta po posamezni aktivnosti je, da se pri načrtovanju upošteva želje 
investitorja. Graditev (proizvodnja gradbenega objekta) poteka tako, da projekt razdelimo na 
posamezne faze, t.j. na načrtovanje in gradnjo. Faze nadalje razdelimo na podfaze ter s 
pomočjo terminskega načrta ocenimo čas, potreben za izvedbo posameznih dejavnosti. 
Obenem ocenimo tudi potrebe posameznih podfaz po virih, t.j. delovni sili, mehanizaciji in 
opremi ter denarnih sredstvih. Vsaka podfaza se nato razčleni na posamezne naloge z 
določitvijo vodij nalog, delovodij in vodij posamezih skupin. Kontrola se vrši s kontrolo 
posamezne naloge glede na zastavljeni plan dela in projekcijo denarnih sredstev. Ugotovitve 
se vključujejo v projektna poročila, ki se na koncu združijo v glavno projektno poročilo. Če 
začno naloge ali vrste nalog vzdolž kritične poti zaostajati za urnikom, se zmanjšanju stroškov 
in izgubi časa  običajno podredi celotni delovni proces za rešitev problema, ali pa se spremeni 
potek dela. (Howell, 1999) 
 
Sedanja oblika proizvodnega in projektnega managementa je osredotočena na naloge in ne 
upošteva poteka proizvodnje in vrednosti proizvoda oziroma projekta. Vendar je za najkrajšo 
možno dostavo oz. uresničitev projekta pomembna kombinacija soodvisnosti in variacija med 
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aktivnostmi. Z zmanjševanjem kombinacij in variacij med aktivnostmi se trajanje projekta 
krajša, obenem pa se poveča kompleksnost, ki je definirana kot število soodvisnih nalog.  
Cilj vitke gradnje je:  
- popolno razumevanje proizvodnega procesa, fizike proizvodnje, učinkov odvisnosti in 
spremenljivosti dobavnih in montažnih verig,  
- zadostiti željam potrošnika z uporabo čim manjše količine sredstev.  
 
Vitka gradnja se v nasprotju s sedanjo prakso opira na proizvodni management in na načelo 
fizike proizvodnje oz. gradnje. Rezultat je nov projektni sistem, ki se lahko uporabi za 
katerikoli gradbeni proces. Primeren je za kompleksne, negotove in hitre projekte. (Howell, 
1999) 
 
Izraz “fizika proizvodnje” (“production physics”) (Hopp in Spearmann, 2002) označuje 
sistematični opis temeljnega obnašanja proizvodnih sistemov. Razumevanje proizvodnih 
sistemov omogoča managerjem in inženirjem, da delajo z naravnim potekom proizvodnih 
sistemov, ter da: 
- prepoznajo priložnosti za izboljšanje sistemov, 
- načrtujejo nove, bolj učinkovite sisteme, 
- po potrebi prestrukturirajo sistem in delo za boljše ujemanje nezdružljivih delov sistema. 
 
Fizika proizvodnje je znanstvena metoda, ki sloni na: 
- zasnovi reševanja problemov, 
- tehničnega pristopa, 
- uporabe intuicije. 
 
Pomembno je poznavanje osnov proizvodnih sistemov, uporaba intuicije pri prepoznavanju 
obnašanja sistemov in sinteza, oziroma prepoznavanje različnih sistemskih komponent in 
njihova vključitev v smiselno celoto. Fizične posledice v sedanji praksi se ignorirajo. Sedanja 
praksa temelji na timskem, partnerskem delu, komunikaciji in komercialnih pogodbah. 
Partnerstvo je rešitev za neuspešno vodenje proizvodnje pri pogojih visoke negotovosti in 
kompleksnosti. V teh pogojih morajo predstavniki vsake aktivnosti ali naloge biti sposobni 
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komunicirati direktno, brez opiranja na osrednjo avtoriteto oziroma vodstvo, ki bi kontroliralo 
pretok podatkov in sporočil. (Hopp in Spearmann, 2002) 
 
Z vidika vitkega razumevanja fizike proizvodnje je partnerstvo dokaz neuspešnosti v vodenju 
proizvodnje, obenem pa priložnost za skupno, torej partnersko preoblikovanje sistema 
načrtovanja zanesljive koordinacije in procesa dela. 
 
Vitka gradnja podpira razvoj timskega dela z željo po razporeditvi bremena po oskrbovalni 
verigi. Partnerstvo v kombinaciji z vitkim razmišljanjem uresničuje zamisli s hitrimi 
izvršitvami. Tam, kjer partnerstvo sloni na zaupanju, sloni vitko razmišljanje na zanesljivosti. 
Zanesljivost pa je rezultat dobrega načrtovanja organizacijskih sistemov. 
 
Današnja praksa dela je takšna, da so delovodje na gradbišču delno samostojni, torej vodijo 
določeno skupino ljudi, še vedno pa morajo za pomembne odločitve dobiti dovoljenje 
nadrejenih. Delovodje od svojih nadrejenih dobivajo dnevne in tedenske naloge. Če te niso 
opravljene, ali pa so narejene slabo, podjetja za to krivijo delovodje. Podjetja ponavadi vodijo 
že izdelane stroškovne in časovne plane, s katerimi merijo storilnost. Ti plani so velikokrat 
nepopolni. Jedro tega modela je prepričanje, da so delovne skupine pravzaprav neodvisne, in 
da so vsi stroški, ki nastanejo pri doseganju potreb za dokončanje naloge, stroški posamezne 
delovne skupine. Vitka gradnja gleda na to z drugega stališča, s stališča fizične proizvodnje. 
Skupina delavcev dela , spremenljivo produktivnostjo, saj je le-ta odvisna od razpoložljivih 
materialnih in finančnih sredstev, ki jih pridobivajo različno hitro. Problem načrtovanja dela 
je, da se uravnavanje števila delavcev enači z razpoložljivim delom. (Howell, 1999) 
 
Pri uvajanju vitke proizvodnje zaščitimo skupino delavcev pred neenakomerno oskrbo tako, 
da priskrbimo primerne rezervne plane, ali pa poskušamo ohraniti večjo kapaciteto v skupini, 
da lahko ta pospeši ali pa upočasni svoje delo, kakor določajo trenutne razmere. Takšne  
tehnike uporabljajo vodje na podlagi intuicije in večletnih izkušenj, vendar pa se včasih zgodi 
tudi to, da kljub zadostnim kapacitetam delovne sile in zadostnim sredstvom za skupino, pride 
do sprememb v dobavi med nižjeležečimi skupinami. (Howell, 1999) 
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Vitki pristop zagotavlja, da ne prispevamo k spremenljivosti delovnega toka, in da delo, ko ga 
nimamo več pod nadzorom razdelimo. Pri vitki gradnji sta (tako kot pri proizvodnji) 
planiranje in kontrola dve dejavnosti, ki se pojavljata skozi celoten projekt. 
 
Pri tem razumemo pod oznako planiranje definiranje kriterijev za uspešno pripravo strategije 
za dosego zadanih ciljev. Kontrola pa sproža dogodke tako, da sovpadajo s planom, ob tem pa 
vzpodbuja učenje na napakah in preplaniranje. (Howell, 1999) 
 
3 INOVATIVNI NAČINI UPRAVLJANJA PROIZVODNJE 
 
3.1 Inovacije v gradbeništvu 
 
Sedanja teorija vodenja proizvodnje v gradbeništvu je neproduktivna in pomankljiva ter vodi 
k dodatnim stroškom, saj se s sedanjim načinom vodenja storilnost ne povečuje, kakovost dela 
pa je vedno slabša. Prevladujočo teorijo gradbene proizvodnje je mnogo raziskovalcev 
analiziralo z vidika novosti. Splošno gledano je v gradbeništvu velika potreba po novih, bolj 
svežih pristopih, število inovacij pa je relativno majhno. Razlogov za majhno število inovacij 
je več, predvsem so zakonske narave, ali pa so posledica posebnosti gradbeništva kot 
industrije. (Koskela in Vrijhoef, 2000) 
 
Inovacijo definiramo kot dejansko uporabo netrivialnih sprememb in izboljšanj procesov, 
proizvodov ali sistemov, ki so nove za skupnost, željno sprememb. (Koskela in Vrijhoef, 
2000) 
Obstajajo tri teoretične veje inovacij, ki jih bom predstavil v nadaljevanju: inovacijska 
tipologija, stališče skupnosti in stališče podjetja. 
 
Slaughter (1998) predstavlja inovacijsko tipologijo v gradbeništvu, sestavljeno iz petih 
stopenj. Prva stopnja je prirastna (inkrementalna) inovacija, ki je majhna sprememba z 
omejenim vplivom na spremembe okolja. Modularna inovacija kot druga stopnja, je večja 
sprememba, ki pa ima vseeno omejen vpliv. Tretja je arhitekturna inovacija, ki lahko vsebuje 
majhne spremembe za določeno komponento, vendar z velikim in močnim vplivom na druge 
komponente. Pri sistemski inovaciji gre za več povezanih arhitekturnih sprememb in novosti. 
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Peta stopnja pa je radikalna inovacija, ki sloni na izvirni in prodorni  (“breakthrough”) 
znanosti in tehnologiji, ki spremeni položaj in pomen industrije. Slaugter (1998) upravičeno 
zagovarja tezo, da je za uveljavitev posameznega tipa inovacije potreben različen nivo 
managementa in kontrole. 
Od naštetih petih vrst inovacij se v gradbeništvu največkrat pojavljata prirastna in modularna 
inovacija. Do največ inovacij v gradbeni industriji pride s strani proizvajalcev posameznih 
materialov in komponent oz. industrije gradbenega materiala. Razlog lahko iščemo v dejstvu, 
da je industrija gradbenega materiala številčnejša, bolj razširjena, in da ji ni potrebno uvajati 
sprememb v okolje, poleg tega pa je bližje proizvodni industriji kot gradbeništvu. 
Najmočnejša, radikalna inovacija je redka, povezana pa je lahko z izumom novega materiala 
oz. proizvoda ali pa z novimi metodami vodenja in organizacije delovnih procesov. 
 
Na osnovi analize kompleksnih sistemov v drugih industrijah lahko ločimo: 
- inovacijsko superstrukturo (ki jo sestavljajo investitorji, zakonodajalci in 
strokovne institucije), 
- sistemske integratorje (glavni projektant in glavni izvajalec) in 
- inovacijsko infrastrukturo (ki jo sestavljajo obrtniki – podizvajalci, specialistični 
konzultanti in dobavitelji komponent). 
 
Drug pogled se osredotoča na posebnosti gradnje. Nekateri trdijo, da značilnosti gradbenih 
proizvodov rezultirajo v omejitvah v gradbeni tehnologiji, opisujejo pet karakteristik: togost, 
kompleksnost, trajnost, ceno in višino stopnje socialne odgovornosti. 
 
Nekateri raziskovalci trdijo, da določene lastnosti podjetij ali institucij in organizacijski 
principi sami po sebi omejujejo inovacije in zavirajo vpeljavo novosti v podjetja. Še posebej 
sistemsko optimizacijo in razvoj inovacij preprečujeta decentralizirano odločanje in 
neformalna koordinacija. Z vidika podjetij se je potrebno osredotočiti na način prevzema in 
izvršitve („top – down”) uporabe inovacij, ki nastanejo izven podjetja, ter iz dna proti vrhu 
(„bottom – up”) reševanja problemov in učenja iz tekočih projektov. 
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Ovire, ki nastajajo pri uveljavljanu “top-down” inovacij, so predvsem pomanjkanje iniciative, 
relativno majhno število zahtevnih potrošnikov ter deljena vloga sistemskih integratorjev. Ob 
preučevanju “bottom – up” inovacij so opazili, da “downstream” sistemski integratorji 
naredijo malo, ali skoraj nič terenskega dela, torej kakršnokoli reševanje problemov se že 
dogaja, poteka zunaj podjetja. Osrednji argument za nizko stopnjo inovacij v gradbeništvu je 
nezadostna in toga teorija, saj primanjkuje radikalnih inovacij, tako navzgor (“top – down”) 
kot navzdol (“bottom – up”). (Koskela in Vrijhoef, 2000) 
 
Iz navedene razprave lahko povzamemo, da v splošnem v gradbeništvu primanjkuje 
radikalnih vodstvenih inovacij. Gradbena proizvodnja se mora opreti na novo teorijo, teorijo 
vitke gradnje, ter iz te osnovne ideje o vitki proizvodnji izdelati svojo teorijo. Pomoč pri 
razvoju teorije mora iskati v idejah vitke proizvodnje ter njenih metodah. 
 
3.2 Vitka paradigma kot inovacija 
 
Ustvarjalno okolje v podjetju je povezano z vitkostjo podjetja. Uporaba principov vitkega 
managementa in tehnik lahko prispeva k ustvarjalnejšemu okolju. Inovativne aktivnosti se 
delijo na tri široke kategorije: 
- razvoj in izboljšava proizvoda, 
- inovacijski proces, 
- poslovni sistemi. 
 
Vitka podjetnost je povezana z dvema konceptoma, ki se delita glede na vidik dobavitelja in 
tržni vidik. Zorni kot dobavitelja se deli na mrežo znanj in mrežo dobaviteljev, trg pa se 
osredotoča na potrošnika in njegovo integracijo v proizvodno okolje. (Bennett, 2000) 
 
V naslednjih poglavjih bom predstavil različne metode, ki so se uporabljale v preteklosti 
oziroma se ponekod uporabljajo še danes. Vsaka od teh metod ima dobre in slabe lastnosti. 
Teorija vitke gradnje je od navedenih metod prevzela pozitivne lastnosti in razvila novo vitko 
teorijo, ki temelji na vitkem razmišljanju.  
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3.3 Vitko razmišljanje – “Lean thinking”  
 
Teoretična podlaga paradigme vitke proizvodnje je vitko razmišljanje. Osnova za vitko 
razmišljanje je pojem vrednosti (“value”), vrednostnega toka, poteka (“flow”), vleke (“pull”) 
in popolnosti, vodilo vitkega razmišljanja je torej transformacija, potek in vrednost ( 
“transformation, flow, value – TFV” ). Temeljni koncept vrednosti, popolnosti in vleke 
temelji na osnovi potrošnikove želje po čim hitrejši dostavi proizvoda in takojšnega 
izboljšanja proizvoda. (Best, 2002) 
 
Temelji za razumevanje vitkega razmišljanja so: nuja, voditeljstvo, osredotočenje, struktura, 
disciplina in pot. 
 
NUJA 
 
Podjetja, ki sebe vidijo v poslu izvrševanja proizvodnje ali v proizvodnih službah bodo hitreje 
izvedla vitke procese v nasprotju s podjetji, ki se imajo za izvrševalce projektov ter 
zaposlujejo podizvajalce in tako minimizirajo svojo udeležbo pri dejanski izvedbi dela.  Pri 
izbiri strategij poslovanja in odločitev o strategijah razvoja, ter pri uveljavljanju sprememb, je 
strah boljši stimulator kot pohlep, saj mora vodstvo podjetja utemeljiti razloge za uvajanje 
novih vitkih strategij, da se bodo tako zaposleni lažje poistovetili z začrtano strategijo. (Best, 
2002) 
 
VODITELJSTVO 
 
Medtem ko mora biti potek sprememb nadzorovan, mora vodstvo, zadolženo za 
transformacijo podjetja, poskrbeti za postopno in neprestano uveljavljanje sprememb. 
Predavanja in obrazložitve ne nudijo zadostnega vpogleda v spremembe, tehnike se je 
preprosto treba naučiti na praktičnih primerih. Potrebno je demonstrirati novo vitko obnašanje 
ter spremljati reakcije tega obnašanja, ob tem pa v ta proces vključiti ljudi. Zaposlene je 
potrebno med procesom učenja voditi skozi različne situacije, pri tem se morajo vsi, vključno 
z vodstvom, zavedati, da je tudi neuspeh del učnega procesa – pomemben je trud. Voditeljstvo 
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zahteva, da se “v sedlo” postavi nove ljudi, ter da se identificira in vzpodbuja tiste 
posameznike, ki že sami preskušajo nove ideje vitkega razmišljanja. (Best, 2002) 
 
OSREDOTOČENJE 
 
Dober začetek predstavlja ustvarjanje nalog z uporabo sistema Last Planner (več v poglavju 
8.3) za kontrolo proizvodnje. Sistem prinaša prave spremembe na vseh nivojih, saj daje 
merljive rezultate, in ko je enkrat umeščen, vodi do širših sprememb v smislu načrtovanja in 
kontrole projektov. Za demonstracijo novih idej v praksi in za to, da postanejo razlike med 
novo in sedanjo prakso očitne se lahko vpeljejo pilotni projekti. Na takšne projekte se ne sme 
gledati kot na eksperimente, saj bodo ljudje v podjetju mislili, da je predanost načelom 
vitkosti premalo trdna. Medtem ko je razlik med vitkim pristopom in sedanjo prakso veliko, je  
najpomembnejša in hkrati najočitnejša razlika sprememba organizacije projekta iz merjenja 
storitev posamezne aktivnosti (vidik dejavnosti) v aktivno izboljšanje predvidene izvršitve 
dela od enega do drugega strokovnjaka (vidik pretoka). Meritve lahko izvajamo od planiranja 
na nivoju določitve nalog in zmožnosti napovedovanja sistema planiranja do terjatve časovne 
določitve zaključka naloge. Ta mejnik je pomemben, ker prikazuje, da organizacija s 
kontrolo, ki jo uveljavlja, skuša optimizirati storilnost vsake posamezne aktivnosti in 
celotnega projekta. (Best, 2002) 
 
STRUKTURA 
 
Ključ do preobrazbe je razvojna in široka vodstvena skupina. V gradbenih podjetjih so 
formalne vodstvene skupine projektov sestavljene iz vodstvenih delavcev, posameznih 
ključnih ljudi iz sektorja izobraževanja ter drugih vodij v podjetju. Te skupine načrtujejo in 
izvršujejo naloge, razvijajo material, zbirajo in pripovedujejo zgodbe o uspehu. V takšnih 
skupinah se lahko identificirajo in razrešijo razhajanja med obstoječo in vitko prakso. (Best, 
2002) 
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DISCIPLINA 
 
Vitkost ni programski popravek ali enkraten problem za reševanje. Je drugačen način 
razmišljanja in delovanja, katerega se je potrebno naučiti skozi disciplinirano prakso. 
Razmišljanja in dela se je potrebno držati in se poskušati približati vitkemu idealu. Nekatera 
podjetja poskušajo voditi transformacijo samostojno ali pa z minimalno pomočjo. Potrebno je 
usposabljanje, ob čemer se moramo zavedati, da usposabljanje samo po sebi ni zadostno za 
zagotovitev uspeha. Pomembna je tudi vloga inštruktorja, ki pomaga vodstvenim skupinam z 
usmerjanjem in nasveti tako, da pridejo do pravilne postavitve in poteka sistema. Vedeti je 
potrebno, da tako projektni vodje kot nadzorniki  neradi prosijo za pomoč, zato so potrebni 
proaktivni in angažirani inštruktorji. (Best 2002) 
 
POT 
 
Večina podjetij začne s poskusnim vpeljevanjem sistema Last Planner. Ta sistem je načrtovan 
tako, da zagotavlja zanesljiv potek dela od postaje do postaje. Ni nenavadno, da vodilni pri 
načrtovanju spoznajo moč te ideje. V gradbeništvu ta ugotovitev običajno pomeni, da praktik 
spozna, da so novi nivoji storitev resnično možni, ter da spremembe v načrtovanju, dobavi, 
sestavljanju in kontroli vodijo k še boljšim rezultatom. Opazovanje uvajanja sprememb v 
delovanje podjetja kaže, da obstajata dva modela organizacijskih sprememb. Prvi je klasičen 
in pomeni večjo organizacijsko spremembo, ki vsebuje razvoj vizije in vrednosti, ter 
uravnavanje interesov, ponovno pregledovanje postopkov in začetne korake k postopnemu 
uvajanju sprememb. Ti koraki vsebujejo več aktivnosti, na večih straneh. Poudarjajo takojšnja 
dejanja in učenje novih pristopov v praksi. (Best, 2002) 
 
Drugi model je relativno nov in se še razvija, kljub temu je obetaven. Ta pristop implementira 
sistem Last Planner v povezavi z osredotočenjem na problem in usposabljanjem ljudi 
zanesljivo deluje in drži obljube. Te veščine zagotavljajo takojšnjo povezavo med 
načrtovanjem sistema planiranja in socialnimi in organizacijskimi vidiki, ki so potrebni za 
izvršitev nalog. Tako kot osredotočanje na zanesljiv delovni tok narekuje neprekinjeno delo, 
ki je povezano z naprednim sistemom dela (ki je usmerjen k vitkemu idealu), pa pritisk na 
zagotavljanje zanesljivosti odkriva nasprotujočo si organizacijsko politiko in prakso. To ne 
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pomeni, da je uporaba sistema Last Planner edina možna pot za uspešno implementacijo vitke 
gradnje, pač pa svetuje uporabo direktnejših poti in orodij za uspešno in učinkovito vpeljavo 
sistema. (Best, 2002) 
 
Koncept vrednostnega toka in poteka dela se naslanja na vse potrebne aktivnosti, informacije 
in pretvorbe materialov, ki so potrebni skozi celoten proces izdelave, od surovine do 
končnega izdelka. Glavna značilnost vitkega razmišljanja je, da se z vodenjem spreminjajočih 
se procesov pospešuje potek (“flow”). Na podlagi te značilnosti vsebuje vitka paradigma štiri 
funkcionalna področja, ki so povezana z proizvodnim procesom. Ta področja so:  
1. vitki razvoj proizvoda,  
2. vitka preskrba,  
3. vitka proizvodnja,  
4. vitka distribucija.  
KORAKI PRI VITKEM RAZMIŠLJANJU
- Prepoznati vrednost pod pogoji potrošnika
- Prepoznati vrednostni tok
- napraviti vrednosti s tem, da koraki tečejo
- napraviti tako, da potrošnikovi ukazi vlečejo komponente  
  skozi proces
- ciljati na popolnost, tako, da vsaka naloga doda vrednost
 
Slika 1: Koraki vitkega razmišljanja (Construction – the third way str. 161 ) 
 
3.4 Metoda “Za vsak slučaj” – JIC12 
 
“Just in case” (JIC) ali metoda “za vsak slučaj” je zastarela metoda. Ta metoda uporablja za 
hrambo stvari način “za vsak slučaj”, ker nikoli ne vemo, kdaj bomo kakšno stvar še 
potrebovali. Tako se nekoč uporabne stvari, ki so sedaj zastarele in se nikoli ne vržejo stran 
kopičijo. Sledi škodljiv cikel. Prisotnost neuporabnih stvari povzroča težko razločanje, med 
uporabnim in neuporabnim, pri čemer izgubimo precej dragocenega časa. Še več, neuporabne 
stvari zasedajo vedno več dragocenega prostora v skladišču. Na koncu ugotovimo, da je 
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potrebno več prostora, več polic, palet, viličarjev, več skladišč in posledično tudi več ljudi, ki 
bo taka skladišča upravljalo. Navlaka ustvari tveganje tudi v smislu varnosti, kot so na primer 
nevarnosti padcev, prevrnitev in spodrsavanj, utesnitev in slepih vogalov. (Pascal, 2002) 
 
Običajno masovni proizvajalci rinejo (“push”) proizvod skozi sistem, ne da bi se pri tem 
ozirali na dejansko povpraševanje. Glavni razpored je zasnovan na projekciji povpraševanja. 
Vsakemu oddelku so dnevno posredovani ukazi o naročilu posameznih delov, ki bodo 
uporabljeni v končni montaži. Ker so časi prehoda od enega do drugega delovnega procesa 
dolgi, so pogoste velike serije izdelkov, kontroliranje dejanskega inventarja je pri takem  
izdelovanju zelo zahtevno. Primanjkovanje delov ni nenavadno in dobava “za vsak slučaj” je 
tam zato, da se primankljaji ne dogajajo. (Pascal, 2002) 
 
Površine skladišč in polic se spreminjajo in zahtevajo vse več prostora, posledica so zahteve 
po novih objektih in več zaposlenih. Veliki objekti in velike serije proizvodov izolirajo 
delavce in ovirajo komunikacijo. 
 
3.5 Planiranje potreb po materialu – MRP13 
 
V začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja so ročne metode razporejanja materiala 
zamenjali računalniško vodeni sistemi planiranja potreb po materialu. Dober sistem planiranja 
materialnih potreb je vzdrževal inventar, naročila materialov ter pošiljal navodila in naloge 
vsakemu oddelku. Kljub temu je bilo še vedno veliko problemov. Če pri prehajanju med 
proizvodnimi fazami, vsi deli niso bili povezani v sistem, so se začele kopičiti napake. Tako 
so se kopičile okvare, nepričakovane menjave strojnih matrik, pogoste ustavitve strojev ter 
drugi naključni dogodki, ki so upočasnili proizvodnjo. (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
 
Kot rezultat so imele nižjeležeče operacije pogosto ali preveč ali premalo delov za 
zagotovitev proizvodnega razporeda. Pogosto je bil k takšnemu sistemu planiranja materialnih 
potreb dodan  rezervni “back – up” sistem ekspediterjev, ki so dobavljali manjkajoče dele na 
tista mesta v proizvodnji, ki so dele potrebovali. (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
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Sistemi planiranja materialnih potreb so postajali vse bolj zapleteni. Dodajali so jim razne 
module za planiranje kapacitet. Ti moduli so ugotavljali proizvodne zmogljivosti vsakega 
procesa posebej ter ugotovili in identificirali potencialna ozka grla. V devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja so se ti sistemi razvili v kompleksne in drage sisteme za planiranje potreb 
podjetja, ki so domnevno koristili celotnemu podjetju, od proizvodnje, logistike, vzdrževanja, 
do kakovosti. Dejanski rezultati niso dosegli pričakovanj in so razočarali predvsem v 
planiranju logistike. (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
Prodajno 
naročilo/
Proizvodni cilji
Glavni 
razpored
proizvodnje
Strošek 
predelave
materiala
Predlagano 
zaporedje 
nakupa
Predlagano 
zaporedje dela
Stanje
zalog
Groba 
ocena
Kapacitete
planiranja
 
Slika 2: Planiranje materialnih potreb (Management in engineering, str. 190) 
 
3.6 Metoda “V trenutku” – JIT14 
 
Metodo “just in time” (JIT) so razvili na Japonskem. Filozofija JIT je uresničevanje 
potrošnikovih potreb, kadar so zahtevane, z minimalnimi izgubami. V okolju JIT so vse 
aktivnosti, ki ne proizvedejo oziroma dodajo vrednosti, domnevno izgube. Te aktivnosti so za 
podjetja stroški, ki ne povečajo vrednosti proizvoda. Vrednost proizvoda je vsota, ki jo je 
potrošnik pripravljen plačati. V proizvodnih organizacijah je veliko takšnih aktivnosti, ki ne 
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dodajo nobene vrednosti in pri katerih se uporabljajo bolj tradicionalne metode proizvodnje. 
Te metode uporabljajo pri pregledovanju in skladiščenju delov in končnih izdelkov. (Ballard 
in Howell, 1998) 
 
Izničenje izgub se po metodi JIT lahko doseže le z izključitvijo defektov in z ne preveliko 
serijsko proizvodnjo. Cilj sistema JIT je zagotovitev dostopnosti dobrin v času, ko so le-te 
potrebne. S tem se poveča produktivnost in fleksibilnost. Povečana produktivnost pomeni, da 
je proizvod narejen v najkrajšem možnem času z minimalnimi sredstvi. Fleksibilnost pomeni 
zmožnost podjetja, da reagira na spremenljive okoliščine, ki so lahko posledica spremembe 
potrošnikovega naročila ali modifikacije načrta proizvoda. 
 
Glavna razlika med JIT in planiranjem materialnih potreb je, da je JIT “vlečni” sistem 
(“pull”), planiranje materialnih potreb pa “rini” (“push”) sistem. V JIT sistemu so polizdelki 
naročeni in sestavljeni v trenutku, ko so na voljo. V idealnem sistemu ne sme biti nobene 
čakalne vrste materiala na delovnih mestih in nobene zaloge delov. Šele ob naročilu se bo 
začelo delati in se premikati od faze do faze. Premik od faze do faze se bo zgodil, ko bo ena 
faza dokončana in bo do naslednje faze proizvod povlečen šele takrat, ko bodo operatorji na 
naslednji fazi pripravljeni na takojšnje delo. Sistem lahko vodi k opazni neproduktivnosti 
operaterjev in delovnih centrov, vendar pa je delo, ki se izvaja samo zato, da delavci in stroji 
delajo, nesmiselno, ker predstavlja izgubo. JIT proizvodnja je tipizirana z izdelki, narejenimi 
po naročilu in v enotah. Proizvodnje serije  v idealnem JIT sistemu so v velikostnem redu po 
ena (“single unit”). (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
 
3.6.1 Načela JIT 
 
Cilje JIT dosežemo z doslednim pristopom, ki vključuje tri načela, ki jih apliciramo na 
organizacijo: 
- izničenje izgub, 
- celovito zagotavljanje kakovosti, 
- popolno vključevanje zaposlenih. 
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Izguba v sistemu lahko ohrani napake in probleme. Temelj za izničenje izgub je izpostavljanje 
problemov in njihovo reševanje – primer je skladiščenje zalog. Če imamo zaloge komponent 
in v njih najdemo napako, ali pa je nekaj narobe pri izdelavi te komponente, lahko iz zalog 
vzamemo drugo komponento. S takim ravnanjem ne izločimo napake, ampak jo samo 
skrijemo, saj ne vemo, ali je bila komponenta napačna ali pokvarjena, oziroma ali morda 
delavec pri sestavljanju ni upošteval navodil. Če pa zalog nimamo, oziroma so majhne, 
postane napaka oziroma problem hitro viden. Tako lahko takoj ukrepamo in dokončno rešimo 
problem. Običajna analogija tega fenomena je prikazana na sliki 3. (Freeman – Bell in 
Balkwill, 1996) 
 
Slika 3: Analogija fenomena zniževanja inventarja 
 
Ko se inventar (ilustrativno, nivo vode, slika 3) manjša, je vidnih in razkritih vse več 
problemov (kamni pod vodo), katere je potrebno rešiti za vzdrževanje proizvodnje (napredek 
ladje).  
 
Celovito zagotavljanje kakovosti vodi k izničenju izgub samo z izničenjem napak. Vendar v 
okolju JIT cilj ni odkrivanje napak, ampak njihovo preprečevanje. To storimo z iskanjem 
izvornih problemov, ki vključuje celotno organizacijo od razvoja proizvoda, zagotavljanja 
proizvodnje po specifikacijah, do nakupa in zagotavljanja, da bodo kupljeni deli dosegli 
potrebne specifikacije za proizvodnjo. Poudarek znotraj proizvodnega prostora je na metodi 
kontrole kakovosti in medprocesnim preskušanjem, ne pa na kontroli po končani proizvodnji. 
To zagotavlja, da procesi dosežejo zadano specifikacijo, namesto da odkrivajo, ali so jo sploh 
dosegli. (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
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Tretje načelo JIT je popolna vključitev zaposlenih. Ta izraža, da je največje bogastvo vsake 
organizacije njena delovna sila. Načelo zahteva, da management zagotavlja vodstvo, ki 
omogoča večjo vpletenost in boljšo seznanjenosti zaposlenih z dogajanjem v podjetju. 
Vodstvo mora zaposlenim dati priložnost in vzpodbude, ki vsebujejo možnosti za učenje in 
vaje za delo v skupinah. Izurjenost na več področjih hkrati (“multiskilling”) in izkušenost 
delovne sile sta zelo pomembna za sistem JIT, ker pomeni ta sposobnost izurjenost delavcev 
za številne naloge in veščine. Izurjenost na več področjih zagotavlja povečano fleksibilnost 
proizvodnje tako, da omogoča prestrukturiranje delovne sile, kadar je le-to pogojeno s 
spremembami zahtev. Prestrukturiranje se lahko zgodi z majhnimi motnjami v proizvodnji 
liniji in z majhnimi izgubami produktivnosti. Delavci lahko pripomorejo k razrešitvi 
problemov zaradi širšega in boljšega razumevanja, kako rešitev vpliva na potek dela, kar na 
koncu vodi k povečani motivaciji. (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
 
3.6.2 Tehnike JIT 
 
Za povečanje produktivnosti in fleksibilnosti sistema JIT se uporablja več specifičnih tehnik, 
vse izhajajo iz že navedenih treh načel JIT, ki jih opisujem v nadaljevanju. 
 
3.6.2.1 Zmanjšanje uvajanja razvoja (“work in progress”) 
 
Zmanjšanje uvajanja razvoja dosežemo z zmanjševanjem velikosti serij, tako da postavimo 
velikost serije “ena”. Z zmanjševanjem velikosti serij se zmanjša tudi količina dela, ki čaka na 
obdelavo in čas obdelave serije. Majhne serije so prednost za podjetje, ker le-to potrebuje 
manj prostora in manj zalog. Med drugim se pretočni čas (“lead time”15) izdelka zmanjša in 
tako preskrbi boljšo in hitrejšo storitev za potrošnika, hkrati se pri transportu in administraciji 
zmanjša število aktivnosti, saj te aktivnosti ne dodajo vrednosti, obenem pa se poveča tudi 
fleksibilnost. Če obstaja manjše število uvajanja v razvoj, spremembe ne potrebujejo veliko 
časa za uveljavitev. (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
 
 
 
                                                 
15 “Lead time” oz. pretočni čas je čas med naročilom in dobavo proizvoda (Možina et al. , 2002) 
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3.6.2.2 Zmanjšanje časa postavitve 
 
Čas postavitve (“set – up”) je čas, ki ga porabimo za preusmeritev iz enega proizvoda na 
drugega na istem stroju. Pri postavitvi sta pomembna dva elementa (Freeman – Bell in 
Balkwill, 1996):  
1. naloge, ki jih lahko naredimo, ko stroj še proizvaja prejšnji proizvod in 
2. naloge, ki se opravljajo le takrat, ko stroj ne dela.  
 
Če je čas postavitve dolg, lahko to predstavlja velik strošek, kajti stroj zaradi preusmeritve 
proizvodnje ne dela in delavec je neproduktiven. Če mora ta strošek prevzeti majhno število 
proizvodov, je strošek izdelka nesorazmerno visok. Npr. če potrebujemo eno uro za postavitev 
stroja, ki nato porabi za proizvodnjo enega izdelka še dodatno uro, preden ga ponovno 
namestimo, pomeni to dve uri za proizvodnjo ene serije. To pomeni, da je serija izredno 
dolga. Zaradi takšnih serij je cilj sistema JIT zmanjšanje časa postavitve in delovanje z 
majhnimi serijami, ki so ekonomsko bolj upravičene. (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
 
Najučinkovitejši način za zmanjšanje postavitvenega časa je ciljanje na zmanjšanje nalog, ki 
morajo biti narejene takrat, ko je stroj izključen. To lahko naredimo tako, da uporabimo 
metode, ki zagotavljajo nalogam, da so opravljene takrat, ko stroj dela; ena takih je 
standardizacija delov. 
 
3.6.2.3  “Kanban”  
 
“Kanban” je sistem vleke materiala skozi proizvodni proces. Izraz označuje v japonščini 
karto, ki jo v proizvodnji uporabi delavec kot signal, ki pove, da je delo zahtevano in 
izvedljivo, ter da obstaja potreba po materialih. (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
Veliko podjetij uporablja podoben sistem. Ta sistem se vključi z razporedom pred končno 
sestavo proizvoda tako, da javi potrebo po proizvodu. Tako ima delavec na mestu končne 
izdelave “kanban”, da povleče delo iz prejšnje delovne postaje. Delavec na tej (predhodni) 
postaji uporabi “kanban” za potrebo po delu iz prejšnje postaje itn. V praksi to pomeni, da je 
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potrebna zelo majhna količina vmesnih blažilnih zalog (“buffer”16) med delovnimi postajami, 
saj bo za zmanjšanje tega poskrbel znak “kanban”. (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
 
Slika 4: Rini (“push”) sistem proti sistemu vleci (“pull”) (Operations Management, str. 645 ) 
 
3.6.2.4 Integracija dobavitelja 
 
Vloga dobaviteljev v sistemu JIT je zelo pomembna. Če dobavitelji ne dobavijo materiala ob 
pravem času, ali ne dosežejo zahtevanih specifikacij, se sistem lahko podre. Tako mora 
podjetje, ki uporablja JIT, tesno sodelovati z dobavitelji. Cilji dobrega sodelovanja so: 
1) izboljšanje načrta, kakovosti izdelkov in storitev, 
2) izboljšanje logistike, torej premik materiala od dobavitelja do potrošnika in 
3) zmanjšanje potreb po velikih zalogah. 
 
Strategija za doseganje teh ciljev temelji na sodelovanju, ki koristi tako dobavitelju, kot 
potrošniku. Podjetja (dobavitelji in proizvajalec) timsko sodelujejo in s tem presegajo interni 
                                                 
16 “buffer” je blažilna zaloga oz. blažilec vmesnega proizvoda med dvema delovnima postajama 
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proizvodni sistem. Tako so podjetja vključena v odločitve pri načrtovanju in dobavi od 
samega začetka projekta. Od dobavitelja se zahteva, da preskrbi kvalitetne dobrine z 
zanesljivo in pogosto dostavo. Dobavitelj se ne sme uporabljati kot trgovina za JIT 
organizacijo, vendar pa mora izdelovati dobrine po vnaprej določenem razporedu in 
pričakovanih zahtevah. Prednosti za dobavitelja so zagotovljena prodaja, redna plačila in 
zmanjšanje transakcij. (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
 
3.6.2.5 Uravnovešeno razporejanje (“balanced schedule”) 
 
Uravnovešeno razporejanje je izenačenje proizvodnih ocen s prodajnimi ocenami. To je na 
prvi pogled nemogoča naloga, posebno ker nekatera podjetja ponujajo široko paleto 
proizvodov. Vendar pa je z modularizacijo in standardizacijo predmontaže komponent, 
pogostokrat možno predvideti potrebo po izdelku s precejšnjo natančnostjo. Razlika je samo v 
zaključni sestavi, ki je specifična za vsakega posameznega kupca. Če lahko zmanjšamo 
pretočni čas proizvoda v okvir normalnih zahtev potrošnika, potem, glede uravnovešenja 
razporeda ni težav. To pomeni, da lahko proizvodne ocene za kritična sredstva, tista, ki 
postavljajo pretočni čas, postavimo na uro, dan ali teden natančno. 
 
Za dosego rezultatov, tehnik JIT ne smemo vpeljati postopoma. Uspešna izvedba sistema JIT 
sledi iz podrobnega pregleda proizvodnih obratov in izdelanih proizvodov. V sistem morajo 
biti vpleteni tako načrtovalci kot proizvodni inženirji, saj je uspeh možen samo s 
standardizacijo, modularnim načrtovanjem in zmožnostjo proizvodnje v neprekinjeni liniji. 
JIT ima veliko dobrih lastnosti, saj prihrani čas, denar in prostor, poleg tega pa motivira 
delovno silo. Težava pri nekaterih podjetjih, ki imajo izkušnje z JIT je, da so za učinkovito 
delo morali spremeniti način razmišljanja zaposlenih in vodstvenega kadra. V podjetjih, kjer 
je povpraševanje zelo stabilno oz. obstaja omejen obseg proizvodov, je malo verjetno, da 
bodo stroški za spremembo lahko nadomestljivi. Stroški spreminjanja sistema dela so zelo 
visoki, ker gre ponavadi za celostno prestrukturiranje podjetja. Poleg tega pa se spremembe 
občutijo šele takrat, ko je sistem vzpostavljen v celoti, torej je potreben velik vložek denarnih 
sredstev. (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
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3.6.3 Cilji JIT 
 
Edwards (1983) je uporabo absolutnih idealov prignal do njenih skrajnih meja z opisovanjem 
ciljev JIT, na osnovi načela “sedmih ničel”, ki so potrebne za zagotovitev ničnih inventarjev. 
Te ničle so: 
 
1) Nič tovarniških napak 
Da se izognemo motnjam proizvodnega procesa v okolju JIT, kjer so deli pridobljeni 
samo takrat, ko so potrebni, je pomembna kakovost delov. Ker ni odvečnega inventarja, ki 
bi nadomestil pokvarjen del, bo napaka povzročila zamudo. Tako je pomembno, da je 
vsak del vsakokrat narejen pravilno. Edini sprejemljivi nivo napak je nič napak, brez 
možnosti kontrole kakovosti, saj se ta izvaja pri izvoru. 
 
2) Nična (odvečna) velikost blaga 
Cilj sistema JIT je obnovitev zalog, ki so jih porabile delovne postaje, ki so nižje v 
procesu proizvodnje. Medtem ko lahko delovne postaje, ki ležijo nižje, jemljejo dele 
različnih tipov, je maksimalni odziv ohranjen le, če je vsaka delovna postaja sposobna 
menjave delov enega za drugim. Če lahko delovna postaja izdela dele v velikih količinah 
oziroma serijah, ni sposobna obnoviti zalog tako hitro, da bi se izognila zamudam. Cilj se 
večkrat pojavlja kot velikost serije po ena. 
 
3) Nič postavitev 
Najpogostejši razlog za velike količine delov v proizvodnih sistemih je obstoj dolgih 
časov postavitve. Če potrebujemo za zamenjavo matrice na stroju več ur, da bo ta izdelal 
drugačen del, je logično, da bo med menjavami matric serije delov preteklo veliko časa. 
Manjše serije bi vodile k pogostejšim menjavam postavitev in bi resno zmanjšale 
kapaciteto proizvodnje. Zato je izničenje postavitvenih časov predpostavka za doseganje 
velikosti serij po ena. 
 
4) Nič okvar oz. motenj 
Brez dodatnega (odvečnega) delovnega procesa v sistemu, ki varuje stroje, da bi ublažil 
stroje pred primankljajem, bi motnje hitro ustavile proizvodnjo na celotni proizvodnji 
  Ekart, M., 2006. Uporaba koncepta vitke proizvodnje v gradbeništvu 
  Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Organizacijsko tehnološka smer. 
 
                          
29
liniji. Idealno JIT okolje ne sme tolerirati nenačrtovanih izpadov, tako strojev kot 
delavcev. 
 
5) Nič rokovanja – transporta 
Če so deli narejeni v natančno določenih količinah, in v času, ko so potrebni, potem ni 
potrebe po dodatnem pretovarjanju materiala. Ideal je neposredno jemanje in dostava 
materiala od delovne postaje do delovne postaje, brez vmesnih pavz. Vsako dodatno 
rokovanje bi premaknilo sistem stran od nalog sistema JIT, ker morajo biti deli narejeni 
bolj zgodaj, za zagotovitev dodatnega časa, ki bo namenjen pretovarjanju. 
 
6) Nični pretočni časi 
Popolni deli JIT tečejo s tokom, in kadar nižje ležeče delovne postaje zahtevajo dele, jih 
dobijo takoj. Za to je potreben nični pretočni čas na delu za višje delovne postaje. Seveda 
je velikost serije (“lot size”) “ena” še vedno precej oddaljena od zmanjšanja učinkovitega 
pretočnega časa, potrebnega za proizvajanje delov, vendar pa je dejanski čas procesa na 
posameznem delu prav tako pomemben, kot je čakalni čas. Cilj ničnega pretočnega časa 
se bliža bistvu ničnega inventarja. 
 
7) Nič valovanja (surging) 
V okolju JIT, kjer se deli proizvajajo samo, ko so potrebni, je pretok materiala skozi 
tovarno gladek vse do tedaj, ko plan proizvodnje teče gladko. Če pride do nenadnih nihanj 
v spremembi količin v proizvodnem planu, se mora ta odzvati, tudi če sistem nima 
delovnega procesa, ki bi se odzval z uravnavanjem sprememb. Če v sistemu ni velikih 
odvečnih kapacitet, je to neizvedljivo, kar povzroči motnje in zastoje v proizvodnji. 
Nivojski plan proizvodnje in enotna proizvodnja sta pomembna vložka sistema JIT. 
 
Teh sedem ničel je v praksi lažje dosegljivih kot pa nični inventar. Nični pretočni časi z nič 
inventarja dejansko pomeni takojšnjo proizvodnjo, ki pa je fizično nemogoča. Namen teh 
ciljev je, glede na predloge JIT, vzpostavljanje in spodbujanje zaupanja okolja v stalno 
izboljševanje. 
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3.7 Teorija omejitev – TOC17  
 
Teorija omejitev vodi k celostni operativni filozofiji, ki je v nekaterih pogledih podobna JIT. 
Razvil jo je dr. Eliyah Goldratt kot del programske opreme za optimizacijo proizvodnje. 
(Vonderembse 1996) 
 
Teorija omejitev trdi, da je cilj poslovne organizacije služiti denar. Pri doseganju tega cilja se 
teorija omejitev osredotoči na tri dejavnike: 
- proizvodnja: hitrost, s katero sistem skozi prodajo pridobi denar, 
- inventar: denar, ki ga sistem vloži v nakup stvari, ki jih sistem potem namerava prodati, 
- operativni stroški: denar, ki ga sistem zapravi za prenos inventarja v proizvodnjo. 
 
Z uporabo teh treh ocen je prikazano, kako se poveča dobiček s povečevanjem proizvodnje in 
hkratnim zmanjševanjem tako inventarja kot operativnih stroškov. Katerakoli aktivnost, ki ne 
spremeni teh ocen v željeno smer, ne bo usmerila organizacije proti njenemu cilju. 
 
Slika 5: Razmerja med proizvodnjo, inventarjem, operativnimi stroški in profitom (Operations 
Management, str. 661) 
 
3.7.1 Vpliv omejitev 
 
Teorija omejitev je dobila ime po konceptu, kjer je omejitev odločujoči element, ki prepreči 
sistemu doseganje večjih učinkov relativno na njegov cilj. Omejitev je na primer kapaciteta 
                                                 
17 TOC - “theory of constraints”  
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proizvodnega sredstva ali število delavcev proizvodnega procesa. Na splošno obstajajo tri 
širše kategorije omejitev: 
 
1) Omejitev notranjih virov 
To je vir znotraj organizacije, kot je na primer kapaciteta, ki omejuje storilnost.  
 
2) Omejitev trga 
Zahteve trga po proizvodu so manjše, kot je kapaciteta proizvodnje podjetja za ta 
proizvod. 
 
3) Zakonska omejitev 
To je vsaka zakonska oziroma politična omejitev, ki omejuje storilnost, kot npr. prepoved 
nadurnega dela. 
 
Teorija omejitev predlaga vrsto korakov, s pomočjo katerih se soočimo s poljubno vrsto 
omejitve. Ti koraki so: 
1. prepoznavanje sistemskih omejitev, 
2. dognati, kako izkoristiti sistemske omejitve, 
3. podrediti vse odločitvam, ki so bile sprejete v drugem koraku, 
4. zviševanje omejitev za doseganje višjega nivoja storilnosti, 
5. če smo omejitev v četrtem koraku odstranili, se vrnemo na prvi korak in vse ponovimo. 
 
3.7.2 Uporaba teorije omejitev v postopkih 
 
Postopki se običajno ne ukvarjajo z omejitvami na trgu, zato se osredotočimo predvsem na 
omejitev virov in politične oziroma zakonske omejitve. Teorija omejitev predlaga določene 
poti pri vodenju postopkov, s katerimi se take omejitve povišajo in izkoristijo. (Vonderembse, 
1996) 
 
Ozko grlo
Ozko grlo imenujemo vsak oddelek, delovno postajo ali operacijo oziroma nalogo, ki omeji 
pretok proizvoda skozi proizvodni sistem. Tako je ozko grlo vsako sredstvo, ki ima kapaciteto 
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enako ali manjšo od zahtev. Če pa ima sredstvo večjo kapaciteto, kot je zahtevano, pa to ni 
ozko grlo. Razlog, zaradi katerega se teorija omejitev osredotoča na ozka grla, je ugotovitev 
učinka ozkega grla na celotni proizvodni proces. (Vonderembse, 1996) 
 
Primer: Če stroj A proizvaja dele s hitrostjo 50 delov na uro in jih daje stroju B, ki dela  s 
hitrostjo samo 10 na uro, je končni učinek obeh strojev 10 delov na uro. Iz tega je razvidno, 
da je stroj B ozko grlo. Analiza tega primera vodi k naslednjima ugotovitvama:  
- Ura proizvodnega časa, ki je izgubljena na ozkem grlu, se odšteje kot ura učinka celotnega 
proizvodnega sistema. 
- Uro, ki prihranimo s stroji, ki niso ozka grla, dodajo uro času, ki ni izkoriščen. 
 
Ti dve ugotovitvi imata zelo velik vpliv na razporejanje proizvodnje kateregakoli tipa 
sredstva. 
 
Postopne (“process batch”) in odstopne serije (“transfer batch”) 
V sistemu JIT je cilj izničenje odvečnega inventarja. Za uresničitev tega cilja, bi morala 
podjetja imeti idealno proizvodnjo s serijo v velikosti ena (“single unit”). Z zmanjševanjem 
velikosti serije se je mogoče premakniti proti gladkemu, neprekinjenemu toku. Po drugi strani 
pa z zmanjševanjem velikosti serije lahko pridemo do željenih rezultatov. (Vonderembse, 
1996) 
 
V proizvodnji lahko pride do dveh primerov: v prvem so velikosti serij majhne, tako da so 
potrebne pogoste menjave med serijami, približno polovico razpoložljivega časa je 
uporabljenega neproduktivno, za menjave med serijami. V drugem primeru so serije večje, za 
menjave je porabljenega manj časa in posledično lahko več časa koristno uporabimo za 
proizvodnjo. (Vonderembse, 1996) 
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Slika 6: Vpliv večanja velikosti proizvodnih serij (Operations Management, str. 665) 
 
Za ozko grlo je vsak čas, ki ga zapravimo z menjavami, izgubljeni čas proizvodnje. Tako je 
primerneje dovoliti ozkemu grlu uporabo večjih serij za proizvodnjo, saj se s tem zmanjša čas 
menjave. 
Za vse ostale postaje, ki niso ozka grla, pa je situacija drugačna. Odvečna kapaciteta je za ta 
sredstva prosta, zato se lahko porabi več časa za menjavo matrik brez škodljivih posledic. 
Nadalje morajo taki delovni centri izdelati dele in jih dati ozkim grlom. Če procesi, ki niso 
ozka grla, proizvajajo v velikih serijah, so lahko ozka grla brez dela, saj čakajo na dokončanje 
teh serij. Manjše velikosti serij na procesih, ki niso ozka grla, po drugi strani poskrbijo za 
neprekinjen pretok materialov za ozka grla. (Vonderembse 1996) 
 
Postopne serije proti odstopnim serijam (“process batch versus transfer batch”)  
Večina podjetij se nagiba k takšnemu načinu dela, da se serija, ki je v obdelavi na enem 
stroju, ne premakne do naslednje faze, dokler se celotna serija ne zaključi. (Vonderembse, 
1996) 
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Primer: Če stroj A dela serije po 100 delov, se proces ne premakne, dokler ni serija 
dokončana. Če je naslednja delovna postaja, stroj B ozko grlo, potem morajo sredstva 
narejena na stroju A čakati, dokler se serija ne zaključi. Čeprav je večja serija lažja za 
procesiranje in zmanjša menjave, lahko vseeno vodi k neizkoriščenemu času pri operacijah ob 
proizvodnem toku. Tako predstavlja odstopna serija količino, ki se prenese iz ene na drugo 
operacijo in ni enaka postopni seriji, ki je količina naenkrat proizvedene serije na stroju. 
 
Boben, blažilec, vrv
V teoriji omejitev so ključnega pomena trije elementi, imenujemo jih boben, blažilec in vrv. 
 
Boben  
Boben imenujemo element, ki diktira oz. določa hitrost proizvodnje. Pri planiranju 
materialnih potreb, JIT in teoriji omejitev ta hitrost sovpada z glavnim razporedom 
proizvodnje. Vendar je pri planiranju materialnih potreb in JIT glavni razpored določen 
primarno z zahtevami tržišča. Pri planiranju materialnih potreb lahko določimo potrebe po 
kapaciteti in čas ko bo ta nezadostna za doseganje glavnega razporeda. Po določitvi so 
potrebne “ad hoc” prilagoditve glavnega razporeda. (Vonderembse, 1996) 
 
S teorijo omejitve se omejitve uporabijo za razvoj razporeda. Omejitev je torej boben, ki 
postavlja hitrost vseh drugih operacij za ujemanje hitrosti omejitve, ki postane vodilna hitrost 
za celoten proces. (Vonderembse, 1996) 
 
Blažilna zaloga (“buffer”) 
Navkljub skrbno pripravljenemu glavnemu razporedu proizvodnje, se zaradi nepredvidenih 
situacij dogajajo odkloni od glavnega razporeda. Da bi preprečili motenje proizvodnje 
končnih izdelkov, postavljamo blažilce na skrbno izbrana mesta na proizvodnji liniji. Ti 
blažilci so dveh tipov, blagovni ali časovni blažilci. Čeprav sta oba dejansko inventarna 
blažilca, dosežena količina inventarja v časovnem blažilcu s količino proizvodnje, ki jo lahko 
sistem proizvede med časom, ki je potreben za odpravo motenj. Na splošno je ključnega 
pomena položaj časovnega blažilca, ki mora biti postavljen pred ozkim grlom. Tako lahko 
ozka grla delajo, čeprav je potek materiala do njih moten. Časovne blažilce pred ozkimi grli 
pogosto imenujemo omejitveni blažilci. (Vonderembse, 1996) 
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Druge primerne lokacije časovnih blažilcev so tam, kjer dele iz ozkih grl sestavljamo z 
drugimi deli iz ostalih procesov. Te lokacije so tam za preprečevanje tistih procesov montaže 
ali podmontaže, ki jih moramo ustaviti zaradi problemov na drugih virih. Če jih ustavimo, 
moramo ustaviti tudi potek proizvodnje skozi ozko grlo. S tem izgubimo proizvodnjo na 
celotnem sistemu, oziroma se nakopiči odvečen inventar. Takšne blažilce imenujemo 
montažni blažilci. (Vonderembse, 1996) 
 
Blagovni blažilci so inventar končnih izdelkov, ki čakajo na povpraševanje na trgu oz. 
prodajo. Njihova velikost se običajno določi na podlagi napovedi o možnem povečanem 
povpraševanju. Blagovni blažilci se pogostokrat imenujejo odpravni blažilci ali blažilci zalog. 
Položaj časovnih blažilcev in blagovnih blažilcev je prikazan na sliki 7. 
 
Vrv 
Na sliki 4 je prikazana analogija z vrvjo. S tem smo pokazali, kako je material “povlečen” 
skozi sistem JIT. Ta analogija je uporabna tudi za teorijo omejitev, saj prikazuje, kako 
pomembna je hitrost, s katero procesi delujejo. Procesom, ki sledijo ozkim grlom, diktira 
hitrost postopka hitrost ozkega grla. Vendar pa imajo postopki pred ozkim grlom potencial 
prehitre proizvodnje za ozko grlo, zaradi katerih se kopiči odvečen inventar. (Vonderembse, 
1996) 
 
Za preprečevanje kopičenja odvečnega inventarja mora obstajati povezava inventarja med 
ozkim grlom in prvo operacijo v seriji nadaljnih procesov, ki ga ozko grlo oskrbuje. Ta 
povezava se imenuje vrv. Vrv je lahko formalni razpored planirane proizvodnje ali 
neformalna dnevna diskusija med zaposlenimi na ozkem grlu in med zaposlenimi na drugi 
delovni postaji. (Vonderembse, 1996) 
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Slika 7: Mrežni diagram poteka z enim ozkim grlom (Operations Management, str. 667) 
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3.7.3 Primerjava teorije omejitev, načrtovanja materialnih potreb in sistema JIT 
 
Vse tri tehnike imajo isti cilj – zagotavljanje, da proizvodnja ugodi vsem zahtevam 
potrošnika. Vendar gre vsaka od teh tehnik v svojo smer. Plan materialnih potreb gre od 
zgoraj navzdol, začenši s celostnim planom in nato z glavnim razporedom, pri tem da glavni 
razpored po potrebi spreminjamo tako, da ostanemo znotraj mej kapacitete. Plan materialnih 
potreb nam direktno ne priskrbi smernic o primerni velikosti serije in ponuja malo smernic 
glede razporejanja opreme. (Vonderembse, 1996) 
 
Teorija omejitev prav tako razvija glavni razpored od spodaj navzgor, z razvojem prostih 
kapacitet na ozkem grlu. Ko je glavni razpored narejen, ni nobenega razloga za 
primanjkovanje kapacitet. Prav tako lahko iz razporeda dobimo vse informacije o zagotovitvi 
primernih procesov in o velikostih odstopnih serij. (Vonderembse, 1996) 
 
Pogled JIT pa je izničenje vseh možnih izgub. Tako je blažilni inventar izločen, zato so 
postopne kot odstopne serije tako majhne, kot je le mogoče. Če so te spremembe 
problematične, se poišče način za  njihovo izničenje, namesto, da bi jih izkoristili, kot to 
poteka pri teoriji omejitev. Teorija omejitev se uporablja za zmanjševanje inventarja z  
zmanjšanjem vpliva omejitev. Naslednja tabela primerja omenjene tri tehnike. 
 
Preglednica 1: Primerjava tehnik (Operations Management, str. 668) 
 Planiranje materialnih 
potreb – MRP 
“Just in time” – JIT   Teorija omejitev – TOC  
Zahteve operacij Preverjeno s potrebno 
kapaciteto 
Kasnejše planiranje 
Kontrolirano z sistemom 
kanban 
Kontrolirano z nalogami 
ozkih grl 
Velikost serij Teden ali več Najmanjša možna Spremenljivo  za 
izkoriščanje omejitev 
Pomembnost točnosti 
podatkov 
Kritična Nepotrebna Kritična za ozko grlo in 
pritočne naloge 
Hitrost in razvoj 
razporeda 
Počasna Zelo hitro Hitro 
Fleksibilnost  Najnižja Najvišja Srednje 
Stroški Najvišji Najnižji Srednje 
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Cilji Doseganje povpraševanja 
Imeti izvršljiv plan 
Doseganje povpraševanja 
Izločitev izgub 
Doseganje povpraševanja 
Maksimizacija profita 
Osredotočenost 
planiranja 
Glavni razpored Končni montažni 
razpored 
Ozko grlo 
Osnova proizvodnje Plan  Potreba  Potreba in plan 
 
4 CELOVITO ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI - TQM 
 
Kot sem že omenil, je celovito zagotavljanje kakovosti eno od temeljnih načel vitke 
proizvodnje in pomeni uresničevanje potreb vseh potrošnikov tako v podjetju kot izven njega. 
Namesto postavljanja je filozofija celovitega vodenja kakovosti doseganje kvalitete s 
preprečevanjem napak, ki povečujejo neuspeh in izgube. Postopki, ki so potrebni za dosego 
tega na nivoju celega podjetja, so vodeni s strani managementa. Neuspeh je nezmožnost 
uresničitve specifikacij, izguba pa sredstvo, ki ga podjetje izgubi pri tem neuspehu. Na 
primer, če je podjetje nepravilno dostavilo dobrine, je to neuspeh, izguba, ki pri tem nastane, 
pa je cena za napačno dostavo dobrin, čas, porabljen za identifikacijo in popravilo napake ter 
ceno vrnitve dobrin. Tako mora organizacija skrbeti z vodenjem vseh svojih procesov, da so ti 
pravilno izvedeni vsakokrat, kajti samo tako se izognemo neuspehu in izgubam. (Freeman – 
Bell in Balkwill, 1996) 
 
4.1 Glavni elementi celovitega vodenja kakovosti 
 
Če hočemo razumeti, kako celovito vodenje kakovosti deluje v organizaciji, moramo 
identificirati postopke, ki se v njej dogajajo. Ključni procesi, ki direktno vplivajo na dosego 
organizacijskih ciljev, morajo biti dobro definirani. Potrebe in pričakovanja odjemalcev 
posameznega procesa morajo biti znani. Le v tem primeru lahko proces načrtujemo in vodimo 
tako, da uresničimo odjemalčeve potrebe in pričakovanja. (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
Glavni elementi sistema so: 
1) razmerje med odjemalci in dobavitelji, 
2) vodenje postopkov in zagotavljanje kakovosti, 
3) neprestane izboljšave procesov. 
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4.1.1 Verige kakovosti (“quality chains”) 
 
Razmerje uporabnik – dobavitelj, z ali brez organizacije, opisujemo kot verigo kakovosti. Vse 
interakcije gledamo s stališča, da je vsakdo lahko tako potrošnik kot dobavitelj, njuna 
medsebojna povezava pa je proces. (Freeman – Bell in Balkwill, 1996)  
 
Slika 8: Kvalitativna veriga (Management in engineering, str. 228) 
 
Potrošno-dobavne verige potekajo skozi celotno organizacijo. Tako je kakovost dobave 
zunanjemu potrošniku odvisna od vseh povezav znotraj podjetja. Če se kakšna povezava 
podre, se podre celoten sistem dobave, kakovost mora delovati skozi celotno dobavno verigo. 
Princip kakovosti se nanaša tako na notranje kot zunanje dobavitelje in potrošnike, saj so v 
organizacijo celovitega vodenja kvalitete vključeni vsi, tako potrošniki kot dobavitelji. Za 
delovanje sistema vodenja kakovosti ter za zagotavljanje kvalitete proizvoda, ki jo zahtevajo 
zunanji potrošniki, mora vsak zaposleni skrbeti, da je njegovo delo učinkovito in kvalitetno 
opravljeno. Temeljna zahteva je, da so potrebe potrošnika znane, in da obstaja možnost, da se 
tem potrebam ustreže. (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
 
4.1.2 Procesno vodenje (“process management”) 
 
 
Slika 9: Shematični prikaz procesa 
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Postopek je način s katerim se vložki spremenijo oz. transformirajo v storitve oziroma 
proizvode (izložke). Vložki so lahko material ali informacije. Rezultat (materialne) 
proizvodnje je izdelek, ki zadosti potrebam uporabnika. V proizvodnji plastičnih izdelkov je 
na primer vložek lahko kup plastičnih kroglic, rezultat pa vrtna miza. Proces, ki spremeni 
plastične kroglice v vrtno mizo, se imenuje plastično oblikovanje. V storitveni industriji so 
vložki ponavadi informacije, izložki pa storitve. Eden od ciljev celovitega vodenja kakovosti 
je razumevanje postopkov. Prva stopnja pri vodenju procesov je identifikacija in definicija 
vseh postopkov, ki so vključeni v proces. Za vsako vez med dobaviteljem in potrošnikom 
obstaja nek postopek. Za dobro definiranje postopka moramo poznati njegov cilj in njegovo 
specifikacijo (vložke in izložke).  
 
Najlažji način za prikaz vključevanja v postopek je uporaba diagrama potekov, ki prikazuje 
grafično razporeditev korakov z uporabo različnih simbolov. Po definiciji postopka lahko 
razporeditev uporabimo za določitev kontrol, ki so potrebne za njegovo vodenje. Kontrole so 
različnih oblik, od zagotavljanja primerne usposobljenosti osebja, opreme za zagotavljanje 
potrebne specifikacije, kontrole porabljenega časa, do kontrole sredstev za zadovoljivo 
opravljeno delo. Funkcija omenjenih kontrol je zagotavljanje kakovosti in doseganje enotnosti 
postopkov pri postavljenem nivoju kakovosti. Dva najpomembnejša pogleda na vodenje 
postopkov sta: 
- uresničevanje, da storitve zadostijo zahtevam potrošnika in 
- uresničevanje konstantnih zahtev. 
  
Stalnost postopka je pomembna za njegovo vodenje. Če je nekaj stalno narobe, ni naključje, 
da je nekaj narobe prav s postopkom oziroma z enim od virov. Prav zaradi tega je potrebno za 
ugotovitev in rešitev problema sistematično preveriti vsak postopek za ugotovitev in rešitev 
problema. Po drugi strani lahko postopek izdela izložek s spremenljivim učinkom. Če je temu 
tako, je lahko problemov več in jih je težje izolirati. Tako je nespremenljiva storitev lažje 
obvladljiva kot spremenljiva, čeprav nas zanima samo ugotavljanje in reševanje problema 
oziroma splošno izboljšanje sistema. (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
 
Eden od ciljev vodenja postopka je zmanjšanje spremenljivosti  v učinkovanju postopka. 
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4.1.3 Stalne izboljšave (“continuous improvement”) 
 
Izbira stalnih postopkov ne zadostuje za okolje celovitega vodenja kakovosti, za to 
potrebujemo stalne preglede in izboljšave postopkov. Gledano z vodstvenega vidika mora 
obstajati sistem pregledov in izboljšav, ki skrbi za izboljšanje učinkovitosti, ter s tem zmanjša 
spremenljivost postopka in prihrani denar. (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
 
Slika 10: Zahteve za celovito zagotavljanje kakovosti (Management in engineering, str. 232) 
 
Ključ do neprekinjenih izboljšav so: 
1) zavedanje o potrebi sprememb, 
2) zagotovitev efektivnosti določenih sprememb, 
3) zagotovitev, da so v izboljšave vključeni ljudje, ki imajo znanje. 
 
Če želimo ozavestiti, kaj je potrebno spremeniti in ali je izboljšava resnično učinkovita, 
moramo poznati objektivne dokaze o dogajanju. Zato obstajajo meritve, katerih rezultate 
ocenjujemo. Meritve postopka morajo biti natančne, rezultati meritev takoj dostopni, analiza 
pa mora biti preprosta in razumljiva. Za opazovanje in predlaganje izboljšav postopka so 
najprimernejši tisti ljudje, ki ta postopek uporabljajo. Pri delu s stalnimi izboljšavami pride do 
spremembe miselnosti zaposlenih v smislu celovitega vodenja kakovosti, saj je dolžnost ljudi, 
ki delajo s proizvodom tudi uravnavanje in izboljševanje kakovosti dela, ki ga opravljajo. 
Zaposleni, ki so vključeni v neprekinjene izboljšave, lahko delajo sami, vendar so 
učinkovitejši v skupinah. Narava potrošno-dobavne verige je povezana z oblikovanjem 
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skupin. Te so dejanski uporabniki določenega postopka in imajo pravico do njegovega 
pregleda in ocenjevanja. Delo v skupinah prinaša veliko prednosti, več je strukturiranega 
znanja, različnih izkušenj in pogledov. Poleg tega delajo ljudje v skupini, kjer se naloge 
delijo, bolj učinkovito. Posamezniki tedaj v skupinah prevzemajo le tiste vloge, ki jim najbolj 
ležijo. Skupinsko delo izboljša komunikacijo, zaupanje v organizacijo in vodi k izboljšavam 
delovnega okolja. (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
 
4.1.4 Zavezanost vodstva (“management commitment”) 
 
Za uresničevanje sprememb v delovanju podjetja je potrebno poslovanje spremeniti skladno s 
filozofijo celovitega vodenja kakovosti, zagotoviti stalno izobraževanje kadrov in podporo 
vodstva, ki jo zaposleni potrebujejo. Ta obveza zahteva vključevanje najvišjega vodstvenega 
kadra v podjetju. Uvajanje sistema zagotavljanja celovitega vodenja kakovosti je dolgotrajen 
in težak proces, saj je potrebno veliko prepričevanja, da ljudje zavzamejo proaktivno vlogo v 
svojem delu in postavijo kakovost svojega dela na prvo mesto. Uvajanje zahteva velika 
sredstva, tako finančna kot časovna. Zavedati pa se je potrebno, da se sredstva vložena v 
zagotavljanje kakovosti na dolgi rok izplačajo. Iniciativa celovitega vodenja kakovosti bo 
delovala le, če ima podporo, zavezanost in zaupanje vodstvene strukture podjetja v njeno 
učinkovitost. Zavezanost vodstva ne sledi avtomatično odločitvi o vpeljavi sistema, kot je 
celovito vodenje kakovosti. (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
 
Če odločitev vsilijo drugi, zunanji viri, lahko to vzbudi nakakšno zamero do sistema. V 
takšnem primeru je vpeljevanje sistema veliko težje in ponavadi neuspešno, kajti tako 
management, kot delavci se počutijo ogrožene. Za delovanje celovitega vodenja kakovosti 
mora celotni management podjetja verjeti v sistem. Prav zaradi teh razlogov porabijo podjetja, 
ki vzpostavljajo sistem celovitega vodenja kakovosti, za to veliko časa.  
 
4.2 Merjenje sprememb (“benchmarking”) 
 
Na podoben način, kot uporabljamo certificiranje za merjenje doseganja sistema ISO 9000, se 
merjenje sprememb (“benchmarking”) uporablja za merjenje sistema celovitega vodenja 
kakovosti. Gre za zelo uporabno in močno orodje za neprekinjene izboljšave, kjer obstoječi 
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sistem primerjamo s “standardom”. Standard lahko definiramo s kazalniki učinkovitosti ali pa 
s kakšnim kriterijem za kakovost, kot sta na primer EQA in SIQ (evropski oz. slovenski znak 
kakovosti). (Freeman – Bell in Balkwill, 1996) 
 
Primerjamo pa lahko tudi storilnost dveh enakih procesov. Merjenje sprememb je vaja 
samoodločanja in je zelo pomembna tako za doseganje kot izboljšanje kakovosti. Če meritev 
ne izvajamo, ne vemo, ali smo dosegli zadane cilje. Merjenje sprememb skrbi za pomembno 
preverjanje, saj so meritve ponovne uporabe procesov oz. izdelave proizvodov pomembne za 
izboljšanje kakovosti. Cilj merjenja sprememb, pa tudi razlog, zaradi katerega se ga v 
gospodarstvu široko poslužujejo, je izboljšanje kakovosti proizvodnje in izboljšanje načina 
dela v podjetjih, ki lahko tako postanejo bolj konkurenčna na svojem področju. Termin 
”najboljše prakse v merjenju sprememb” (“best practice benchmarking”) se uporablja takrat, 
ko se dela primerjava kontrole z velikimi podjetji, ki so t.i. najboljša na svetu. Obstajajo štiri 
glavne zahteve za primerjavo kontrole: 
1) organizacija se mora zavedati razlik med dobrim in odličnim dobaviteljem z vidika 
njenih uporabnikov, 
2) za vsako področje naloge oziroma aktivnosti, ki jo obravnavamo, moramo postaviti 
standard glede na najboljšo prakso, 
3) organizacija mora poiskati najboljša podjetja, ki dosegajo visoke standarde, če hoče 
doseči izboljšanje poslovanja, 
4) za dosego ali preseganje standardov se morajo vključiti ideje in izkušnje najboljših. 
 
Merjenje sprememb niso samo te zahteve, saj že zahteve merjenja same po sebi pripomorejo k 
razvoju. Postopek pregledov in izboljšanja mora biti zato neprekinjen. (Freeman – Bell in 
Balkwill, 1996) 
 
5 VITKA GRADNJA 
 
Opis vitke gradnje v tem poglavju povzemam po Best, 2002. 
 
Teorija vitke gradnje se deli na tri splošna območja, tri možne naloge, s katerimi lahko 
izboljšamo sistem. Ta območja so: 
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- načrtovanje proizvodnega sistema, 
- kontrola proizvodnega sistema za realizacijo proizvodnje in  
- izboljšanje proizvodnih sistemov. 
 
Ima tri cilje: 
1) cilj proizvodnje izbranih izdelkov, 
2) cilji v zvezi s značilnostmi proizvodnje, kot je minimizacija stroškov in stopnja rabe, 
3) cilji, ki se ukvarjajo z uporabniki, torej kakovost, zanesljivost in fleksibilnost. 
 
5.1 Teorije proizvodnje 
 
Teorija proizvodnje pokriva vse pomembne dele proizvodnje, to sta predvsem primernost 
proizvodnih procesov in načrtovanje ter razvoj proizvoda. Načela teorije proizvodnje in njena 
uporaba so ključnega pomena za izboljšave in povečanje storilnosti proizvodnje. 
 
Prvi pogled na proizvodnjo kot transformacijo ima izvor v ekonomiji. Takšna proizvodna 
teorija ima dve pomankljivosti:  
1. ne prepozna fenomena proizvodnje drugače kot transformacijo nečesa v neko 
drugo stvar in  
2. ne prepozna iste transformacije kot vrednosti za potrošnika.  
 
Že zgodnje obdobje industrijskega inženirstva je vpeljalo nov pogled na proizvodnjo, ki sta ga 
prva opisala zakonca Gilbreth. Raziskovalca sta vpeljala pojem potek proizvodnje 
(“workflow”) in podala zanj znanstveno osnovo, na kateri so se začele razvijati metode, kot 
sta JIT (“Just In Time”) in vitka proizvodnja. Prvi je takšen pogled v praksi uporabil Henry 
Ford v avtomobilski industriji, vendar je bila njegova izvedba napačno razumljena. Idejo 
poteka proizvodnje so od leta 1940 nadalje razvijali na Japonskem, sprva kot del vojaške 
proizvodnje, nato pa v petdesetih letih prejšnjega stoletja v avtomobilski industriji. 
 
Tretji pogled na proizvodnjo je bil utemeljen v tridesetih letih prejšnjega stoletja kot 
ustvarjanje vrednosti. Pri takšnem pogledu na proizvodnjo je bil temeljni cilj doseči 
najboljšo možno vrednost z vidika odjemalcev, kar je izboljšalo kakovost proizvoda. 
  Ekart, M., 2006. Uporaba koncepta vitke proizvodnje v gradbeništvu 
  Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Organizacijsko tehnološka smer. 
 
                          
45
Takšno razumevanje proizvodnje je vključeno v koncept vitke proizvodnje skupaj s potekom 
proizvodnje, kjer je temeljni cilj izničenje izgub pri poteku procesov, kot je začetno 
zmanjšanje časa, zmanjšanje spremenljivosti in poenostavitve. 
 
Za vsak naveden pristop k teoriji proizvodnje poznamo praktične metode, orodja in 
proizvodne šablone. Toda ti posamezni pogledi kot kandidati za teorijo proizvodnje niso 
vzbudili velikega zanimanja v operativnem managementu, saj ne ponujajo alternativnih, 
konkurenčnih proizvodnih teorij. Koskela (2000) je ugotovil, da se te tri teorije dopolnjujejo; 
avtor meni, da v proizvodni teoriji in pripadajočih orodjih potrebujemo nekaj, kar bi 
popolnoma integriralo koncept transformacije, poteka in vrednosti (TFV – “Transformation-
Flow-Value”) in s tem utemeljuje novo teorijo proizvodnje. 
 
Odločilni prispevek TFV teorije proizvodnje leži v tem, da poudarja oblikovanje, 
strukturiranje, kontrolo in izboljšanje proizvodnje, s kombinacijo teh treh pogledov. Deli 
teorije TFV niso novi, vendar pa teorija podpira nov pogled, ki naj bi te tri fenomene 
proizvodnje upravljal istočasno. 
 
Konvencionalni projektni management, ki se pogosto uporablja v gradbeni proizvodnji ne 
sloni na teoretični osnovi (TFV). Od prvih trenutkov projekta so gradbeni projekti vodeni 
tako, da se jih razdeli na posamezne aktivnosti, pri tem pa se oceni čas in poraba sredstev za 
dokončanje vsakega posameznega dela z uporabo metode kritične poti, za ugotovitev 
logičnega zaporedja z zunanjo določitvijo ali internim določanjem odgovornosti. Projektni 
vodje uporabljajo urnik oz. časovni razpored aktivnosti, da ugotovijo, katera od aktivnosti bi 
morala začeti z delom v najkrajšem možnem času. Projektna kontrola ugotavlja, če izvajanje 
določene aktivnosti v projektu ni skladno z zastavljenim planom. Če to ugotovi, se takoj 
sprejmejo ukrepi, s katerimi pospešimo izvajanje aktivnosti, ali pa dejavnosti prerazporedimo 
tako, da čim manj ovirajo izvedbo projekta. V večini primerov se za pospešitev dela 
mobilizira dodatna delovna sila, kar zmanjša produktivnost. Medtem ko se vodje projektov 
trudijo z uresničevanjem zastavljenih ciljev, se odgovorne osebe za posamezne naloge trudijo 
v smeri zagotovitve oziroma izboljšanja pričakovanih učinkov. 
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Z vidika vitke gradnje temelji opisana (obstoječa) praksa na pomanjkljivem modelu vodenja 
projekta, nadzora in dela. Projektni management poskuša upravljati z aktivnostmi z osrednjim 
(centralnim) planom kontrole dela. Takšno upravljanje je lahko neuspešno, saj se z 
optimizacijo plana prevečkrat zmanjša zanesljivost dobro opravljenih projektnih nalog. Ker je 
edini cilj vodje projekta dokončanje projekta, se poslovni cilji vodij projekta ne ujemajo s cilji 
naročnika. 
  
Zato je vrednost, ki jo zahteva naročnik v takšni situaciji, razumljiva, saj mora izvajalec 
zagotavljati skladnost s finančnim, časovnim in kakovostnim načrtom. Sedanja praksa skuša 
naročniku zagotoviti vrednost že na začetku projekta, kar pa je v svetu hitrih, kompleksnih in 
negotovih projektov sila neracionalno. Vrednost pomeni povečanje možnosti in uresničitve 
vseh želja naročnika. 
 
5.2 Vitka dostava (“lean delivery”) 
 
Vitka gradnja definira dostavo kot realni delovni proces, s katerim olajšamo razvoj projekta 
od zamisli do realizacije. Pojem “dostava” pomeni v gradbeništvu načrtovanje in gradnjo 
gradbenih objektov (stavb, mostov, tovarn, …). Tu se gradbeništvo razlikuje od ostalih 
proizvodnih dejavnosti po vrstah proizvodov ter različnih značilnostih objektov, ki jih 
dokončno umesti v prostor. Glavna značilnost gradbene proizvodnje (v primerjavi s serijsko 
proizvodnjo) je, da je delovno okolje, stroje in mehanizacijo potrebno premikati skozi 
proizvod (ki je nepremičen). Sistem vitke dostave je takšen, da strukturira, kontrolira in 
izboljšuje vse tri zadane cilje: transformacijo, potek in vrednost ciljev.  
 
Vsi sistemi in tehnike, ki sledijo ciljem TFV teorije, so v osnovi vitki dostavni sistemi, čeprav 
so nekatere tehnike bolj vitke kot druge. Zavedati se je potrebno, da je nemogoče doseči 
istočasno vse elemente popolne vitkosti, s katerim dobimo enkraten proizvod za potrošnika, v 
ničnem času, brez inventarja ali kakšne druge izgube. Vitki dostavni sistem, kot ga razumemo 
danes, vsebuje napredne prakse v gradbeništvu. Ta je integrirana v celoten dostavni sistem, 
namesto da bi se pojavljala kot samostojen sistem. Veliko podobnosti med vitko in 
tradicionalno prakso je površinskih. Primer je način graditve “projektiraj – gradi” (“design-
build”), ki je opredeljena s pogodbenimi razmerji med posameznimi udeleženci; investitor 
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sklene pogodbo le z izvajalcem, ta pa najame (in stopi z njim v pogodben odnos) projektanta. 
Opisani način ima na videz podobnosti s značilnostmi vitkega sistema, kot so navzkrižne 
funkcije skupin in skupno načrtovanje proizvodov in procesov. “Projektiraj – gradi” nima sam 
po sebi nič skupnega s stvarmi, ki jih projektiramo in gradimo, temveč si na ta način investitor 
lahko preskrbi svoje ugodnosti in pravice. V tem primeru sledi način dostave samo cilju 
transformacije proizvodnega sistema in kot tak ne sledi ciljem pretoka in vrednosti. 
 
5.2.1 Sistem vitke dostave LPDS18  
 
Gradbene projekte, konvencionalno opisujemo s pomočjo faz, kot npr. zasnova, projektiranje 
in gradnja (Pšunder, 1982). Glavna razlika med tradicionalnim in vitkim sistemom dostave je 
razmerje med fazami in udeleženci v posamezni fazi. Model na sliki 11 predstavlja faze v 
prekrivajočih se trikotnikih (triadah). 
Potrebe in 
vrednosti
Koncept 
načrta
Kriterij 
načrta
Načrt 
proizvoda
Izdelovanje 
in logistika
Preskušanje 
in 
sprememba
Proces 
načrta
Natančno 
načrtovanje Vgrajevanje
Definicija projekta Vitko načrtovanje Vitka dobava Vitka gradnja
Kontrola delovnega procesa Kontrola proizvodnje       Cena proizvodne enote
Strukturiranje dela
Ocena po prevzemu
 
Slika 11: Triade projektnega sistema vitke dostave (LPDS) (Design and Construction: 
Building in value, str.218) 
                                                 
18 LPDS - “Lean Production Delivery System” 
  Ekart, M., 2006. Uporaba koncepta vitke proizvodnje v gradbeništvu 
  Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Organizacijsko tehnološka smer. 
 
                          
48 
Prvi trikotnik predstavlja zasnovo – definicijo projekta, katerega naloga je ustvarjanje in 
usklajevanje vrednosti za investitorja in druge deležnike, koncepta in kriterija načrta. Ti trije 
elementi se določajo rekurzivno. Vsak izmed navedenih treh elementov vpliva na druga dva, 
zato je dobra komunikacija med udeleženci nujna. Primer dobre komunikacije je stanje, ko 
vsak udeleženec oddide s sestanka z drugačnim in boljšim razumevanjem, kot pa ga je imel 
pred sestankom. Tradicionalno definira zahteve za objekt arhitekt (za zgradbe) ali inženir (za 
inženirske objekte) v sodelovanju z investitorjem. 
 
V definiciji vitke dostave so predstavniki vsake stopnje in faze v ciklu objekta vključeni v 
proces načrtovanja, vključno s člani proizvodne skupine, ki bo projekt projektirala in zgradila. 
Usklajevanje različnih konceptov, kriterijev in vrednosti posameznih udeležencev dopusti 
prehod v fazo vitkega načrtovanja. V tej fazi potekajo podobni pogovori, samo da so ti tokrat 
v zvezi z razvojem in razvrščanjem proizvoda in procesa načrtovanja na nivoju funkcijskega 
sistema. V tej fazi išče projektna skupina priložnosti za povišanje vrednosti. Tako se lahko 
projekt ponovno vrne v prejšnjo fazo, t.j. fazo definicije projekta, odločanje o načrtu pa 
sistematično odloži, saj s tem dopustimo več časa za razvoj in raziskovanje alternativ. V 
nasprotju s tradicionalnim načinom načrtovanja, za katerega je značilno, da ga vodijo zahteve 
po zamrznitvi načrtovanja, v primeru vitke dostave, ni tendence zožanja možnih alternativ in 
želje po čim hitrejši rešitvi. Čeprav to storimo v imenu hitrosti, nam takšne zahteve 
povzročijo dodatno delo in napor. Strategija serij, ki jo uporablja vitko načrtovanje, dovoljuje 
medsebojno odvisnim strokovnjakom, da napredujejo v okviru postavljenih alternativ. Pri 
vitkem načrtovanju poteka izbira med alternativami v zadnjem možnem “odgovornemu” času, 
ki je funkcija pretočnega časa realizacije posamezne alternative. Zmanjšanje pretočnega časa 
s prestrukturiranjem dobavnih verig dopušča poznejšo izbiro in nudi več časa za načrtovanje 
in generacijo vrednosti. 
 
Natančnejše projektiranje lahko nastopi, ko je proizvodni in procesni načrt za določen sistem 
zaključen in na razpolago za nadaljnje podrobno načrtovanje, izdelavo in dobavo. Izdelava in 
dobava se skozi življenski cikel projekta stalno ponavljata, model, ki je shematično 
predstavljen na sliki 11, torej prikazuje funkcijo »izdelava in logistika« kot vez med “dobavo” 
in “gradnjo”. Vgrajevanje oz. montaža se zaključi s prevzemom objekta, po katerem lahko 
uporabnik začne koristiti objekt. Vodenje proizvodnje skozi celoten projekt prikazuje 
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horizontalna črta z oznako “kontrola proizvodnje” in “strukturiranje dela”, sistematična 
uporaba povratnih zank med dobavnimi in uporabnikovimi procesi pa je simbolično 
predstavljena z vključitvijo ocene po prevzemu. 
 
5.2.2 Struktura LPDS 
 
Management proizvodnega sistema vsebuje strukturiranje sistema za dosego ciljev, kontrolo 
sistema za dosego ciljev med gradnjo ter izboljšanje tako strukture kot kontrole med gradnjo 
in med projekti. Projekti so členjeni tako, da sledijo ciljem TFV z uveljavljanjem več 
principov in tehnik. Ballard (2001) je predstavil dobro razvito hierarhijo “of ends and means”. 
Tehnika vsebuje: 
- vključevanje “nižje ležečih” oseb v odločitvah na višji ravni, 
- odlašanje z obveznostmi do zadnjega odgovornega trenutka, 
- usklajevanje interesov vseh vključenih oseb, 
- izbira, pregled ter lociranje blažilcev za izničenje spremenljivosti ter izenačitev 
časovne vrednosti s stroški vsake stranke. 
 
Vitko kontrolo proizvodnje dosežemo s sistematičnim procesom, v katerem pripravimo 
naloge tako, da jih lahko izvršimo. Ob tem morajo biti posamezniki na proizvodnem nivoju 
eksplicitno predani delu, ki ga bodo predali naslednjemu procesu v naslednjem planskem 
obdobju (tipično 1 teden). Tretji element takšne kontrole je sprotna identifikacija in dejavnosti 
na izvornih vzrokih neuspeha plana. 
 
5.2.3 Povezovanje sistema LPDS protitočno in nižjeležeče (“upstream and 
downstream”) 
 
Začetna točka za dostavo projekta je zelo spremenljiva. Investitorji, ki gradijo velike projekte, 
običajno vedno naredijo poslovne analize in študije izvedljivosti, preden v projekt vključijo 
dostavne ekipe. Na splošno so ugotovili, da je bolje za projekt in dostavno ekipo, da sodeluje 
že v začetnih fazah poslovnih analiz in študij izvedljivosti. Potem ko po vključitvi dostavnih 
ekip opravijo začetne analize, je prva naloga pregled predhodnega planiranja. S tem se lahko 
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podrobno razčleni bistvo investitorjevih začetnih želja, ter tako koristno prispeva k prej 
neupoštevanim željam. 
 
LPDS izvaja pripomočke za uporabo med uporabniki. Uporaba sistema je predstavljena kot 
peta triada, ki vsebuje tehnični pregled in prevzem, delovanje in vzdrževanje, ter predelavo in 
zapiranje in odstranitev objekta, ki jih pričakujemo v prejšnji fazi (slika 12). 
 
Potrebe in 
vrednosti
Koncept 
načrta
Kriterij 
načrta
Načrt 
proizvoda
Izdelovanje 
in logistika
Prevzem
Proces 
načrta
Natančno 
načrtovanje Vgrajevanje
Definicija projekta Vitko načrtovanje Vitka dobava Vitka gradnja
Kontrola proizvodnje
Strukturiranje dela
Učni krog
Spremembe 
in zapiranje 
objekta
Delovanje in 
vzdrževanje
Uporaba
 
Slika 12: Triade vitkega sistema dostave z uporabo objekta (Design and Construction: 
Building in value, str. 220) 
 
5.2.4 Povzetek LPDS sistema 
 
Preglednica 2: Primerjava tradicionalnega in vitkega sistema projektne dostave (Design and 
Construction: Building in value, str. 221) 
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Vitko Tradicionalno 
Osredotočenje na proizvodni sistem Osredotočenje na transakcije in pogodbe 
Cilji so transformacija, potek, vrednost Cilj transformacija 
Nižje ležeči udeleženci so vključeni v odločanje višje 
v hierarhiji 
Odločitve so narejene posledično, specialistično in 
“vržene čez zid”, na način “poskusimo pa bomo 
videli” 
Proizvod in proces se načrtujeta skupaj Ko je zaključeno načrtovanje proizvoda, se začne 
pripravljati načrtovanje procesa  
Pri načrtovanju se upoštevajo vse stopnje življenskega 
cikla objekta 
Pri načrtovanju se  ne upoštevajo vse stopnje 
življenskega cikla  
Naloge se opravijo v zadnjem primernem trenutku Naloge se opravijo takoj, ko je to mogoče 
Sistematičen trud za zmanjšanje pretočnih časov 
dobavnih verig 
Ločene organizacije se povezujejo na tržišču in 
jemljejo, kar trg nudi 
Interesi deležnikov so usklajeni Interesi deležnikov niso usklajeni 
Velikost in lega blažilcev je takšna da opravijo svojo 
funkcijo (zmanjšajo spremenljivost sistema) 
Udeleženci  kopičijo velike inventarje za varovanje 
svojih interesov 
 
5.2.5 Izvedba sistema LPDS 
 
Izvajanje sistema LPDS v organizacijah in podjetjih, kjer so zaposleni navajeni sedanje 
prakse, je vse prej kot avtomatično. Če želi preseči sedanjo prakso, mora vitko zasnovani 
projektni management doseči spremembe v obnašanju posameznikov in širše organizacijske 
razvojne napore. Implementacija vitke gradnje zahteva napredno podajanje novih načinov 
načrtovanja projektno zasnovanje proizvodnih sistemov. Sprememba mora biti tako 
konceptualne kot praktične narave. 
 
5.3 Orodja in tehnike vitke gradnje 
 
Proizvodni management je srce vitke gradnje in poteka od samega začetka projekta, preko 
dostave oziroma predaje objekta stranki. Vitki proizvodni management vsebuje strukturiranje 
dela in kontrolo proizvodnje. 
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5.3.1 Vitko strukturiranje dela 
 
Vitko strukturiranje dela je proces načrtovanja, ki je integriran z načrtovanjem proizvoda in se 
širi po celotnem proizvodnem sistemu do samih nalog oz. operacij, ki jih izvajamo na 
materialu in informacijah v sistemu. Vitko strukturiranje dela se razlikuje od razčlenitve dela, 
tehnike uveljavljene v tradicionalnem (ne-vitkem) projektnem vodenju, s funkcijami, ki jih 
izvaja, in vprašanji, na katere odgovarja. Pogosta vprašanja glede vitkega strukturiranja dela 
so: 
- v kakšnih delih se bo delo dodelilo specialistom, 
- kako si bodo deli oz. naloge sledile, 
- kdaj bodo posamezni deli končani, 
- kako bo potekal pretok dela od ene do druge proizvodne enote, 
- ali bodo zaporedne proizvodne enote opravile delo v neprekinjenem toku, ali bo 
potrebno prestrukturiranje dela, 
- kje bodo potrebni blažilci za prestrukturiranje in kako jih določimo po velikosti, 
- kako bodo vodene tolerance. 
 
Vitko strukturiranje dela prinaša vrsto učinkov, med njimi: 
- strategije za izvedbo projekta, 
- strukturo projektne organizacije s konfiguracijo dobavnih verig, 
- načrtovanje operacij, 
- glavne časovne plane, 
- fazne časovne plane. 
 
5.3.2 Razporejanje dela 
 
Razpored je učinek strukturiranja dela, ki se direktno povezuje s kontrolo proizvodnje. 
Razpored in proračun projekta določata “naj to naredim”, medtem ko kontrola proizvodnje to 
prevede iz “naj to naredim” v “to lahko naredim”. S tem dovolimo razporejenim nalogam 
poizvedbo o posebnih obvezah kaj “bo narejeno” v naslednjem tednu oziroma v določenem 
časovnem obdobju. 
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Principi vitke gradnje, ki se nanašajo na časovni razpored, so: 
- omejevanje glavnih planskih urnikov – razporedov do faznih mejnikov, posebnih 
mejnikov in dolgih pretočnih časov, 
- izdelavo faznih razporedov s skupino, ki bo opravljala delo, s skupinskimi 
odločitvami, kako uporabiti spremenljivost za ublažitev negotovih aktivnosti oz. 
nalog 
 
V nasprotju z modrostjo tradicionalnega vodenja gradnje ugotovimo, da natančni razpored 
nalog, ki ga naredimo na začetku projekta, ne zagotavlja nadzora nad projektom. Z nekaj 
izjemami je edina znana stvar, ki je gotova, dejstvo, da se projekt ne bo odvijal po 
načrtovanem razporedu, zato potrebujemo namesto tradicionalnega vodenja in planiranja 
hierarhičen sistem planiranja, ki progresivno razvija natančnost posamezne naloge, bližje kot 
je naloga, večja je natančnost. Projektno kontrolo dosežemo z neprekinjenim prilagajanjem in 
vodenjem projekta skozi različne časovne faze. Takšna kontrola je boljša od razvoja mrežnega 
diagrama vnaprej, ki mu sledi opazovanje in prilagajanje plana.  
 
Funkcije glavnih razporeditvenih planov so: 
- zaupanje v možnost doseganja končnega roka in mejnikov, 
- razvoj in prikaz strategije izvedbe, 
- prepoznavanje in razporeditev dolgih pretočnih časov (“long lead times”), ki so 
definirani kot karkoli, kar mora biti “povlečeno” skozi projekt pri predhodnem 
načrtovanju (“lookahead”), 
- razdelitev projekta na faze, ter prepoznavanje pomembnih mejnikov, naročnika in 
drugih deležnikov. 
 
Fazne razporede včasih imenujemo “vlečni razporedi” (“pull schedules”). Naredijo jih tisti, ki 
bodo delali v tej fazi. Najboljši, so sedaj uveljavljeni način je, da fazne razporede pripravijo 
različni strokovnjaki. To storijo tako, da svoje naloge napišejo na liste, ki jih potem nalepijo 
na zid – tako dobimo logično mrežo nalog. Ta mreža nalog se lahko preoblikuje, dokler 
skupina ne dobi zadostne osnove za zagotovitev zavarovalnih zalog (“buffers”) za negotove 
aktivnosti. 
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Če je sodelovanje vseh vpletenih zagotovljeno, lahko fazno razporejanje jamči, da se izbere 
naloge, ki dodajajo vrednost ki nato sprožijo nadaljnje delo. 
 
 
5.4 Vitko načrtovanje 
 
Pod pojmom “načrtovanje” razumemo ne samo načrtovanje proizvoda (projektiranje), ki je 
tradicionalno okolje arhitektov in inženirjev, temveč tudi načrtovanje procesov. Projektiranje 
določi, kaj se bo naredilo in kaj uporabilo, medtem ko načrtovanje procesov določa, kako se 
bo to naredilo in kako uporabilo. Načrtovanje procesov vsebuje strukturiranje organizacije 
projekta z odločitvami, kako uporabiti posamezne načrte in gradbene operacije, ter z 
odločitvami, kako upravljati in vzdrževati opremo oz. prostor, in kako ga na koncu življenske 
dobe zapreti in odstraniti. Tako načrtovanje proizvoda (gradbenega objekta) kot procesa mora 
biti v skladu s prizadevanjem približevanja TFV ciljev. Načrtovanje lahko primerjamo z 
učinkovitim pogovorom, sestankom, s katerega vsi oddidejo z drugačno in boljšo predstavo o 
problemu, katerega so predstavili. Kako izboljšati pogajanja (iterativno), kako razlikovati med 
pozitivnimi (generacija vrednosti) in negativnimi (generacija izgub) iteracijami, in kako 
zmanjšati negativne iteracije – vse to so pomembne sposobnosti vodenja načrtovanja. 
Nekateri trdijo, da naj bosta namen in kriterij načrtovanja definirana pred procesom 
načrtovanja, toda iteracije, pogajanja, so potrebna med ciljem, zasnovo in kriterijem. Takšna 
definicija vodi k odkrivanju alternativnih ciljev, ki so dostikrat najbolje predstavljeni s 
skicami in modeli. Zato vsebuje triada projektne definicije LPDS zasnovo načrtovanja. Izzivi 
vitkega načrtovanja so: 
- kontrola projektnih ciljev glede časa in stroškov; cilj je zmanjševanje izgub brez 
zmanjšanja vrednosti, 
- tvorjenje, ocenjevanje in usklajevanje med namenom, zasnovo in kriteriji – to je 
zahtevano, da pride projekt iz faze definicije v načrtovanje, 
- zapis in dostopnost osnovnega načela načrtovanja, t.j. sprejete odločitve, 
obravnavane alternative, kriteriji s katerimi smo ocenili alternative itd., 
- zmanjševanje izgube vrednosti, ko se projekt premika skozi posamezne faze. 
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5.4.1 Prednosti vitkega načrtovanja 
 
Uporaba vitkega pristopa v načrtovanju izboljša tako ustvarjanje vrednosti kot zmanjšanje 
izgub. Vrednost se ustvari z bolj metodičnimi in temeljnimi procesi za prepoznavanje namer 
investitorja in deležnikov. Nadalje se vrednost ustvari z zagotavljanjem dodatnega časa za 
preverjanje alternativnih rešitev in analiz njihovih prednosti in slabosti. Koristno je, da se 
izložke ocenjuje glede na cilje in ne glede na trenutne zahteve. Izgube se zmanjšujejo z 
boljšim proizvodnim in procesnim načrtovanjem, ki je rezultat vitkega pristopa. 
 
Načrtovanje proizvoda je takšno, da je le-ta lažje, varneje in hitreje zgrajen. Objekt je tako 
bolj ekonomičen, bolj učinkovito ga lahko upravljamo, vzdržujemo in spreminjamo. Tudi 
vplivi na okolje ob morebitnem rušenju so s tem manjši. Vse to je rezultat integracije 
proizvodnega in procesnega načrtovanja, ki je značilnost vitkega načrtovanja. 
 
5.5 Vitka dobava 
 
V splošnem razumemo pod izrazom “dobava” predajo med dobaviteljem in kupcem. Za 
potrditev poteka F (“flow”) v luči TFV je dobava sestavljena iz treh potekov: 
- obojestranska izmenjava informacij,  
- enostranski potek dobrin (začasni ali stalni materiali) ali storitev (ljudi in opreme) 
od dobavitelja do kupca, 
- enostranski potek – pretok finančnih sredstev od kupca do dobavitelja. 
 
 
Slika 13: Potek dobave, informacij, storitev in sredstev (Design and Construction: Building in 
value, str. 243) 
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Slika 13 prikazuje vse tri navedene poteke od dobavitelja do potrošnika in nazaj, vendar se 
potek lahko pojavi v indirektni obliki. Natančneje se dobava nanaša na procese, katerih 
rezultat je dostava dobrin in storitev na mesto zadnje lokacije za montažo konstrukcijskih 
komponent. Tako vitka dobava predstavlja tretjo triado v LPDS (slika 11). 
 
Vitko dobavo dosežemo z vpeljevanjem načel vitke proizvodnje in njenih tehnik, kot so 
transparentnost, vleka  (“pull”), uravnovešanje bremen ter dostava JIT. V procesu 
uveljavljanja vitke dobave lahko podjetja naletijo na ovire, ki preprečijo njeno učinkovito 
uvajanje. Ovire niso odvisne samo od zunanjih organizacijskih preprek, ampak tudi od oblike 
organizacijske strukture podjetja. Dobavitelji in kupci so povezani z različnimi poteki, ki jih 
imenujemo dobavne verige. Tehnike vitke proizvodnje so primerne za uporabo v  proizvodnih 
procesih v posameznih delavnicah, oddelkih ali v organizacijskih strukturah, pa tudi preko 
organizacijskih mej posameznega podjetja. Področje vodenja dobavnih verig prerašča pogled 
integriranja funkcij ciljev in področja logistike, nabave in proizvodnje. Veliko današnjih praks 
v vodenju dobavnih verig odraža cilje, poglede in tehnike vitke proizvodnje. 
 
5.5.1 Problemi dobavnih verig 
 
Današnje dobavne verige v gradbeništvu so dolge in zapletene. Ne vsebujejo samo 
investitorjev, projektantov, inženirjev, specialistov, pogodbenikov – izvajalcev in 
podizvajalcev, ampak tudi proizvajalce, prevoznike in druge dobavitelje dobrin in storitev, ki 
segajo od preprostih do visoko specializiranih, po naročilu narejenih, dobrin oziroma storitev. 
Na projektu lahko dobavno verigo sestavlja na stotine takšnih podjetij. Celosten pristop k 
projektni dostavi, kot ga predlaga sistem LPDS, vsebuje konfiguracijo zelo kompleksnega 
sistema. Večina razmerij v dobavni verigi se ustvari s komunikacijo “ena – na – ena” saj se 
tako najlažje realizirajo poslovni cilji sodelujočih podjetij. Takšni poslovni odnosi le redko 
obravnavajo celotno dobavno verigo.  
 
V gradbeništvu primanjkuje ocen za točno določitev dobavnih verig. Razmerja so lahko 
vzpostavljena že pred projektom. Toda ne glede na to, se posebni dogovori ustvarijo 
oportunistično, glede na zmožnosti in približne kapacitete dobavnih verig. Gradbene dobavne 
verige potrebujejo hitro konfiguracijo takrat, ko postanejo potrebe znane. Na žalost je 
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natančno napovedovanje potreb za daljše časovno obdobje skoraj nemogoče. tradicionalne 
gradbene dobavne verige so polne nepopolnosti in spremenljivosti. Tako prodajalci kot kupci 
podajajo nejasne in nepopolne obljube. To storijo namenoma ali nenamenoma s postavljanjem 
točno določene količine potrebnih dobrin ali storitev. To delajo zaradi lažjega približnega kot 
pa natančnega napovedovanja in premajhne zanesljivosti teh napovedi, da bi jim vodstveni 
delavci verjeli in jih upoštevali. Prav tako te zamude ne povzročajo prevelikih penalov, katere 
se redko uveljavlja. Nestabilnost vodi k zmanjšanem učinku, vendar današnje pogodbe in 
pravna praksa ne vzpodbujata udeležencev dobavnih verig k drugačnemu obnašanju. 
Kompleksni in nestanovitni sistemi ustvarjajo izgube in to velja tudi za dobavne verige v 
gradbeništvu.  
 
5.5.2 Izboljšave vitke dobave 
 
Vitka dobava vsebuje načrtovanje proizvoda, natančnejše tehnike, izdelavo in logistiko. 
 
5.5.2.1 Načrtovanje proizvoda za vitko dobavo  
 
Vitka dobava v arhitekturno-projektantski gradbeni industriji (AEC) premišljeno vsebuje vitki 
razvoj proizvoda, ki je v nasprotju z razvojem proizvoda za proizvodnjo. Tako vitka dobava 
uravnoveša ozek vmesni prostor med vitkim protitočnim (“upstream”) načrtovanjem in 
izkorišča vitko sestavo po toku navzdol (“downstream”).  
 
Organizacija v mešane funkcijske skupine. Mešanje različnih skupin z različnimi 
funkcijami ima prednosti, omenjene že pri vitkem načrtovanju. Poleg tradicionalnih 
udeležencev (arhitekt, projektant, izvajalec) se tu pojavljajo tudi drugi udeleženci. To so 
dobavitelji materialov, predelovalci materialov, tako pri nabavi, vodenju materiala kot 
logistični preskrbi. Logistični preskrbovalci so pomembni za dobro dobavno verigo, ker 
povezujejo načrt in izvedbo. Kot pomembni udeleženci v vitki skupini morajo biti že zgodaj 
vključeni v proces načrtovanja dobave. Posebni izvajalci in dobavitelji ključnih komponent 
morajo sodelovati pri ključnih vprašanjih glede načrtov. Le v tem primeru lahko načrtovalci s 
pomočjo odkrivanja izvajalčevih in dobaviteljevih proizvodnih omejitev pridejo do 
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zahtevanih želja dovolj zgodaj.Vitko načrtovanje pomeni načrtovanje za dobavo, gradnjo ter 
vzdrževanje.  
 
Dolgoročna povezava z dobaviteljem. Povezava med kupci in prodajalci je bila 
tradicionalno transakcijska in ustanovljena na osnovi “ena – na – ena”, s ciljem zadovoljiti 
zahtevam enega projekta. Da bi uravnovesili koristi vseh vpletenih, je dogovore najbolje 
urediti z nekaj dobavitelji, ki bodo dobavljali svoje dobrine. Dolgoročni dogovori pomenijo 
vzpodbudo in varnost za vse vpletene strani, saj uravnotežijo raznolikost poteka procesov ter 
tako priskrbijo več priložnosti za regeneracijo in učenje. 
 
Zgodnje spoznavanje dobaviteljev in njihova vpletenost v načrtovanje lahko prepreči ponovno 
načrtovanje oz. popravilo načrtov, ki je danes pogosto splošna praksa. Posledica takšnega 
načina dela je, da načrtovalci ne vidijo možnosti, potreb, kriterijev in omejitev, ki težijo tiste, 
ki se ukvarjajo s podrobnimi načrti. S tem, ko vitki dobavitelji nudijo kakovostne proizvode 
ter redno dostavo, se lahko izognejo izgubam. Sistem LPDS šteje dobavitelje kot stalen in 
nepogrešljiv člen v sistemu projektne dostave. 
 
5.5.2.2 Natančno upravljanje z vitko dostavo 
 
Natančno upravljanje, izdelava in logistične naloge so tesno povezane z načrtovanjem 
proizvoda. Pomembnejši kriteriji vitkega načrtovanja so lažja izdelava, lažji transport dobrin 
in enostavnejše vgrajevanje. Natančnejše načrtovanje izdelkov – proizvodov v kombinaciji s 
procesom odobritve ima pogostokrat večji pretočni čas kot sama izdelava in zmanjševanje 
tega časa lahko tako predstavlja glavni cilj. Serijski pa tudi procesi z več nalogami v 
detajliranju in izdelavi, tako kot v načrtovanju so odločujoči za skupen učinek. 
Standardizacija proizvodov in procesov za katero ni nujno, da omejuje inovacijo, lahko 
kakovost izboljša. 
 
5.5.2.3 Izdelava in logistika za vitko dobavo  
 
Ideal enkratnega (“one-piece”) poteka vitkosti lahko prevedemo v majhne in pogoste 
izmenjave v sistemu neprekinjenega toka, ki ga vleče (“pull”) uporabnik. Pod izrazom vleka 
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(“pull”) razumemo stanje, ko so dobrine in storitve dostavljene samo na podlagi 
povpraševanja in resnične potrebe. Takšen način je v nasprotju z dostavo, pri kateri obstajajo 
zaloge, ki bodo zagotavljale pokritost napovedi. Potrebe, katere napovedujemo, so v 
gradbeništvu vključene v glavnem planu, ki je zasnovan na metodi kritične poti, z “rinjenim” 
(“push”) razporedom. Sistemi, ki so polni negotovosti, se obnašajo bolje, kadar je planskim 
razporedom dodana dejanska vleka (“pull”). Pogosto se dogaja, da nezanesljive napovedi in 
dolgi pretočni časi (“lead time”) vodijo k kopičenju velikih, na gradbišču, v tistem trenutku, 
nepotrebnih zalog, še zlasti, če se pojavljajo v kombinaciji z nezadostno finančno vzpobudo 
za zmanjševanje zalog. Natančnejše je kratkoročno planiranje v kombinaciji s takojšnjo 
komunikacijo med kupcem in dobaviteljem ter možnostjo hitre dostave s kratkimi pretočnimi 
časi. Vse to je potrebno za izvedbo vleke v vitki dobavi.  
 
Zelo malo proizvajalcev v gradbeništvu je že prevzelo načela vitke dobave. Premike v smereh 
vitke dobave opazimo predvsem v podjetjih, ki so močno razvejana po dobavni verigi. To so 
specializirani izvajalci, ki imajo lastne proizvodne obrate in obenem montirajo svoje izdelke. 
 
Transport  
 
Transport gradbenih proizvodov je v večini primerov zasnovan na osnovi dobavitelj – 
dobavitelju in material za material. Gradbena industrija še ni izkoristila večine prednosti in 
priložnosti, ki jih ponujajo dobavitelji, kot npr. zgodnejša zagotovitev različnih materialov, ki 
bodo potrebni malce kasneje. Proizvajalci in drugi dobavitelji uvrščajo svoje dostavne pakete 
v skupine s podobnimi lastnostmi, saj s tem zmanjšujejo zagonske stroške in bolje izkoristijo 
transportna sredstva in zmanjšajo stroške.  
Ker bo transport vedno vir pretočnega časa z negotovostjo, lahko dobavno verigo naredimo 
vitkejšo z nabavo pri dobaviteljih, ki so locirani bližje objektu gradnje. 
 
Razmerje med nakupom in izdajo za dostavo  
 
Razlika med načrtom in uresničitvijo je enaka razliki med nakupom in izdajo dostave.  
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Tommelein in Li (1999)19 opisujeta, da je proces naročanja betona sestavljen iz dveh korakov. 
V prvem koraku se izda naročilo betona v betonarni nekaj tednov pred začetkom gradnje. S 
tem se zagotovi kapaciteta proizvodnje in omogoči, da betonarna naroči in dobi vse sestavine 
za željeno betonsko mešanico. Drugi korak predstavlja klic nekaj ur ali dan pred vgradnjo, za 
potrditev točnega časa, ko bo vse pripravljeno za vgradnjo betona. Mnogi razumejo oba 
navedena koraka kot nerazdružno povezana, oz. da lahko nakup in dobava obstajata samo kot 
kombiniran proces. Če pa v temu procesu prepoznamo dva procesa, ki sta lahko samostojna, 
dobimo novo prostostno stopnjo pri konfiguraciji in vodenju dobavne verige, ki služi izvedbi 
vitke dobave. 
 
5.5.3 Načrtovanje in kontrola dobavne verige 
 
Vitka dobavna veriga mora biti načrtovana z naslednjimi nalogami, ki dodajo vrednost: 
- fizični premik proizvoda, 
- sprememba v enoti oddaje, 
- začasno skladiščenje ali uravnavanje hitrosti za sinhronizacijo, 
- zagotavljanje pravočasnih informacij. 
 
Cilj vitke dobave je v fizičnem premiku proizvodov ali izvedbi storitev za potrošnika. Pri tem 
se transport pogosto razume kot aktivnost, ki prinese največ izgub, predvsem pri pretovarjanju 
materiala. Vzrok je v oddaljenosti gradbišča od materialnih virov, vendar vsaj del te aktivnosti 
dodaja nekaj vrednosti. 
 
Vitka dobava namensko išče priložnosti za zgodnjo sestavo, modularizacijo, uporabo 
standardnih materialov in komponent, opremljanje (pakiranje in etiketiranje), ter druge vrste 
prepakiranja za odpravo problemov in posledična gibanja k vodenju navzdol (“downstream”). 
Takšni problemi se pojavljajo, kadar je potrebnih več sestavnih delov istočasno, vendar jih 
nekaj za nemoteno napredovanje dela manjka. Združevanje različnih vplivov pomeni, da 
katerikoli del, ki manjka pri izdelavi, pomeni zakasnitev končne sestave izdelka. 
Sinhronizacija dobavne verige, ki se združi v končni izdelek, je skupaj s strogo kontrolo 
ključnega pomena pri zagotavljanju vitke dobave. 
                                                 
19 Več v poglavju 5.5.5 
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Vitka dobava ima za cilj sinhronizacijo med proizvodnjo dobavitelja in proizvodnjo 
potrošnika. Pri tem uravnava hitrost transporta ali pa vmesne stopnje, ki uravnovešajo 
ponudbo in povpraševanje. Na drugi strani skušajo proizvajalci razporediti delo na nivoju 
delavnice, medtem ko se izvajalci srečujejo z dejanskimi zahtevami o pravočasnem 
dokončanju v skladu s terminskim planom. 
 
Informacijska preglednost – transparentnost  
Vitka dobava potrebuje zakonsko določeno, transparentno podajanje informacij za ublažitev 
negotovosti v različnih dobavnih organizacijah. Omogočiti mora vleko (“pull”) sredstev skozi 
tiste dele dobavnih verig, kjer je vitka dobava možna. 
 
5.5.4 Vloga vodenja dobavnih verig v gradbeništvu 
 
Vrijhoef in Koskela (2000) sta določila štiri naloge, ki jih mora vključevati vodenje dobavnih 
verig v gradbeništvu. Alternative so prikazane na sliki 14 in obrazložene v nadaljevanju. 
 
 
Slika 14: Štiri naloge vodenja dobavnih verig v gradbeništvu (Design and Construction: 
Building in value, str. 246) 
 
Vsako nalogo lahko zapolni en ali več udeležencev v dobavni verigi. Naloge se ne 
izključujejo in so večkrat soodvisne. 
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1) Vodenje dobavnih verig se osredotoča na vpliv, ki ga ima dobavna veriga pri aktivnostih 
na gradbišču, ter želi zmanjšati stroške in trajanje  teh aktivnosti. Primarna skrb je 
ugotovitev zanesljivega pretoka materiala in delovne sile na gradbišču. Izboljšave se lahko 
dosežejo z osredotočenjem na razmerje med gradbiščno in direktno dobavo.  To vlogo 
najlažje prevzame izvajalec, katerega glavni interes je gradbiščna dejavnost. 
  
2) Vodenje dobavnih verig se osredotoča na samo dobavno verigo, njegov glavni cilj je 
zmanjševanje stroškov, predvsem tistih, ki so odvisni od logistike, pretočnih časov in 
inventarja. To nalogo prevzame izvajalec, lahko pa tudi dobavitelj materialov ali 
proizvajalec komponent. 
 
3) Vodenje dobavnih verig se osredotoča na prenos nalog od gradbišča na zgodnjše faze v 
dobavni verigi, s čemer želimo zmanjšati vse stroške in trajanje. To dosežemo s tem, da se 
izognemo neustreznim pogojem na gradbišču in omogočimo višjo stopnjo hkratnega 
izvajanja nalog, ki drugače ni možna zaradi tehničnih ovir na gradbišču. To nalogo lahko 
prevzamejo načrtovalci, dobavitelji in izvajalci. Investitor igra tu odločilno vlogo z izbiro 
udeležencev v dobavni verigi in s spodbudami za delo. 
 
4) Vodenje dobavnih verig se osredotoča na integrirano vodenje za izboljšanje dobavnih 
verig in proizvodnje na gradbišču. Investitor, skupaj z načrtovalci, dobavitelji in izvajalci, 
lahko prevzame to nalogo. Proizvodnja na gradbišču je vključena v vodenje dobavnih 
verig. 
 
Izziv vitke dobave torej ne sloni na posameznem udeležencu dobavne verige, temveč na vseh 
sestavnih členih. 
 
5.5.5  “Just in time” dostava betona 
 
Že zmešan beton je prototipni primer serijskega procesa, kjer izvajalec oziroma potrošnik 
sproži zahtevo za zamešanje in dostavo dobavnega procesa in kot rezultat dobi betonsko 
mešanico. Zaradi minljivosti oz. spremenljivosti materiala (svežega betona), tovrstni proces 
ne dopušča vzdrževanja nobenega inventarja,. 
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Betonarne pogosto zagotavljajo svojim kupcem poleg mešanja betona tudi transport betonske 
mešanice na mesto betoniranja. 
 
Obravnavani primeri, so ilustrirani s simboli vrednostnega toka. Te simbole uporabljamo za 
opis alternativnih stanj proizvodnih obratov in za prikaz priložnosti za vitkejše procese. Prvi 
primer opisuje razporejanje in kontrolo transporta betona. Drugi primer opisuje vgradnjo 
betona za popravilo cest manjšega podjetja, ki ima svoja transportna vozila. 
 
Beton je eden najbolj pogosto uporabljenih gradbenih materialov. Projekti, pri katerih se 
uporablja, segajo od enodružinskih hiš do večnadstropnih poslopij, ki potrebujejo beton za 
temelje, preklade, stebre, grede, stene, itd. V urbanem okolju sloni naloga dostavljanja betona 
na betonarnah, ki dostavljajo že pripravljen beton (“ready mix concrete”) na gradbišče. 
Izvajalci se morajo tako zanašati na zanesljivo in točno dostavo, ki je ključnega pomena pri 
prevozu in vgradnji betona. Čeprav takšno stanje postavlja izvajalčeve projekte v roke 
betonarn, večina le-teh izvaja svoje delo tako, da zadostijo vsem potrebam potrošnika. 
Pri naročanju velikih količin betona mora izvajalec že nekaj tednov vnaprej naročiti potrebno 
količino betona, da si zagotovi zadostne kapacitete v betonarni in točno dostavo. Betonarna pa 
mora uskladiti dostavo tako, da zadosti vsem potrebam projektov, za katere dostavlja 
betonsko mešanico, in obenem zagotovi največjo izkoriščenost transportnih sredstev. 
Poleg dobave betona izvajalcu mora betonarna skrbeti, da ima na zalogi dovolj surovin za 
izdelavo betonskih mešanic. Da doseže ustrezno kakovost nosilne (armiranobetonske) 
konstrukcije, mora izvajalec pred dobavo betona tudi uskladiti opažerje, vezalce in polagalce 
armature, ki morajo svoje delo opraviti pred vgradnjo betona. 
 
Proizvodni sistemi v betonarnah (Tommelein in Li 1999) 
 
Na proizvodnjo betona vpliva: 
- opremljenost betonarne, 
- izvajalčeve metode vgrajevanja, 
- razporejanje vgrajevanja in koordinacija med temi razporedi. 
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Betonarne imajo omejeno kapaciteto, ki je določena s kapaciteto betonarne ali kapaciteto 
dostave (transportnih sredstev). Kapaciteta betonarne je določena s potrebnim časom tehtanja, 
doziranja in mešanja sestavin, velikostjo mešalnika ter nalaganjem oziroma doziranjem na 
transportna sredstva. 
 
Kapaciteta dostave je določena s številom tovornjakov in voznikov, ki jih ima betonarna na 
razpolago. Ponavadi je kapaciteta betonarne večja od kapacitete dostave. Čas enega cikla 
prevoza betona na gradbišče je čas začetka polnjenja transportnega vozila do vrnitve v 
betonarno, vključno s časom polnenja, ter traja od 30 minut do dveh ur. Tako lahko ob 
predpostavki, da je čas polnjenja 2 minuti, betonarna v eni uri napolni 15 tovornjakov. Zaradi 
spremenljivosti pogojev v posameznem ciklu (gostota prometa, hitrost vgradnje betona), je 
betonarna včasih neizkoriščena, ko čaka na vrnitev tovornjakov, včasih pa tovornjaki stojijo v 
vrsti za nakladanje. Tako na transportna vozila kot na samo betonarno so vezani veliki stroški, 
ki so fiksni stroški operaterja betonarne. Variabilni stroški pa so plače voznikov in 
operaterjev, amortizacija tovornjakov in nakup osnovnih materialov (agregat, cement, 
dodatki). Ostali faktorji, ki vplivajo na kapaciteto proizvodnje betona, so dostopnost 
materialov in prostor za iztovarjanje tovornjakov. Ti faktorji v normalnih pogojih niso 
odločilni. 
 
Sprememba povpraševanja 
 
Povpraševanje po betonu se spreminja dnevno, tedensko in letno. Čeprav lahko končne 
količine betona za določen projekt dovolj natančno napovemo, je časovno usklajevanje 
potrebne dostave betona pogostokrat negotovo zaradi dokončanja predhodnega dela na 
gradbišču. Negotov razpored lahko vpliva na delo, ki je direktno povezano z vgradnjo betona 
in na delo, ki je protitočno v delovnem procesu betoniranja, kot je postavitev armature. 
Vgradnja betona je skupek nepredvidljivih situacij, kot so vremenske razmere idr. Z vidika 
betonarne prihajajo naročila dostav betona slučajno, tako da je napoved dejanskega dela 
betonarne težko napovedati. 
 
Glavna ovira tako za izvajalca kot za betonarno je stroškovna zanesljivost in zanesljivo 
mešanje in vgrajevanje betona. V času, ko izvajalec naroči beton, je še veliko neznank, ki so 
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odvisne od vremenskih razmer in potrebnih del pred vgradnjo betona. Kako te neznanke 
obravnava betonarna, je ključnega pomena pri dobičku ali izgubi. 
 
Velikost polaganja betona 
 
Velikost betoniranja določa količino, ki zahteva neprekinjeno dobavo betona, tako da se 
izognemo neplaniranim konstruktivnim stikom. Neprekinjeno dobavo na gradbišče 
zagotovimo s takšno dostavno frekvenco, ki omogoča,  da je poln tovornjak vedno na 
razpolago, takoj ko se izprazni prejšnji tovornjak. Neprekinjenost dostave betona zagotovimo 
s stalno komunikacijo med betonarno in gradbiščem, ki večinoma izpolnjuje pogoje sistema 
vlečnega mehanizma. Ta mehanizem deluje takole: vsak prazen tovornjak, ki se vrne v 
betonarno, je kot “kanban” (glej razdelek 3.6.2.3), ki pomeni uspešno vgraditev betona, ter 
posledično zahteva dodatno mešanico betona. Če pa se tovornjak ne vrne po določenem času, 
bo betonarna “vedela”, da je potrebno zaustaviti mešanje betona za ta projekt. Ta vlečni 
mehanizem je lahko zavajajoč, saj se tovornjak na povratku v betonarno lahko znajde v gneči. 
Za natančnejše podatke o potovanju tovornjaka in razmerah na gradbišču v realnem času 
uporabljajo velike napredne betonarne avtomatizirano računalniško podporo na osnovi 
geografskih informacijskih sistemov, ki so zasnovani na lokalnem brezžičnem omrežju. 
 
Dostavni ciklus in lokacija 
 
Od zaključka zamešanja betonske mešanice oz. napolnjenja transportnega vozila do vgradnje 
ne sme preteči več kot 90 minut (SIST EN 206-1, 2003). Tako je potrebno naročati beton na 
gradbišče iz bližnjih betonarn, ker mora biti transport betona krajši od pol ure. Torej je 
operativni radij betonarne odvisen tudi od razmer na cesti. 
 
Naročanje in tempiranje dostave 
 
Izvajalec mora načrtovati dnevne potrebne količine betona ter se pripraviti na prihod svežega 
betona. Ko naroči dostavo betona, mora biti pripravljen na vgradnjo betona, ko ta pride na 
gradbišče. Ob tem se mora zavedati tudi, da zaradi omejenih dostavnih kapacitet velika 
naročila v istem dnevu ne morejo biti zajamčena. 
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Simboli za načrtovanje vrednostnega toka 
 
Simboli, ki se uporabljajo za načrtovanje vrednostnega toka, so predstavljeni na sliki 10. 
Posamezni izrazi, ki jih navajamo, so podrobneje obrazloženi v “slovarju vitke proizvodnje” 
(Priloga A). 
 
Slika 15: Simboli za načrtovanje vrednostnega toka (Tommelein in Li, 1999) 
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Točnost pri naročanju količin 
 
Točnost pri naročanju količin je pomembna. Betonarne zaračunajo vse, kar izvajalec naroči. 
To seveda vključuje odvečni beton, ki ostane na tovornjakih, ki se vrnejo v betonarno po 
končanem betoniranju. 
 
Planiranje mešanja in dostave betona 
 
Analizirali in primerjali smo dva primera s njunimi procesnimi koraki za mešanje in dostavo 
betona. V tem primeru so pomembni štirje deležniki: 
1. projektant, 
2. betonarna, 
3. preskrbovalec surovin, 
4. izvajalec. 
V procesu ni nobene časovne zanke, saj so procesi ciklični. 
 
Slovenska praksa je takšna, da se pri velikih (pomembnih) objektih naredi (v sklopu 
tehnoekonomskega elaborata) projekt betona, to je dokument, ki opiše, kakšnim zahtevam 
mora beton ustrezati (trdnost, odpornost na zmrzovanje, črpnost, itd.), specifikacijo osnovnih 
materialov (agregat, cement, itd.), postopke, kako se bo betoniralo, idr. Specifikacije za beton 
torej poda projektant betona oz. tehnolog izvajalca, pri čemer izhaja iz zahtev projektanta 
gradbene konstrukcije. Se pravi, da betonarna zameša beton po recepturi izvajalca.  
 
Na betonarnah pa imajo običajno katalog nekaj najbolj pogosto uporabljanih mešanic, za 
katere poznajo osnovne lastnosti (trdnost, črpnost oz. konsistenco), iz katerega običajno izbira 
proizvod izvajalec/naročnik majhnega objekta. 
 
Prvi primer - integracija mešanja in dostave betona večjih količin 
 
Betonarna ima tako mešalec betona kot transportna vozila. Po izvajalčevem naročilu pripravi 
betonarna mešanico betona za en tovornjak naenkrat. Ko je tovornjak napolnjen, ga takoj 
dostavi na določeno gradbišče, kjer ga vgradijo. Načrtovalci (projektanti – linija  1) določijo 
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betonsko mešanico. Zahteve, ki jih izpolnjuje betonska mešanica in njena receptura, so na 
razpolago izvajalcem kot del ponudbe betonarne. Izvajalec (linija 4) dobi iz teh specifikacij 
potrebne podatke, ko operira s količinami betona na podlagi projekta. Izvajalec se odloča 
glede na načrtovano velikost vgraditve za metode vgradnje. Po določitvi betonarne, ki bo 
dobavljala beton, izvajalec najprej predvidi naročila s približnimi količinami in časi dostave 
ter vse to sporoči betonarni. Tako si zagotovi potrebno kapaciteto na dan, ko bo potreboval 
beton. 
 
Betonarna (linija 2) naroča surovine za izdelavo betona vnaprej. O posebnih betonskih 
mešanicah, ki potrebujejo poseben agregat ali dodatke, betonarna dobavitelje pravočasno, 
pred mešanjem betona, posebej obvesti, ob predpostavki, da je voda material, ki je vedno na 
zalogi, ni prikazana kot ločena sestavina v procesu mešanja. Nekaj dni pred željeno dostavo 
betona oz. mešanjem mora izvajalec poklicati v betonarno in potrditi naročilo za že 
predhodno dogovorjeno dostavo betona. Možne so manjše korekcije v količini in dostavnih 
časih. Že pripravljena mešanica ponazarja vlečni sistem, saj jo betonarna zameša samo ob 
naročilu izvajalca (naročilo sproži vleko, ob čemer betonarna časovno uskladi mešanje in 
transport mešanice).  
 
Slika 16: Mešanje betona in dostava od betonarne do gradbišča (Tommelein in Li, 1999) 
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Alternativni scenariji za integracijo dobavnih verig 
 
Na sliki 16 je jasno prikazano, kdo ima kakšno vlogo v betonski dobavni verigi. Alternativni 
scenariji integracije dobavne verige so možni z vidika betonarne in kapacitetnih omejitev pri 
dostavi: 
1) Betonarna lahko za uravnoteženje naročil spreminja ceno enote mešanice betona 
glede na čas in dan v tednu. 
2) Betonarna lahko dobavlja in vgrajuje beton za izvajalca in je tako njegov 
podizvajalec. Ta sistem ni preveč učinkovit, ker postane betonarna z 
vgrajevanjem betona direkten tekmec izvajalcu.  
3) Betonarna lahko razširi kapaciteto dostave z najemanjem prevoznikov: 
- betonarna ima prevoznike v pripravljenosti, 
- izvajalci si sami priskrbijo prevoz betona do gradbišč. 
 
Drugi primer - integracija dostave in vgradnje betona manjših količin 
 
Drugi primer se nanaša na majhnega izvajalca, ki potrebuje majhne količine betona, iz 
različnih razlogov pa mu je pomemben čas oz. točnost dostave betona. Zato ima za dostavo 
betona lasten transport (slika 17), s katerim pridobi na fleksibilnosti in hitrosti. Ko potrebuje 
beton, ga zaradi majhnih količin ni potrebno vnaprej naročati, zato samo pošlje (povleče) 
svoje tovornjake v najbližjo betonarno in tam kupi beton (linija 2). Potem ko beton kupi, ga 
transportira do svojega gradbišča in tam vgradi. Čeprav ima izvajalec svoja transportna 
sredstva, beton ni cenejši, se pa izogne problemom pri razporejanju. Izvajalec tako kontrolira 
sistemsko spremenljivko, ki jo drugače upravlja protitočni dobavitelj – betonarna, s čimer 
posledično lahko bolje razporedi delo. Slabost takšnega načina dela je, da ima izvajalec z 
nakupom in vzdrževanjem lastnih transportnih vozil dodatne stroške.  
 
Že zmešan beton je prototipni primer JIT proizvodnega sistema v gradbeništvu. V obeh 
prikazanih primerih so v obliki informacij, materiala in časa prisotne zavarovalne zaloge 
(blažilci). Poudarjena je vrsta proizvodnje in mehanizem preklica, ki sta strateško postavljena 
tako – da je zahtevam – ki jih definira izvajalec, zadoščeno. Mehanizem preklica je možnost, 
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da izvajalec oz. naročnik prekliče naročilo, preden se je le-to dejansko izvedlo. To pomeni, da 
betonarna, preden začne s proizvodnjo betona, preveri pri naročniku naročilo.  
 
BETONARNA (2)
IZVAJALEC (4)
DOLOČENJE 
MEŠANICE
NAROČILO 
SUROVIN
MEŠANJE 
BETONA
TRANSPORT
CEMENT
AGREGAT
DODATKI
GRADBIŠČE
NAČRTOVALEC 
(1)
tovornjak
Ponovno 
naročilo
Material 
na zalogi
TOVORNJAK Z 
GRADBIŠČA V 
BETONARNO
BLAŽILEC
DOBAVITELJ 
SUROVIN (3)
 
Slika 17: Integrirana dostava betona in izvajalčeva vgradnja (Tommlein in Li, 1999) 
 
5.6 Vitka montaža (sestava) 
 
Vitko sestavljanje je četrta triada v sistemu LPDS. Vključuje izdelovanje, logistiko, vgradnjo 
in tehnični pregled. V gradbeništvu se glavna vgradnja komponent izdela na mestu (“in situ”). 
Cilj vitkega sestavljanja je zmanjšanje  vloženega napora obenem pa tudi pospeševanje 
celotnega procesa dostave. 
 
5.6.1 Vitka montaža za tehnični pregled in prevzem 
 
Tehnični pregled je niz predpisanih postopkov za zagotavljanje uresničitve uporabnikovih 
potreb. Običajno vsebuje postopke za ugotavljanje primernosti načrta, prilagoditve proizvoda 
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načrtu (od preskušanja do montaže podsistemov v delujoče sisteme) in pripravo uporabnika, 
da prevzame objekt v upravljanje. 
 
Tehnični pregled je zadnji korak v proizvodnem procesu pred primopredajo objekta 
investitorju oz. uporabniku. Primopredajo definira vleka (“pull”) s strani investitorja. Tako 
morajo biti vse naloge v sistemu dostave izvšene v pravilnem zaporedju in dokončane. 
Popolna fleksibilnost planiranja in koordinacije prve strategije vodi k težko obvladljivi 
situaciji, s tem pa so finančne projekcije in projekcije končanja nezanesljive. Delo različnih 
obrti mora biti zato koordinirano in zaključeno v dogovorjenih rokih, tako da se lahko izvrši 
poskusno obratovanje celotnega sistema (objekt).  
 
5.6.2 Vitka montaža – sestava 
 
Prvotne (“first run”) raziskave za načrtovanje postopkov 
 
S postopki v gradbeništvu opišemo način dela, ki ga opravljajo delovne skupine z 
razpoložljivimi sredstvi (postopek je zaporedje pravil oz. korakov).  
 
Delovne metode so na videz enostavne, ko pa jih razčlenimo, lahko vidimo, da so pogostokrat 
na nivoju posameznih delovnih korakov zelo natančno določene. Pri vitki gradnji načrtovanje 
proizvoda in procesa potekata istočasno, tako da so dejavniki, ki vplivajo na postopke, znani 
že od začetka, saj je načrtovanje postopkov vse do sistema dostave del strukturiranja dela. Pri 
načrtovanju proizvoda odločitve o izbiri materialov, njihovem združevanju in postavitvi na 
gradbišču, omejujejo delovne metode. Pri nižjeležečih (“downstream”) planerjih, ki dodajajo 
nove ugotovitve, se nabor metod po preteku časa še nadalje skrči. Vsi detajli se le redko 
razrešijo pred začetkom naloge in večina postopkov se še nadalje razvija tudi po začetku dela. 
Takšen način dela je v nasprotju s pogostim prepričanjem, da obstaja samo ena prava ali 
standardna metoda dela.  
 
Opisani način vodi k dvema skrajnima strategijama: prva je, da kar največ fleksibilnosti 
prepustimo zadnjemu planerju, druga pa popolno nasprotje prvi, torej da priskrbimo vse 
detajle vnaprej in zagotovimo, da se bo planirana okoliščina zgodila. Obe obliki načrtovanja 
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imata očitne napake. Popolna fleksibilnost planiranja in koordinacije prve strategije vodi k 
težko obvladljivi situaciji, s tem pa so finančne projekcije in projekcije končanja nezanesljive. 
Pri uporabi druge navedene strategije pa zgodnji predpis zanemarja poznejši razvoj. Ker je 
gradbeništvo prototipni proces, saj je vsak objekt edinstven, je pričakovanje predpisovanja 
vseh detajlov nerealno. Kljub temu pa lahko zgodnje ugotavljanje postopkov in njihova 
podpora z vmesnimi planiranji izboljša zanesljivost delovnega toka.  
 
Kot pri izdelku se tudi pri procesih opcije načrtovanja in načrta procesov progresivno 
izginjajo s časom. Nekatere postopke lahko izločimo že s samim pregledom.  
Načrt postopka je lahko specificiran v začetni fazi planiranja. Vendar bo večji del načrtovanja 
dela potekal v fazi planiranja in znotraj vnaprejšnjega pregleda procesa, oziroma takrat ko bo 
delo prenešeno delovnim skupinam. Prve raziskave morajo biti del planiranja in naj bodo 
opravljene od 3 do 6 tednov pred začetkom novega procesa. Vključujejo naj kar se da realno 
obnašanje procesa, da se ga lahko testira in iz njega nauči, kako lahko delo najbolje opravimo.  
Povezanost načrtovanja izdelka in procesa lahko raziščemo z uporabo računalniških modelov 
načrtovanja. Pri tem delo strukturiramo tako, da zadovoljimo projektnim zahtevam. 
 
Razmislek pri uresničevanju je potreben pri naslednjih vprašanjih: 
- načrtovanje samega proizvoda, 
- dostopnost tehnologije in opreme, 
- načrt gradbišča in logistika, 
- velikost delovnih procesov, ki so prenesene delovnim skupinam, 
- velikost delovnih paketov, ki so prenesene na nižjeležeče skupine, 
- potencialno okolje gradbišča (temperature, padavine, veter), 
- varnost, 
- pričakovana izkušenost in veščine delavcev in njihovih delovodij, 
- obrtne tradicije in delovna pravila sindikatov. 
 
Prvotne raziskave in načrtovanje postopkov niso omejeni s ponavljajočimi se operacijami. 
Vsekakor bi morali biti za vse postopke na vsakem projektu izdelati načrtne študije. Tipične 
študije vsebujejo tako procese, premikanje delovne sile in diagram poteka kot prostorske 
razporede, ki prikažejo premikanje zalog po prostoru in delovni napredek. Najpomembnejše 
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pa je merjenje in razumevanje spremenljivosti ocen učinkov in trajanje procesov. Gradbene 
operacije oz. naloge se ponavadi začnejo z veliko nezanesljivostjo, ki se zmanjša z izvedbo 
predhodnih raziskav. 
 
S predhodnimi raziskavami ugotovimo dobre, vendar ne najboljše načine dela ter tako 
postavimo standard, na osnovi katerega se morajo izvajalci primerjati. Standardizirano delo je 
vodilo vitke proizvodnje, vendar ga ne smemo razumeti kot togega. Standardi naj bodo 
podvrženi raziskovanju in izboljšavam, ki naj pripeljejo do novih in boljših standardov, ko je 
to potrebno. Standardi so zelo pomembni, saj z določanjem odgovornosti za izvedbo in 
kontrolo izvajanja pripomorejo k učenju in izboljšavam procesov. 
 
Cilji za neprekinjen tok (Best, 2002) 
 
Proces neprekinjenega toka je tip proizvodne linije, skozi katero napreduje delo od postaje do 
postaje na osnovi načela “prvi noter – prvi ven” (“first in – first out”). Ideja tega načela je 
približno uravnovešenje procesnih ocen različnih linij tako, da lahko oprema in skupina 
opravlja produktivno delo skoraj nemoteno. Ob tem se samo manjši del procesnega dela 
(“work in process”) nabira, oziroma zaostaja med linijami. 
 
Cilj doseganja neprekinjenega toka je maksimiziranje pretoka tistega dela sistema, ki je 
kritičen, medtem ko minimiziramo neizkoriščenost sredstev in procesnega dela. Tako kot so 
tehnike vlečenja omejene z relativno dolžino dobaviteljevega pretočnega časa in z velikostjo 
zanesljivosti, ne moremo celotnega dela strukturirati v procesu neprekinjenega toka. Če pa to 
storimo tam, kjer je možno, lahko zmanjšamo breme koordiniranja osrednjega vodstva, ter 
preskrbimo “otoke” zanesljivega poteka dela, okoli katerih lahko planiramo ostalo delo. 
 
Primeri del, ki jih lahko izvedemo kot neprekinjen tok, so: izkop temeljev, postavitev opažev 
in polaganje armature, kontrola pred betoniranjem, med negovanjem in razopaževanjem 
betona in zaključno obdelavo. Bistvo neprekinjenega procesnega toka je, da je delo 
opravljeno v majhnih kosih na način, da je vsak kos vključen v eno proizvodno nalogo ali 
postopek. Ko je kos narejen v celoti, začnemo z novim kosom in novo proizvodno nalogo. V 
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vmesnem času se prva naloga ponavlja in tako se proces nadaljuje. Za določitev primernosti 
in doseganja neprekinjenega toka je potrebno narediti nekaj korakov:  
- zbiranje podatkov, 
- definiranje, 
- grobo uravnavanje, 
- usklajevanje skupin, 
- fino uravnavanje, 
- sprememba smernic. 
 
Med prepoznavanjem značilnosti posameznih postopkov, pri pregledu vsebine dela, metode 
načrtovanja, časa postavitve, minimalne enote sredstva, minimalne velikosti serije, kapacitete, 
prostorskih potreb in potreb dostopa, moramo paziti na uporabne nize veščin delavcev in 
sposobnosti opreme. 
 
Nekateri podatki o individualnih proizvodnih nalogah in njenih alternativah so znani, druge 
naloge pa lahko sestavimo v sistem, katerega potencial je, da bo prepoznan kot neprekinjen 
procesni tok. Skupina se mora odločiti, katere dele bo vstavila v neprekinjen procesni tok, in 
katere dele bo zavarovala z blažilci. To odločitev delno usmerja fleksibilnost, ki obstaja pri 
načrtovanju postopka glede na potrebna sredstva. Tudi tehnologija je pomemben faktor. V 
fazi grobega uravnavanja moramo razmisliti o posebnih omejitvah na gradbišču, saj definirajo 
hitrost nalog z napredovanjem dela do zaključka projekta. Uravnavanje sistema za dosego 
neprekinjenega toka, se izvaja s kombinacijo tehnik, vključno z dodeljevanjem kapacitet, 
skupnih prilagoditev, blažilcev inventarja in blažilcev kapacitet. 
 
Za samonadzor se morajo specialisti, ki delajo na različnih mestih na proizvodni liniji, 
sporazumeti o razdelitvi postopkov, hitrosti dela ali regulacije proizvodne velikosti, kvaliteti 
transportnih vrst, uravnavanja tehnik, kot sta usposobljenost za več del in regulacija, ter 
strategije za uravnavanje razlik v času pretovarjanja in ostalih variabilnosti. To storijo le, ko 
pride do nepredvidenih potreb. 
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Usposobljenost za več del (“multiskilling”)  
 
Vitka proizvodnja vzpodbuja usposobljenost za več del skupin delavcev, tako lahko delavci 
izvajajo več kot samo nekaj posebnih nalog, sestavijo množico sistemov, ter se tako izognejo 
procesu fragmentacije, ki jo sicer vsiljuje tradicija. Tako usposobljeni delavci imajo širši 
spekter znanj, zato lahko neprekinjenemu procesnemu toku nudijo boljšo podporo in oskrbo, 
kar je zlasti pomembno pri nestalnem delovnem toku. 
 
5.6.3 Izdelava in logistika za vitko montažo 
 
Predmontaža (“pre-assembly”) 
 
Večje kot je število komponent, ki jih sestavijo pred njihovo končno vgradnjo, bolj 
neposreden in hitrejši je proces končne montaže. Potrebno je seveda preskrbeti logistiko 
montaže. Tako v tujini (Danska) kot pri nas (Varis Lendava) obstajajo podjetja, ki izdelujejo 
sanitarne kabine. To so popolnoma opremljene kopalnice, ki se jih samo še pripelje na 
gradbišče in vgradi na vnaprej določeno mesto v objektu. V gotovih kabinah je zajetih 
minimalno 20 delovnih postopkov (www.varis-lendava.si) Tako se s predmontažo izognemo 
dodatnemu delu v kopalnicah na objektih, kot je polaganje keramike, sanitarnih elementov 
itd.. Takšna predmontaža kopalnic je smiselna za velike stanovanjske gradnje in tipske 
objekte (študentske domove, hotelske zgradbe itd.), kjer lahko s takšnim sistemom prihranimo 
veliko časa in denarja. 
 
Standardizirani in izmenljivi deli (“standardized and interchangeable parts ”) 
 
Ponavljajoča se uporaba standardiziranih delov pripomore k lažji montaži. Delovne skupine 
so s takšnimi deli po eni strani seznanjene, po drugi pa se lahko nekaj naučijo iz njihove 
ponavljajoče se uporabe. Omejeno število delov lahko dodatno zmanjša probleme na 
minimum. 
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Dostava v trenutku (“Just in time deliveries ”) 
 
Vitka montaža mora biti skrbno koordinirana z vitko dobavo. Idealno bi bilo, če bi material 
dobili v trenutku (“just-in-time”) strateško postavljen na tisto mesto na gradbišču, kjer bi ga 
potrebovali. “V trenutku” ne pomeni, da je vse dostavljeno v zadnjem trenutku, boljši prevod 
bi bil “ob pravem trenutku”. Material mora biti dodan po potrebi, da se zadosti zahtevam 
delovnega toka tako navzgor kot navzdol v procesnem toku.  
 
Enkratno rokovanje (“one-touch handling ”) 
 
Enkratno rokovanje je vitek ideal, ki poskrbi da pride na gradbišče točno določena količina 
zahtevanega materiala naenkrat, ne pa po delih. Nekatere materiale in proizvode lahko 
vgradimo v objekt direktno, medtem ko so drugi deli ali komponente pripravljene za montažo 
večjih sistemov, ki še niso narejeni. Od izdelkov, ki so pripravljeni za vgradnjo, lahko 
nekatere vgradimo takoj, neposredno z dostavnega vozila. Za enkratno rokovanje z 
materialom veljajo tri praktična pravila: 
1) Raztovarjanje direktno z dostavnega vozila na končno pozicijo, kadar je to mogoče. 
2) Če direktno raztovarjanje ni možno, je material potrebno raztovoriti v dosegu žerjava 
(da lahko ta postavi material na končno pozicijo). 
3) Potrošna delovna sredstva in opremo (rokavice, rezilne glave itd.) in drobni potrošni 
material (pribor, tesnila, vijake itd.) dostavimo direktno v roke porabnikov in jih ne 
skladiščimo ter nato izdajamo na zahtevo. Skladiščimo samo po principu minimalnih 
zalog, pa še to samo tista sredstva, ki jih ni mogoče takoj kupiti. 
 
Razporejeno planiranje (“distributed planning ”) 
 
Gre za prepoznavanje, da je na vsakem projektu veliko zadnjih planerjev (“Last Plannerjev”), 
in da je planiranje samo po sebi razporeditvena naloga. Zadnji planerji so tisti, ki se zadnji in 
v zadnjem še odgovornem trenutku odločijo, kako bo potekala določena aktivnost. Vitka 
montaža se opira na pretok informacij, ki podpirajo razporejeno sodelovanje skupnih sredstev 
vključno s prostorom. Ključ do uspešnega razporejanja planiranja je prepoznavanje tega, kar 
mora vsak planer podrobno planirati. Ob tem se moramo zavedati, da se podrobnosti plana ne 
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odkrijejo vsem sodelujočim pri planiranju. Nekateri sodelujoči ne potrebujejo oziroma nočejo 
določenih specifičnih podrobnosti plana. Specifike plana morajo biti odkrite selektivno glede 
na okoliščine. Tako razmišljanje (kot veliko drugih konceptov v LPDS) pomeni odmik 
miselnosti od sedanje prakse, kjer je poudarjeno osrednje vodenje in kontrola. 
 
Večina orodij in tehnik, opisanih v razdelku 5.6.2, se lahko enakovredno uporablja v vseh 
triadah sistema LPDS. Uporabniki tega sistema lahko hitro najdejo rešitev z uporabo orodij in 
tehnik vitke gradnje na nivoju gradbišča. Vendar pa je za uspešno uveljavljanje vitke graditve 
potrebno te tehnike uporabiti na vseh nivojih v podjetju.  
 
6 UPORABA KONCEPTA VITKE GRADITVE V PRAKSI 
 
Teorija vitke gradnje se že od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja širi, razvija in 
nadgrajuje. Vendar je potrebno to teorijo preiskusiti tudi na dejanskih primerih. V začetku 
devetdestih let so to teorijo začeli poskusno uvajati na t.i. testnih projektih širom po svetu.  
 
Uvajanja vitke teorije v gradbeništvu so se resno lotili v Veliki Britaniji, kjer so s poročilom z 
naslovom “The Egan Report”, ki se je glasil Rethinking Construction 
(http://www.dti.gov.uk/construction/rethink/report/), ugotovili stanje v britanski gradbeni 
industriji. To poročilo je prikazalo smernice nadaljnega razvoja industrije v Britaniji. Z 
namenom uporabe novih vitkih tehnik in upoštevanja poročila, so v Veliki Britaniji ustanovili 
program CLIP (Construction Lean Improvement Programme). V tem programu sodeluje 
sedem gradbenih podjetij, posredno pa preko teh podjetji sodeluje še okoli šestdeset podjetij, 
ki koristijo prednosti vitke gradnje. Ključna koncepta programa CLIP sta vodenje in podpora 
spremembam. Ključni pojmi programa so (Watson, 2005):  
1. strategija: kot vizija z uresničevanjem vrednosti in uveljavljanjem sprememb, 
2. komunikacija, 
3. vodenje in učenje vodij skupin, 
4. vitki procesi, 
5. vitka razmerja: od vodenja dobavnih verig do skupinskega dela in poenostavitev. 
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Prednosti programa so (Watson, 2005): 
Vidne prednosti: 
- produktivnost se je povečala od 16 – 40%, 
- ponovni vodilni čas se je zmanjšal za 25 – 50%, 
- pretočni čas priprave na gradnjo se je zmanjšal za približno 48%, 
- boljši izkoristek prostora, 
- povečanje vrednosti, 
- zadovoljstvo uporabnika, 
- zmanjšanje čiščenja gradbišča. 
 
Nevidne prednosti: 
- boljši načini postavitve nalog in organizacije, 
- izboljšani procesi in vodenje informacij, 
- zmanjšanje izgub, kot so zamude in prekinitve, 
- izboljšano planiranje materiala in boljša komunikacija, 
- dinamičnost skupin. 
 
Tako vidne kot nevidne prednosti so zajele podjetja, ki proizvajajo betonske, opečne izdelke, 
plastične cevi, lesene okvirje, jeklene konstrukcije in gradbene izdelke. Vsi ti proizvajalci so 
imeli neposredno povečan dobiček od 20 do 40%. Cilj programa je uporaba najboljših praks 
za vitko transformacijo v največjem možnem obsegu po celotni dobavni verigi. Tako se lahko 
razvijejo vitke sposobnosti med delovno silo, ki zagotovijo in uresničijo prednosti, ki se nato 
razširijo po celotni panogi. Filozofija je zagotovitev zadovoljstva uporabnika in vključevanje 
vseh vpletenih v proces izboljšav. Merila, kako priti do izboljšav, so poleg vitkega 
razmišljanja še kvaliteta, cena, dostava ter zdravje in varnost pri delu. (Watson 2005) 
 
Tako kot v Veliki Britaniji so se uvajanja vitke gradnje lotili v Čilu. V poskusu vpeljevanja 
vitke gradnje sodeluje sedem podjetij. Poleg teh podjetij pri raziskavi sodeluje še Katoliška 
univerza iz Čila, Čilska zbornica za gradbeništvo in podjetje za tehnološki razvoj, ki skrbi za 
podrobne meritve učinkovitosti in analizira napredek. Z raziskavo naj bi poskusili s to metodo 
povečati konkurenčnost gradbenih podjetij doma in v tujini. Podjetja skupaj razvijajo 
naslednje aktivnosti:(Alarcon, 2001) 
  Ekart, M., 2006. Uporaba koncepta vitke proizvodnje v gradbeništvu 
  Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Organizacijsko tehnološka smer. 
 
                          
79
1. razvoj metod za prepoznavanje in zmanjšanje izgub pri gradbenih projektih, 
2. razvoj in uvedba sistema za merjenje učinkov za notranjo in zunanjo primerjavo 
(“benchmarking”), 
3. uvedba koncepta “Last Planner” v svojih projektnih sistemih. 
 
Raziskava se je osredotočila na organizacijske in vodstvene probleme, ki so pestili podjetja 
med poskusom uvajanja vitke gradnje. Raziskovalna skupina z univerze je poskrbela za 
učenje in vodenje uveljavljanja različnih metodologij znotraj podjetij, kontrolirala uvajanje 
raznih sistemov in zbirala podatke, ki jih je nato analizirala in rezultate predstavila podjetjem. 
Podjetja so morala te rezultate sama interpretirati in na njihovi podlagi vpeljati nove “delovne 
prakse” v podjetje.  
 
Podobno so se tega lotili v Skandinaviji, predvsem na Danskem, ki je za Veliko Britanijo, 
Brazilijo in Čilom najbolj goreča uporabnica vitkih zamisli v gradbeništvu. Danska je ideje 
vitke graditve začela vpeljevati v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Vendar pa je vse 
do leta 1999, ko je danska vlada začela s programom “Project House”, šlo le za posamezne 
poskuse, ki niso prinesli razširitve na celotno industrijo. Po letu 1999 pa se je danski gradbeni 
sektor začel zavedati miselnosti vitkega razmišljanja in vitke graditve. Vitki principi, katere je 
vzpodbudil ta program, so povzročili zmanjšanje stroškov graditve za več kot polovico, prav 
tako pa je prišlo do dvakratnega povečanja vrednosti gradbene proizvodnje. Proces, ki ga je ta 
program vzpodbujal, se je imenoval model 7C (zaradi inicialk v imenih faz in nalog). Model 
je v prvi fazi definiral vrednost projekta, nato te vrednostne parametre prenesel v konceptualni 
načrt in v tretji fazi načrt spremenil v zgrajen objekt. Model je bil do sedaj uporabljen na 30 
projektih. Večina teh projektov je uporabila metodo “Process Management/ Last Planner”. 
Čeprav vsi rezultati teh metod še niso znani, sklepajo, da je prišlo do večjega zadovoljstva 
med uporabniki in povečane vrednosti ter manjših stroškov. Poleg omenjenih prednosti se je 
povečala tudi varnost na delovnem mestu. (Elsborg, Dam, Bertelsen, 2004) 
 
Metode vitke graditve je največje dansko gradbeno podjetje MT Højgaard razvijalo že od 
devetdesetih let prejšnjega stoletja in od leta 2001 je vitka graditev del strategije njihove 
divizije za gradnjo. Principe vitke gradnje so vključili v več kot 30 projektov različnih 
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velikosti, tipov, težavnostnih stopenj in cen. Podjetje uporablja vrsto metod, ki se 
dopolnjujejo in slonijo na vitkem razumevanju projektnega managementa (Thomassen, 2003): 
- dinamično planiranje s tedenskimi delovnimi plani in pettedenskimi predplani, 
- tedenska vrednotenja z meritvami PPC (“percent plan complete”) in shemami, ki 
povzemajo vzroke za neizvršeno planiranje aktivnosti, 
- sistematičen trud na tedenskih sestankih za zagotavljanje smiselnosti planiranih 
aktivnosti, 
- transport materiala, ki vsebuje plan večjih dostav na gradbišče, 
- planirni sistem za podporo vitkemu planiranju in vlečni logistiki. 
 
Uvajanje metod so začeli tako, da so vse vpletene v projekt seznanili z metodami, orodij in 
osnovnim razmišljanjem vitke gradnje. Veliko delajo na izobraževanju svojih kadrov. Analiza 
je temeljila na primerjavi med izvedenimi projekti, ki so uporabljali metode vitke gradnje in 
tistimi projekti, ki teh metod niso uporabljali. Na podlagi dobljenih rezultatov so prišli do 
naslednjih ugotovitev (Thomassen, 2003): 
- malenkost večje zadovoljstvo s projekti, ki so uporabljali “vitko gradnjo”, 
- pri projektih vitke gradnje so bili dobički večji, 
- več denarja za podizvajalce pri projektih vitke gradnje, 
- manjši izostanki zaradi bolezni, 
- večja varnost, manj nesreč, 
- manjši administrativni stroški in stroški za vodenje projektov. 
 
Tako je podjetje ugotovilo, da poleg večjega dobička za izvajalce in podizvajalce zaposleni 
pridobijo več izkušenj, posledično se tako izboljša delovno okolje. 
Podobno je bilo z projektom “Habitat”, ki se je osredotočal na stanovanjsko gradnjo in 
ugotovil, da je metoda vitke graditve veliko boljša od konvencionalnih metod. Projekt 
“Habitat” je gradnjo razdelil na posamezne podsisteme (Bertelsen 2001):  
- zemeljska dela in glavna dela, 
- prefabricirane kopalnice, 
- stene in streha v obliki prefabriciranih panelov. 
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Tako je projekt z modularno gradnjo doživel zmeren uspeh. Ugotovitve so pokazale, da je 
vitka proizvodnja za individualne zgradbe možna, vendar pa ni prišlo do pričakovanih 
prihrankov sredstev. Slaba stran tega projekta je bila, da je deloval, dokler ga je financirala 
država, ker je ta projekt konkuriral ostalim podjetjem, ki so gradila stanovanja. 
Poleg Čila, Danske in Velike Britanije se vitka gradnja veliko uporablja pri gradnji 
stanovanjskih naselij v Braziliji in Ekvadorju.  
 
Povsod, kjer so uporabili koncept vitke gradnje, so prišli do podobnih ugotovitev. Kljub temu, 
da na nekaterih projektih niso uporabili sistema vitke gradnje v celotnem času trajanja 
projekta, so bili samo časovni prihranki tako veliki, da so pokazali smotrnost uporabe sistema 
Last Planner. Primer učinkovitosti sistema se je pokazal na projektu v Združenih državah 
Amerike, kjer so v primerjavi z glavnim terminskim planom, ki je predvideval, da bo ena faza 
dokončana v 105 dneh, Last Plannerjev predplan predvidel dokončanje v 89 dneh, faza pa je 
bila dejansko dokončana v samo 81 dneh, kar je več kot 20% boljše od napovedi glavnega 
plana. (Salem, Solomon, 2005) 
 
Podobno se je zgodilo v Ekvadorju, ko so sistem testno uporabljali samo 12% časa trajanja 
projekta in prišli do izjemnih rezultatov. Sistem so uporabili na sredini projekta, ko je ta že 
zamujal za terminskim planom in v 23 tednih uporabe sistema so nadoknadili zamudo in tako 
omogočili, da je bil projekt uspešno in pravočasno zaključen. (Fiallo, Revelo, 2002) 
 
Brazilska izkušnja je podobna, pri gradnji stanovanjskega bloka so z metodo Last Planner 
zaključili gradnjo z 11% manjšimi stroški, kot je bilo predvideno, posamezne delovne faze pa 
so bile krajše v povprečju za 4 dni. Analiza uporabe metode Last Planner je pokazala, da je 
bilo povprečno zmanjšanje gradnje med 20 in 30%, zmanjšanje proizvodnih stroškov pa med 
5 in 12%. (Saffaro in de Paula, 2002) 
 
6.1 Slovenska podjetja in sistem vitke gradnje 
 
Uporabo koncepta vitke proizvodnje in vitke gradnje sem poskušal poiskati v dveh slovenskih 
podjetjih, ki se ukvarjata z gradbeno proizvodnjo. Podjetji, ki sem si jih izbral, sta na svojih 
področjih zelo uspešni tako doma kot v tujini, zato sem hotel ugotoviti, ali morda uporabljata 
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elemente vitke gradnje. Podjetji sem ocenjeval na podlagi vprašanj, ki sem jih zastavil 
vodilnim kadrom. V naslednjih dveh razdelkih sta opisani obe podjetji s povzetimi odgovori z 
intervjujev. Celoten vprašalnik z odgovori se nahaja v Prilogi B. 
 
6.1.1 Podjetje Riko hiše 
 
Riko Hiše je podjetje iz Ribnice, kjer imajo že 500-letno tradicijo rokodelstva in obdelovanja 
lesa. Riko hiše proizvaja edinstvene lesene masivne bio hiše po preizkušenem nemškem 
patentu. Od leta 1995 proizvajajo hiše predvsem za potrebe nemškega in avstrijskega trga, od 
leta 1998 pa so lesene masivne bio hiše na voljo tudi kupcem v Sloveniji.  
 
Hiša RIKO je rezultat najsodobnejših spoznanj o lesu, namenjena vsem tistim, ki si želijo 
visokokakovostnega življenja v zdravem okolju ter vsem, ki so ekološko osveščeni, hkrati pa 
si želijo hitro in ekonomično gradnjo. Hiša RIKO spada z letno porabo energije za ogrevanje 
pod 50 kWh/m2 v skupino nizkoenergijskih hiš. Prihranek energije je odvisen od izbranega 
koncepta oziroma upoštevanja pasivnih ukrepov za izrabo sončne energije.  
 
Majhno porabo energije dosegajo z vključevanjem pasivnih elementov nizkoenergijske 
gradnje: upoštevanje orientacije, toplotna hierarhija prostorov, zimski vrtovi, akumulativne 
masivne stene, učinkovito senčenje, zelene strehe, ogrevanje s pečmi na trda goriva, vgradnja 
aktivnih sistemov izrabe sončne energije in optimalna sestava konstrukcije.  
Gradnja iz lesa je suhomontažna. Hišo na željenem mestu postavimo v najkrajšem možnem 
času. Osnovna konstrukcija hiše je postavljena v 3 delovnih dneh, hiša pa je lahko zaprta in 
pokrita v desetih delovnih dneh. 
 
Lepljeni masivni les je temeljni element konstrukcije hiš RIKO in jim daje varnost, 
zanesljivost in trajnost. (http://www.riko-hise.si) 
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6.1.2 Riko hiše in vitka gradnja 
 
Riko Hiše je podjetje, ki se zaveda, da je kakovost najpomembnejši element pri proizvodnji, 
montaži in gradnji, zato v podjetju uporabljajo različne kontrole kakovosti ter jih usklajujejo z 
domačimi in mednarodnimi standardi kakovosti.  
Projektno delo poteka po sledečem razporedu: 
1. idejni projekt, ki sestoji iz dveh tlorisov in štirih pogledov, 
2. detajlni načrt z izbiro vseh materialov in konstrukcijskih detajlov, 
3. podpis pogodbe, šele po zadostitvi vsem zakonskim določilom, 
4. faza usklajevanja zahtev investitorja, 
5. naročanje materiala, 
6. proizvodnja objekta, 
7. montaža objekta, 
8. predaja objekta. 
 
Pri projektu poleg glavnega projektanta sodelujejo še investitor, proizvajalec in podizvajalec, 
ostali zaposleni pa so samo posredno vključeni v proces načrtovanja, saj s svojimi 
konstruktivnimi rešitvami, predvsem glede montaže, pripomorejo k lažji izvedbi projekta na 
terenu. Terminski časovni plan ni nikoli točno določen vse do začetka gradnje, ko pa izdelek 
zapusti proizvodnjo, vse teče po točno določenem zaporedju, saj je potrebno upoštevati 
vremenske razmere, prav tako je zaradi narave dela (montažna gradnja) potrebno točno slediti 
določenemu planu montaže, ker drugače ne gre.  Za montažno gradnjo imajo standardizirane 
in točno določene postopke, ki jih določijo v podjetju.  
 
Aktivnosti, ki sestavljajo montažo, so: 
- postavitev temeljne plošče in njeno niveliranje (pogosto to naredijo druga 
podjetja), 
- pregled gradbišča in okolice ter določitev smeri postavljanja objekta, 
- pozicioniranje avtodvigala, 
- priprava vrstnega reda montaže konstrukcije v proizvodnji in postavitev 
montažnih delov na kamion v obratnem vrstnem redu postavljanja, 
- postavitev objekta. 
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Montažo v Sloveniji izvajajo s svojimi montažerskimi ekipami, v tujini pa imajo partnerska 
podjetja, ki skrbijo tako za montažo kot prodajo njihovih izdelkov na teh trgih. Proizvodnjo 
imajo samo trenutno samo v Sloveniji, v prihodnosti bi želeli proizvodnjo hiš preseliti v 
tujino, v Sloveniji pa bi obdržali proizvodnjo zahtevnih in unikatnih objektov. Glede novih 
tehnologij, uporabljajo izdelke in materiale, ki so kakovostni in na trgu že uveljavljeni, 
drugače pa v svoje objekte vgradijo vse, kar si investitor zaželi. Dobavitelje imajo stalne, 
vendar pa se obnašajo tržno in na trgu iščejo kakovostne surovine za zmerno ceno. Dobavitelji 
so pri projektu zelo pomemben člen, saj je podjetje odvisno od hitre, točne in kakovostne 
dostave ob pravem času. Surovine skladiščijo samo po principu minimalnih zalog, naročanje 
materiala je vezano na določen objekt (ponavadi na mero) in se izvrši šele po podpisani 
pogodbi. Končnih izdelkov ne skladiščijo, ker delajo vse po naročilu, možno je kratkotrajno 
skladiščenje v primeru neugodnih vremenskih razmer. Pri gradnji se držijo načela, da je na 
gradbišču samo toliko delov objekta, kot jih lahko sestavijo v enem dnevu, torej na gradbišču 
ne skladiščijo svojih izdelkov. 
Za transport montažnih konstrukcij uporabljajo kooperantsko podjetje, ki za njih vrši celoten 
transport, zaradi specifičnih zahtev glede širine in višine tovornjakov imajo samo enega 
kooperanta. 
 
O izvedenih projektih zbirajo in analizirajo podatke, po vsaki končani gradnji se o morebitnih 
nastalih problemih in možnih rešitvah pogovorijo z vodjo montaže in morebitne izboljšave 
uporabijo na ostalih projektih. 
 
Iz izbranih podatkov lahko zaključim, da podjetje Riko Hiše s svojo proizvodnjo, montažo, 
gradnjo in načinom poslovanja uspešno uporablja elemente vitke graditve, saj poleg 
vključevanja investitorja pri načrtovanju upoštevajo, glede izboljšanja, proizvodnje in 
montaže, pripombe in predloge vseh zaposlenih. K izničenju izgub stremijo na način točnega 
naročanja izdelkov po meri, da je odpadka čim manj. Prav tako delavci na montaži “dobijo” 
toliko dela kot ga lahko opravijo v enem dnevu. Skladiščenje na gradbišču torej ni potrebno. 
Podjetje se z mrežo tujih prodajalcev svojih storitev osredotoča na proizvodnjo, vse ostale 
dejavnike, ki ne dodajo vrednosti, pa zmanjša na minimum, tako da najema kooperantska 
podjetja. 
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6.1.3 Trimo Trebnje 
 
Trimo Trebnje je podjetje z dolgoletno tradicijo izdelovanja jeklenih konstrukcij. Začetki 
Trima segajo v leto 1961, ko je v Trebnjem nastalo Kovinsko podjetje Trebnje. Glavna 
dejavnost podjetja je bila izdelava lahke jeklene konstrukcije. Podjetje je na začetku 
proizvajalo vse za vsakogar, vendar se je z leti razvilo v specializiranega proizvajalca 
izdelkov in izvajalca storitev visoke kakovosti. Leta 1971 se je prestrukturiralo in 
preimenovalo v Trimo. Leta 1974 so začeli proizvajati termoizolacijske plošče s 
poliuretanskim polnilom, katere so izdelovali do leta 1987, nato so prešli na proizvodnjo 
gradbenih panelov, polnjenih z mineralno volno, kar se je izkazalo za zelo dobro potezo tako 
z vidika trženja kot z vidika varovanja okolja. V ta namen je bila postavljena linija za 
proizvodnjo gradbenih panelov. Z leti so začeli svojo ponudbo širiti, tako so leta 1989 začeli 
izdelovati kontejnerje, leta 1995 pa protihrupne ograje in stanovanjske hiše. Trimo ima že od 
leta 1994 certifikat ISO 9001, kar pomeni, da jim je pomembna kakovost izdelkov, ki jih 
proizvajajo. Leta 2000 so pridobili še certifikat sistema ravnanja z okoljem ISO 14000. Imajo 
dve liniji za proizvodnjo gradbenih panelov, eno doma v Trebnjem, drugo v Kovrovu v Rusiji. 
Podjetje proizvaja poleg že omenjenih kontejnerjev, jeklenih konstrukcij, gradbenih panelov 
za strehe in fasade še protihrupne ograje in montažne hale, primerne za skladišča. 
Raznovrstno ponudbo podjetja poleg proizvodov v celoto zaključuje še lastni projektivni biro. 
Podjetje obvladuje izdelavo in montažo montažnih objektov. Prav zaradi povečanega 
povpraševanja po njihovih izdelkih in njihove vizije, da postanejo vodilni na področju 
jeklenih montažnih konstrukcij v Evropi, so veliko investirali v nove tehnološko dovršene in 
avtomatizirane, računalniško podprte proizvodne linije. Tako so bolj konkurenčni in  zelo 
prilagodljivi. Njihovi izdelki so kakovostni, okolju prijazni, estetski ter zato uporabni za 
izdelavo poslovnih objektov višjega kakovostnega in cenovnega razreda. Trimo večino svojih 
proizvodov izvozi v tujino, zato je tam ustanovil podjetja in predstavništva ter ustvaril mrežo 
agentov za direktno prodajo po skoraj celi Evropi.  
 
Ključ do uspeha je v Trimu kakovost, ki ni le fraza, ampak dolgoročna strategija, s katero 
družba vodi številne projekte, ki izboljšujejo procese in racionalizirajo poslovanje. Trimo ves 
čas sledi trendom v arhitekturi in gradbeništvu ter jih soustvarja. Z lastnim razvojem skrbi za 
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uresničitev najboljših idej in neprestano razvija nove tipe produktov ter dograjuje obstoječe. 
(Strašek, 2004) 
 
Predstavitev izdelkov Trimo 
 
Jeklene konstrukcije imajo mnogo prednosti: projektantom in arhitektom dopuščajo veliko 
svobode, imajo dolgo življenjsko dobo in so odporne proti velikim požarnim obremenitvam, 
uporabne so na potresno ogroženih območjih in na področjih, kjer je nosilnost tal nizka, 
uporabne so za konstrukcije montažnih objektov, podeste, dvigala, mostove, podkonstrukcije 
streh, fasad, stropov, predelnih sten itd. 
 
Gradbeni paneli so glavni proizvod družbe. So vsestransko uporabni, sodobno estetsko 
zasnovani, požarno odporni, toplotno, zvočno izolativni in jih je po preteku življenske dobe 
možno reciklirati. Paneli se delijo na fasadne, strešne in modificirane, ki se uporabljajo za 
protihrupne kabine in ograje. Širok spekter oblik, modulov, debelin in barv omogoča 
neskončne kombinacije vgradnje. 
 
Modulni objekti so kontejnerji, ki obsegajo bivalne, pisarniške in sanitarne kontejnerje, ki so 
lahko posamični ali združeni v zloženke. Prednost kontejnerjev je takojšnja uporaba po 
prevozu na lokacijo, potrebno je poskrbeti le za priključitev na lokalne inštalacije. 
Trimo d.d. je družba, katere poslovanje je sestavljeno iz več procesov. Vsi procesi v Trimu 
stremijo k temu, da so njihove stranke zadovoljne. (Strašek, 2004) 
 
6.1.4 Trimo in vitka gradnja 
 
 V podjetju Trimo je struktura odločanja jasno postavljena (projektant – vodja gradbišča – 
vodja projekta). Glavno vlogo imata komercialist in projektant, ki se odločita, kako bosta 
projekt glede na sprejeto ponudbo izpeljala, projektantu z idejami in nasveti pomagata še 
vodja gradbišča in vodja projekta, ki mu svetujeta, mesto dostopa do mehanizacije,  pozicijo 
dvigala in mesto začetka postavljanja konstrukcije. Podjetje stremi k čim krajšemu času 
proizvodnje s prilagodljivostjo naročniku. Uporabljajo sitem vodenja kakovosti (ISO 9001) in 
sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001). 
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Terminski plan projekta se določi na začetku projekta in je zasnovan tako, da je proizvodnja 
vedno zasedena, in da material pred transportom na gradbišče ne stoji predolgo v skladišču. 
  
Ker imajo široko paleto izdelkov, katerih sladiščenje ne bi bilo smotrno proizvajajo predvsem 
oz. samo po naročilu. Na zalogi imajo samo manjšo količino polizdelkov (volna, pločevina), 
po principu minimalnih zalog. Vse izdelke temeljno zaščitijo v sami proizvodnji, če pa je 
potrebna dodatna zaščita, to storijo njihovi kooperanti na gradbišču. 
Faze montažne gradnje potekajo po naslednjem razporedu: 
1. pridobitev posla, 
2. faza proizvodnje, 
3. faza transporta izdelkov na gradbišče, 
4. faza pozicioniranja gradbiščne mehanizacije (pozicioniranje avtodvigala) 
in ureditev gradbišča, 
5. faza montaže jeklene konstrukcije, 
6. faza montaže podkonstrukcije, 
7. faza montaže fasadnih panelov, 
8. faza montaže strešnih panelov, 
9. tehnični pregled in prevzem opravljene montaže. 
 
Ko je podpisana pogodba, se odpre komercialni delovni nalog (KDN), na njegovi osnovi se 
imenuje vodjo gradbišča (VG), ki je dolžan pregledati projektno dokumentacijo, jo uskladiti 
in se s tehnologom trga usklajeno dogovoriti, kdaj potrebuje določen del materiala na 
gradbišču (za teden dni vnaprej predvidi, katere dele bo potreboval). Tehnolog trga poskrbi, 
za pravočasni začetek proizvodnje, da je material pravočasno odpremljen, in da je pravočasno 
na gradbišču. Na gradbišču so lastne ekipe ali kooperanti, pod nadzorom vodje gradbišča. 
Trimo dnevno spremlja potek izvajanja, vodja gradbišča v projektno pisarno dnevno poroča o 
obsegu montažnih del, o številu porabljenih ur in o številu delavcev – na podlagi teh podatkov 
dobijo normative, ki jih primerjajo s svojimi siceršnjimi normativi. Na podlagi normativov 
spremljajo, kako se projekt premika. Vodja gradbišča pred pričetkom del določi terminski 
plan katerega je dolžan spremljati in v primeru odstopanj pravočasno reagirati in ustrezno 
ukrepati (pospeši ali poveča ekipo, dodatno mehanizacijo), njegova skrb je, da izvede projekt 
v zastavljenem terminu oziroma po možnosti še celo prej. Vodja gradbišča mesečno izstavlja 
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situacije. Do pogodbenega roka obračunava mesečno realizacijo in poskrbi, da je izstavljena 
situacija potrjena s strani nadzora. Nato finančna služba prične s finančnimi postopki. Na 
koncu projekta naredi primopredajni zapisnik, končni obračun, zbere atestno dokumentacijo 
(jekla, panelov), izjave in se udeleži tehničnega pregleda. 
 
Montažo opravljajo s svojimi in licenciranimi montažnimi ekipami. Licencirane izvajalce 
delijo na izvajalce za jeklo, izvajalce za jekleno konstrukcijo, izvajalce za strehe in izvajalce 
za fasade. S svojimi ekipami delujejo samo na pomembnih in zahtevnih objektih predvsem v 
tujini in tam, kjer se odpira potencialni trg. Kjer izvajajo dela kooperantska podjetja, ima 
Trimo svoj nadzor. Hitrost montaže je odvisna od okoliščin, vendar stremijo k temu, da delajo 
čimveč stvari hkrati, tako lahko več skupin v montažni ekipi postavlja istočasno vse od 
jeklene konstrukcije, podkonstrukcije, do fasade in strehe. Tako je objekt na enem delu lahko 
že “zaprt”, ko na drugem delu še postavljajo jekleno konstrukcijo. 
 
Transport na gradbišča doma in v tujini vrši njihov oddelek odpreme, ki organizira tip 
transporta (ladijski, cestni, vlakovni) v skladu s termini in pogodbenimi obveznostmi. Svoje 
izdelke transportirajo tako, da na gradbišče pridejo “ob pravem času” – JIT, ker lahko pride 
pri skladiščenju in pretovarjanju na gradbišču do poškodb oz. se poveča možnost kraje.  
 
Ker je kakovost izvedbe na prvem mestu, podjetje prireja letna izobraževanja, na katerih 
izvajalcem pojasnijo nove tehnike montaže in razjasnijo probleme, ki se pogosto pojavijo na 
montažah. Vodja montažne skupine je namreč po vsakem končanem objektu dolžan izpolniti 
poseben vprašalnik, iz katerega potem v podjetju razberejo, kakšne probleme je imela skupina 
pri montaži. 
 
Ugotavljam, da podjetje Trimo uporablja koncepte vitke gradnje, saj se obnaša zelo tržno in 
vsak projekt, ki ga pridobijo, pripravijo skupaj z investitorjem. Transport jim vršijo 
kooperantska podjetja in njihove pogodbe obnavljajo na letni ravni, prav tako je s 
pooblaščenimi izvajalci, ki jih letno izobražujejo, in če so pri svojem delu uspešni, z njimi 
obnovijo pogodbe. Na ravni projekta lahko na podlagi ponudba – povpraševanje sodelujejo 
vsi izvajalci. Izvajalca izbirajo na podlagi kakovosti že izdelanih projektov, težavnosti 
projekta, cene ponudbe in časa postavitve konstrukcije. Trimo uporablja tehnike vitke gradnje 
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in tehnike JIT, saj vse, kar ni direktno povezano z njihovo primarno dejavnostjo (proizvodnja 
jeklenih konstrukcij), in kar ne doda vrednosti za njih in investitorja, izključuje iz svojega 
proizvodnega cikla. Vse dejavnosti, ki ne dodajo velike vrednosti oz. povzročajo izgube 
projektu, od transporta, gradbiščne mehanizacije in montaže, izvajajo kooperantska podjetja. 
 
7 METODE VITKE GRADNJE (OPIS IN PRIMERJAVA METOD) 
  
7.1 Metoda kritične poti (“Critical Path Method” – CPM)20 
 
Metoda kritične poti ali metoda puščičnega diagrama je najbolj razširjena metoda 
operativnega terminskega planiranja. Rezultat je terminski plan v obliki mrežnega diagrama s 
kritično potjo. Pri izdelavi terminskega plana poteka delo v štirih fazah: 
1. faza: analiza strukture 
2. faza: analiza časa 
3. faza: optimizacija 
4. faza: terminiranje 
 
V fazi analiza strukture določimo najprej tehnološki proces izvajanja del (aktivnosti). Na 
podlagi tehnološkega procesa izvajanja del nato določimo glede na želene planske stopnje, pri 
detajlnih planih, kot so: 
- konstrukcijski elementi objekta ali delovni procesi, 
- delovne operacije in izjemoma tudi delovni gibi. 
 
Po določitvi aktivnosti določimo vrstni red njihovega izvajanja v obliki strukturnega 
mrežnega diagrama. Cilj diagrama je postavitev optimalne strategije, t.j. načina in zaporedja 
izgradnje objekta ali izvedbe projekta, kar pomeni, da je potrebno od možnih tehnoloških 
procesov izbrati tiste, ki so oz. bodo optimalni glede na možno izrabo sredstev in stroške. To 
naredimo s poglobljeno analizo strukture (z izdelavo variantnih predlogov). 
 
                                                 
20 Poglavje povzeto po Pšunder, M., 1984, Operativno planiranje, TZS 
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Analizo strukture izvršimo ročno v tistem delu, kjer se analiza nanaša na določitev aktivnosti 
in zaporedja njihovega izvajanja, kar prikažemo s tabelo. V fazi analize časa razrešimo 
problem časovnega trajanja posameznih aktivnosti in celotnega projekta. Na ta način damo 
strukturnemu mrežnemu diagramu časovno dimenzijo.  
 
Za vsako aktivnost določimo najprej čas trajanja, tam, kjer je možno z normativi. Čas 
izvajanja del prilagajamo zahtevam tehnološkega procesa in predvidenemu roku gradnje. Nato 
je potrebno določiti (izračunati) čas gradnje objekta. Bistvena kvaliteta tehnike je, da z 
izračunom gradnje določimo še rezervne čase nekritičnih in kritičnih aktivnosti. S kritičnimi 
aktivnostmi določimo kritično pot, t.j. čas, ki je potreben za gradnjo objekta; čas trajanja 
aktivnosti moramo skrajšati ali pa podaljšati, če želimo spremeniti rok gradnje objekta. 
 
V fazi optimizacije izvršimo analizo časa izvajanja gradnje in analizo sredstev, da bi zadeve s 
postopnim spreminjanjem terminskega plana optimirali. 
 
Z optimizacijo časa izvajanja gradnje lahko sledimo dvema ciljema: 
1. da se objekt postavi z minimalnimi stroški pri določenem času trajanja gradnje, 
2. da se objekt zgradi z minimalnimi stroški v ustreznem času – optimalnem času. 
 
Z optimizacijo delovne sile želimo doseči maksimalno možno kontinuiranost angažiranja 
strojev in opreme. To dosežemo s premikanjem nekritičnih aktivnosti (v mejah dopustnih 
premikov), tako da se z večkratnim poskusom približamo optimumu. 
V fazi terminiranja na podlagi mrežnih diagramov narišemo terminske plane. Vrstni red 
izvajanja aktivnosti, med katere sodijo še tehnološke in organizacijske prekinitve, pri izdelavi 
terminskih planov določa tehnologija graditve objekta, izvajanje tehnoloških procesov in 
izvajanje delovnih procesov. 
 
Pri določanju vrstnega reda izvajanja aktivnosti imamo opraviti s tremi tipi: 
1. da si aktivnosti sledijo druga za drugo, 
2. da se aktivnosti prekrivajo, 
3. da aktivnosti potekajo vzporedno. 
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Čas, ko se lahko začne naslednja naloga, določa tehnolog. Vrstni red izvajanja aktivnosti se 
vpiše v tabelo aktivnosti, ki se lahko izdela v treh različicah: 
1. s prikazom predhodnih aktivnosti, 
2. s prikazom naslednjih aktivnosti, 
3. s prikazom predhodnih in naslednjih aktivnosti. 
 
7.2 Metoda Last Planner21 
 
Last Planner je sistem za skupno koordinacijo programov in planiranje proizvodnje; je tehnika 
načrtovanja in vodenja proizvodnje in gradnje, ki oblikuje delovni tok z upoštevanjem 
spremenljivosti gradnje. Glavni vzrok za negotovost, frustracije in izgube pri projektih je 
čakanje. Čakanje na dostop, čakanje na material, betonarno, čakanje na dokončanje 
predhodnih del. Ob prepozni dostavi je nadaljnj uresničevanje načrta vprašljivo. V takšnih 
primerih metoda kritične poti ne pomaga pri reševanju situacij, ampak samo preprosto pokaže 
posledice teh zamud. 
 
Metodo Last Planner so razvili z namenom, da postanejo projektni programi bolj predvidljivi 
in da se poveča možnosti dokončanja projekta v predvidenem času. Razvila ga je skupina 
strokovnjakov Inštituta za vitko gradnjo (Lean Construction Institute) za pomoč pri vodenju 
zapletenih načrtov in gradbenih projektov. Temelji na ugotovitvi, da so osebni odnosi kritični 
dejavnik, saj sistem vzbuja zaupanje med ključnimi osebami oz. skupinami v projektu, t.j. 
zadnjimi planerji in glavnimi projektanti. 
 
V Last Plannerju zadnji planerji tisti, ki sodelujejo skupaj pri načrtovanju proizvodnje teden 
za tednom in zagotavljajo, da je delo pripravljeno pred je planiranim začetekom dela. Zadnji 
planerji so tisti planerji, na katerih slonijo odločitve v zadnjem še odgovornem trenutku pred 
začetkom planiranja. Uporabljajo sprotne izboljšave za izboljšanje tako planiranja kot 
proizvodnje. Zadnji planerji in projektni vodje skupaj naredijo program izvedbe projekta tako, 
                                                 
21 Povzeto po: Fiallo, Mario C., Revelo, P., Victor Hugo, 2002, Applying the Last Planner control system to a 
construction project: A case study in Quito, Ecuador  
 Mossman, A., Last Planner: Collaborative production planning, collaborative programme 
coordination, 2004, Rubicon Associates 
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da razumejo celoten proces še preden začnejo s projektom. Sistem Last Planner vsebuje štiri 
glavne elemente: 
1. programska delavnica – skupno ustvarjanje in soglašanje proizvodnega zaporedja, 
2. priprava – priprava nalog na način, da so dokončane takrat, ko to hočemo, 
3. planiranje proizvodnje – skupno soglašanje pri razporejanju proizvodnje za 
naslednji dan ali teden, 
4. neprestane izboljšave – učenje, kako izboljšati projekt, planiranje in proizvodne 
procese. 
 
V tem sistemu je zaporedje nalog pogojeno s hitrostjo in s tehniko “rini”, ki oblikuje delovni 
tok in ga enači s kapaciteto, tako, da izboljšuje komunikacijo med strokami. Razporedi, ki 
nastopajo v sistemu so: glavni plan, obratni fazni plan, šesttedenski predplan, tedenski 
razpored dela, odstotek uresničitve plana, analiza omejitev in analiza spremenljivosti. Glavni 
termini sistema so: naj to naredim (“should”), lahko naredim (“can”) in naredil bom (“will”), 
z njimi prikažemo, kar je potrebno storiti, kaj dejansko lahko naredimo in kaj se bo naredilo 
(slika 18). Sistem je zamenjava optimističnega načina planiranja z realističnim planiranjem. 
Cilj sistema Last Planner je “vleka” nalog z obratnim faznim razporedom s pomočjo timskega 
planiranja in optimizacije virov.  
PLANIRANJE PO SISTEMU 
LAST PLANNER
SREDSTVA
LAHKO 
NAREDIM
NAREJENO
NATANAČNO 
RAZČLENJEVENJE 
NALOG 
NAREDIL BOM
INFORMACIJA NAJ NAREDIM
PROIZVODNJA
PRVOTNO 
NAČRTOVANJE
PROJEKTNI 
CILJI
 
Slika 18: Način planiranja po sistemu Last Planner. (Mossman, 2005) 
 
Glavni razpored (“master schedule”) 
Je projektni razpored z mejniki, ki ponavadi ustvarijo porabo. Obratni fazni razpored se naredi 
na podlagi tega razporeda. 
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Obratni fazni razpored (“reverse phase scheduling”) 
Je tehnika, ki razvija razpored tako, da ta potuje nazaj od časa zaključka. Je povezava med 
strukturiranim delom in kontrolo proizvodnje. Njen namen je izdelava plana, v katerem so 
vsebovane in koordinirane različne specialne naloge oz. operacije. Razvijajo ga skupine 
zadnjih planerjev. Je natančnejši kot glavni razpored, vendar manj natančen od tedenskega 
razporeda dela. 
 
Šestedenski predplan (“six-week lookahead”) 
Orodje za kontrolo delovnega toka je predplan. Šesttedenski predplan prikazuje, vrsto dela, ki 
naj bi se opravljalo v prihodnosti. V predplanu je prvi teden tisti, ki je en teden za tedenskim 
delovnim planom. Število tednov v predplanu je različno, za proces načrtovanja je predplan 
od 3 do 12 tednov. Vsi šesttedenski predplani se ocenijo glede na rezultate, ki jih da obratni 
fazni razpored in omejitve, ki so prikazane tako, da rešijo problem, še preden pride do 
dejanske proizvodnje. Šesttedenski predplan dobijo vsi zadnji planerji na sestankih 
tedenskega delovnega plana. Vitko predplaniranje je proces, ki zmanjša negotovosti pri 
doseganju možnih omejitev prostih nalog. 
 
Cilj predplana je: 
- oblikovanje zaporedja poteka dela in vrednosti, 
- izenačitev delovnega toka in kapacitet, 
- razdelitev glavnega razporeda aktivnosti v delovne pakete in operacije, 
- razvoj natančnih metod za dokončanje dela, 
- vzdrževanje rezervnega pripravljenega dela, 
- revidiranje in posodobitev takrat, ko je to potrebno. 
 
Predplan kot del sistema Last Planner vključimo na sledeč način: 
- pripravimo seznam nalog, ki jih lahko naredimo v naslednjih nekaj tednih, vanj ne 
vključujemo nalog, ki ne dosegajo standardov kvalitete. 
- Vsakega delovodjo vprašamo, ali je naloga izvedljiva v enem tednu – tako 
omogočimo, da delovodja izbere primerne materiale, potrebne za dokončanje dela 
v enem tednu. Prav tako moramo v planiranje vključiti še dodatna dela, kot je na 
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primer postavitev gradbenih odrov in koordiniranje dodatnih sredstev (oprema ali 
posebna orodja). 
- Naredimo pregled preostalih tednov v predplanu z namenom prepoznavanja in 
odstranjevanja tistih nalog, ki jih ne moremo dokončati po razporedu. Vsaka 
skupina dobi seznam nalog, ki morajo biti dokončane vsak teden. 
- Upoštevamo razpoložljiv material in komponente kot na primer čakanje na 
ureditev z zagotavljanjem, da bodo orodja pripravljena takrat, ko bodo potrebna in 
bo stanje načrtov potrjeno. Tiste naloge, ki jih ne moremo izvršiti, moramo jasno 
označiti v predplanu. 
- Razdelitev predplana na naloge. Soodvisne naloge, katere je potrebno še dodatno 
planirati, damo skupaj. Potrebno je prepoznati tisto delo, ki mora biti dokončano 
istočasno. 
- Izračun števila delovnih ur, potrebnih za izmero količine dela, vsebovanega v 
predplanskem programu in primerjava s projektnimi zahtevami. 
- Priprava seznama nalog, ki morajo biti dokončane pred izvedbo vsake naloge. 
 
Tedenski delovni plan (“weekly work plan”) 
Tedenski delovni plan je zasnovan na osnovi šesttedenskega predplana, dejanskega razporeda 
in razmer na gradbišču pred tedenskim sestankom, v skladu z njim se uravnava potreba po 
delovni sili znotraj vsake panoge. Tedenski delovni plan pokriva tedenski razpored, 
varnostne, kvalitativne in materialne zahteve, delovno silo, metode gradnje, rezerve 
pripravljenega dela in probleme, ki se lahko zgodijo na gradbišču. Podpira komunikacijo in 
skupinsko načrtovanje zanesljivega in natančnega sistema informiranja na projektu. Izboljša 
varnost, kvaliteto, delovni tok, tok materiala, produktivnost in razmerje med sodelavci, 
ključnega pomena je iskanje razlogov za zamude, ne  valjenje krivde, in osredotočenje na 
vrednosti deleža dokončanja plana. Analiza sprememb se oceni glede na delovni učinek 
prejšnjega tedna, razlogi za spremembe morajo biti zapisani v razporedu tedenskega 
delovnega plana. 
 
Sistem Last Planner se osredotoča na povečanje kvalitete tedenskih delovnih nalog, ki v 
kombinaciji s predplanom izvajajo in usmerjajo delovni tok. Tedenski delovni plan usmerja 
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potek in pomaga pri tem, da so naloge pripravljene tako, da je za njih na voljo dovolj 
materiala, da so načrti pravilni, in da so preddela dobro in pravilno izvedena.  
 
Ključna stvar planirnega sistema je kvaliteta izvedbe. Za kakovost in učinkovitost tedenskih 
planov so pomembne sledeče karakteristike planov: 
- izbira pravega zaporedja: zaporedje je boljše če vsebuje razpored, strategijo 
izvedbe in gradnjo, 
- izbira pravilne količine dela: količina, ki jo planerji ocenijo glede na zmogljivost 
njihovih skupin po finančnem pregledu posamezne naloge, 
- praktičnost izbranega dela: doseženi so vsi predpogoji, vsa sredstva so 
razpoložljiva. 
 
S tedenskim delovnim planom morajo biti seznanjeni vsi sodelujoči, od delavcev, delovodij, 
nadzornikov, inženirjev do vodij projekta in managerjev. Plan mora biti prikazan med 
delovnimi sestanki in kot pripomoček uravnavanja delovnega toka dostopen kadarkoli. 
 
Delež dokončanega plana (“percent plan complete”) 
Merilo Last Planner-ja je vrednost deleža dokončanega plana. Izmeri se kot število nalog, ki 
so dokončane po planu, deljeno s številom vseh planiranih nalog, pozitivni korak med dvema 
vrednostima deleža dokončanega plana pomeni, da je proizvodnja zanesljiva. Te vrednosti so 
lahko zelo spremenljive, spreminjajo se od 30 do 70 % brez vitkega izvrševanja. Za dosego 
višjih vrednosti je potrebno uvesti dodatna vitka orodja (npr. prve študije). 
 
Izboljšana vizualna predstava (“increased visualization”) 
Vitko orodje z imenom “izboljšana vizualna predstava” je učinkovito podajanje ključnih 
informacij delovni sili z uporabo različnih znakov na gradbišču. Delavci si lažje zapomnijo 
elemente, kot so delovni tok, učinkoviti cilji in posebne naloge, če jim jih vizualno 
predstavijo. Predstavitev vsebuje znake za varnost, razpored in kvaliteto. 
 
Dnevni sestanki (“daily huddle meetings”) 
Komunikacija je ključna sestavina dnevnih sestankov, saj z njo v proces vključimo 
uslužbence. Z zavestnim sodelovanjem v projektu in vključevanjem v reševanje problemov 
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pride do povečanja zadovoljstva zaposlenih. Kot del cikla izboljšav se dnevno pripravi kratke 
sestanke, da se povzame stanje prejšnjega dne, predvsem če obstaja razlog, ki lahko prepreči 
dokončanje naloge. To orodje je podobno konceptu vitke proizvodnje in zagotavlja hitre 
odzive na probleme. 
 
Prve študije (“first-run studies”) 
Prve ali poskusne študije se uporabljajo za preplaniranje kritičnih nalog kot del stalnih 
izboljšav. Vsebuje proizvodne študije in pregled delovnih metod s preplaniranjem in 
uravnavanjem različnih funkcij. Študije običajno vključujejo video, fotografije ali grafične 
ponazoritve za prikaz procesa ali delovnih navodil. Prvi poskus izbrane operacije mora biti 
natančno preverjen, tako da pride do idej in predlogov za razvoj alternativnih načinov dela. Za 
razvoj študije je primeren cikel PDCA22. Plan se opira na izbiro delovnega procesa, zbiranja 
ljudi, analize projektnih korakov, “brainstorming” za izničenje korakov, pregled varnosti, 
kvalitete in produktivnosti. Delati pomeni preizkusiti nove ideje, preveriti pomeni opisati in 
izmeriti dejansko dogajanje, ukrepati pomeni pretehtati rezultate in izbrati izboljšano metodo 
in storilnost kot nekakšen standard za doseganje. 
 
Vidno delovno mesto (“visual work place”) 
Vitka graditev si predstavlja projekt kot tok (potek) aktivnosti, ki morajo ustvariti vrednost za 
uporabnika. Proces imenovan “5S” ali “vidno delovno mesto” je prostor za vse, kjer je vse na 
svojem mestu. Mejniki te metode so sestavljeni iz petih nivojev vzdrževanja, ki pomagajo pri 
izničenju virov izgub. Ti mejniki so: 
- sortiranje z ločevanjem potrebnih orodij in odstranitvijo nepotrebnega materiala, 
- poravnati – pomeni  poravnati in pripraviti orodja in material za lažjo uporabo, 
- očistiti, 
- standardizirati – korak, v katerem standardiziramo prejšnje tri korake, 
- vzdrževanje – zadnji korak in pomeni pripravo okolja na upoštevanje določenih 
pravil. 
 
 
                                                 
22 PDCA – Plan, Do, Check, Act – Planiraj, naredi, preveri, ukrepaj 
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Zanesljivost kvalitete in varnosti 
Zanesljivost kvalitete se zanaša na proizvodnjo idej, ki opozarjajo na možne napake. Ta 
pristop je v nasprotju s tradicionalnim konceptom celovitega zagotavljanja kakovosti, kjer se 
preveri samo majhen delež, na podlagi katerega se podajo odločitve. Zanesljivost se lahko 
razširi tudi na varnost, vendar obstajajo potencialne nevarnosti, ne pa potencialne napake. Oba 
elementa potrebujeta akcijske načrte, ki preprečijo slabe rezultate. 
 
Sistem Last Planner je preprost sistem, ki ga lahko uporabljamo poleg že uveljavljenih 
programov za projektni management. Zelo dobro se ta metoda ujame z najbolj razširjeno 
metodo mrežnega planiranja, t.j. metodo kritične poti. 
 
7.3 Aplikacija vitke gradnje z metodo kritične poti23 
 
Metoda kritične poti je mreža, ki vsebuje zaporedja neodvisnih aktivnosti, pri tem ima vsaka 
od njih svoj obseg in čas trajanja. Če znamo izračunati zgodnje in pozne čase, lahko naredimo 
razpored kritične poti. Če apliciramo vitki ideal v razpored metode kritične poti, definiramo 
uspeh kot popoln razpored, dostavljen takoj brez izgub. Za optimizacijo CPM procesa 
moramo definirati, kako le-ta doda vrednost projektu in se izogiba aktivnostim, ki ne dodajo 
vrednosti znotraj poskusa planiranja. S tem se osredotočimo na potek razporeda skozi proces 
projektnega planiranja, tako na zahteve, ki jih povzroči projektnim skupinam, kot na vrednost, 
ki jo doda tem skupinam.  
 
Obstaja več vzrokov za proizvodnjo projektnih razporedov: pogodbene zahteve, politika 
podjetja, prednosti projektnih vodij, zahteve načrtovalcev, dobaviteljev in podizvajalcev za 
potrebno rešitev. Cilj uresničevanja vitkega razporeda je zadostiti vsem zahtevam z enim 
samim dokumentom v najkrajšem možnem času in z uporabo čim manj sredstev. Cilj je 
prepoznati potrošnike razporeda in spoznati, obseg vrednosti, ki jo dodajo razporedu. V 
nadaljevanju bom opisal nekaj uporabnikov razporeda in vrednost, ki jo le-ti zahtevajo: 
 
 
                                                 
23  Povzeto po: Huber, B., Reiser, P,2003. The Marriage of CPM and lean construction. 11th Conference of 
IGLC Blacksburg 
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Investitor 
Investitor ponavadi išče samo nekaj lastnosti projektnega razporeda: začetni čas projekta, 
vpliv na sosednje parcele, spremembe ali ponovne predelave projekta, zahteve denarnega toka 
in čas končanja projekta. Vrednost, ki jo dobi iz razporeda, je možnost določanja trajanja 
projekta in finančnih potreb protitočnih in nižjeležečih zainteresiranih skupin. 
 
Načrtovalci (projektanti) 
V okolju načrtovanja in gradnje bo projektant iskal nižjeležečo nabavo in časovno potrebo po 
gradnji za inženirsko dostavo. 
Vrednost, ki jo dobi z razporedom, je možnost za hierarhično rangiranje načrtovalnih nalog, 
osnovano na časovnih potrebah po gradnji, in uravnavanje količine ljudi za podporo pri 
načrtnem delovnem toku. 
 
Nadzorniki 
Nadzorniki na projektu stremijo k optimizaciji pretoka osebja in delovnega toka na celotnem 
gradbišču. Pretok osebja ustreza delovnemu toku in prepoznavanju edinstvene potrebe objekta 
za posledičen pretok delavcev skozi isti prostor za montažo proizvoda. Vodenje pretoka 
delavcev in delovnega toka je uravnavanje norme in kapacitete. Vrednost, ki jo nadzornik 
dobi, je stabilnost obsega delavcev in delovnih nalog (kapaciteta in norme) in prednosti pri 
učenju delavcev, morali, varnosti in produktivnosti. 
 
Managerji – vodje 
Managerji imajo potrebo po določanju datumov in posredovanju informacij široki skupini 
ljudi, s katerimi sodelujejo na projektu. V procesu neskončnih dogovorov in pogovorov 
uporablja manager razpored za sistematično planiranje pretoka delavcev in za poročanje o 
napredku projektnega razporeda kot iterativnega procesa. 
Vrednost, ki jo pridobi iz razporeda, je dokument o določenem aktualnem planu, ki ga lahko 
deli z višje ali nižjeležečimi udeleženci na projektu. 
 
Dobavitelji 
Zunanji sodelavci pri načrtovanju, izdelavi in dostavi materiala ali opreme uporabljajo 
razpored za koordinacijo svojih proizvodnih aktivnosti s potrebami na projektu.  
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Vrednost, ki jo pridobijo iz razporeda, je zmožnost za preskrbo dostave proizvodov na 
delovišče JIT. S tem si zagotovijo potreben čas, ki ga porabijo za izboljšanje in optimizacijo 
lastnih načrtov in proizvodnje. 
 
8 ZAKLJUČEK 
 
Vitka proizvodnja je poseben način proizvodnje. Glavna posebnost takšnega načina vodenja 
proizvodnje je, da so v proces odločanja vključeni delovna sila, potrošnik in  dobavitelji 
posameznih komponent. Poleg tega je cilj vitke proizvodnje ugotavljanje in izničenje izgub, 
t.j. tistih procesov v proizvodnji, ki ne dodajajo nobene dodatne vrednosti končnemu 
proizvodu. Koncept vitke proizvodnje so že od samega začetka poskušali uporabiti v vseh 
proizvodnih panogah, tudi v gradbeništvu. Vendar pa je prevladovala miselnost, da je 
gradbeništvo drugačno zaradi specifičnosti svojih najpogosteje unikatnih procesov. Redko 
skupno točko z masovno proizvodnjo ima gradbeništvo v hitri, zanesljivi, kakovostni izdelavi 
in dostavi svojega izdelka končnemu uporabniku. Tako je vitka gradnja od vitke proizvodnje 
povzela miselnost in si metode in načine dela prilagodila svojim unikatnim razmeram. Vitka 
gradnja se je zelo hitro razširila po vsem svetu. To dokazujejo mednarodna združenja, kot je 
institut za vitko gradnjo (Lean Construction Institute), ki vsako leto pripravi dvodnevni 
seminar, na katerem razvijajo in izboljšujejo že obstoječe metode ter analizirajo pilotne 
projekte. Pomembnost nadaljnjega razvoja vitke gradnje in implementacije takšnega načina 
dela v prakso se kaže tudi v tem, da so načela vitke gradnje vključena v izhodiščni dokument 
Evropske Platforme za Gradbeništvo (European Construction Technology Platform). 
 
Bistvo ni vitka gradnja ali vitka proizvodnja, ampak sprememba v načinu razmišljanja, 
vodenja in gradnje. Princip vitke graditve je samo en od načinov uresničevanja ideje o 
zmanjšanju izgub in vključevanja vseh vpletenih v proces graditve. Poleg principa vitke 
gradnje obstaja še ideja o gibkosti graditve (“agile construction”), ki pa sloni predvsem na 
inovativnosti, fleksibilnosti in agresivnem uveljavljanju sprememb v gradnji. Poskusne 
projekte vitke graditve in njenih sistemov so uspešno uvedli v kar nekaj držav po svetu. Tako 
so vodilne države pri razvoju metod vitke gradnje, Čile, ZDA, Velika Britanija in Danska. S 
pilotnimi projekti so prikazali, da je sistem dober in uporaben, vendar ga je potrebno za polno 
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izkoriščenost vpeljati na nivoju celotnega podjetja, s spremembo miselnosti in načinom 
odločanja. 
 
Koncept vitke proizvodnje se zelo uspešno uporablja v gradbeništvu. V diplomski nalogi sem 
prikazal, da lahko gradbene projekte z uporabo preprostih metod in sistemov, kot je Last 
Planner, v primerjavi s tradicionalnimi metodami, končamo veliko hitreje in ceneje. Poleg 
hitrosti se v procesu gradnje zmanjšajo predvsem časovne in materialne izgube, poveča se 
varnost in zadovoljstvo vseh zaposlenih na projektu, saj vsi sodelujejo pri razvoju od skice na 
papirju do dejanskega objekta.  
 
Vitka gradnja stremi predvsem k racionalnejši izrabi časa in materiala in poudarja 
pomembnost komuniciranja med vsemi udeleženci na projektu. Na področju Slovenije 
neposredne uporabe vitke graditve ni, oz. se uporablja le deloma, z uporabo nekaterih tehnik 
(JIT, TQM,…), ki so temelj metode vitke graditve. Podjetji, ki sem jih analiziral, uporabljata 
predvsem tehniko JIT, ki je osnova vitke graditve. Kljub dobrim poslovnim rezultatom bi 
lahko z uporabo vitke graditve oz. vitkega razmišljanja svoje poslovanje še izboljšali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ekart, M., 2006. Uporaba koncepta vitke proizvodnje v gradbeništvu 
  Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Organizacijsko tehnološka smer. 
 
                          
101
UPORABLJENI VIRI 
 
Alarcon, Luis F., Diethelm, S., 2001. Organizing to introduce lean practice in construction 
companies. 9th Conference of International group for Lean Construction, Singapore, 6 – 8 
August, Singapore. 
 
Ballard, G., Howell, Gregory A., 1998. What kind of production is construction, 6th 
International group for Lean Construction, Guarujá, 13 – 15 August 1998, São Paulo, Brazil. 
 
Ballard, G., Howell, G.,1995. Toward construction JIT, 3rd International Group for Lean 
Construction, Albuquerque, 16 – 18 October 1995, New Mexico, USA. 
 
Ballard, G., Koskela, L., Howell, G., Zabelle, T., 2001. Production system design in 
construction. 9th Conference of International group for Lean Construction, Singapore, 6 – 8 
August 2001, Singapore. 
 
Bennett, J., 2000. Construction – the third way. Oxford, Butterworth – Heinemann. Str. 212. 
 
Bertelsen, S., 2001. Lean production as an integrated production, 9th Conference of 
International group for Lean Construction, Singapore, 6 – 8 August 2001, Singapore. 
 
Best, R. (Ur.), De Valence, G. (ur.), 2002. Design and Construction: Building in value. 
Oxford, Butterworth – Heinemann, str. 504. 
 
Buchmeister, B., 2000. Angleško – slovenski slovar pojmov s področja proizvodnega 
strojništva in managementa proizvodnje, Dunaj, DAAAM International Vienna, str. 74. 
 
Conte, Antonio Sergio I., 2002. Lean construction: From theory to practice, 10th Conference 
of International group for Lean Construction, Gramado, 6 – 8 August 2002, Brazil. 
 
Da Silva, F., Cardoso, Francisco F., 1999. Applicability of logistics management in lean 
construction. 7th Conference of International group for Lean Construction, Berkeley, 26 – 28 
July 1999, California USA. 
 
Elsborg, S., Dam, A., Bertelsen, S., 2004. BygLok – Danish experiment on cooperation in 
construction. 12th Conference of International group for Lean Construction, Elsinore, 3 – 5 
August 2004, Denmark. 
 
Europa – Enterprise & Industry – Construction (3.1.2006) – internetni vir 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/index.en.htm. 
 
Fiallo, Mario C., Revelo, P., Victor Hugo, 2002. Applying the Last Planner control system to 
a construction project: A case study in Quito, Ecuador, 10th Conference of International group 
for Lean Construction, Gramado, 6 – 8 August 2002, Brazil.  
 
Freeman – Bell, G., Balkwill, J., 1996. Management in engineering – principles and practice, 
2nd ed., London, Prentice Hall Europe, str. 493. 
  Ekart, M., 2006. Uporaba koncepta vitke proizvodnje v gradbeništvu 
  Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Organizacijsko tehnološka smer. 
 
                          
102 
Hopp, Wallace J., Spearman, Mark L., 2002. Factory Physics – Foundations of manufacturing 
management, 2nd ed., New York, Irwin McGraw – Hill, str. 698. 
 
Howell, G.,1999. What is lean construction, 7th Conference of International group for Lean 
Construction, Berkeley, 26 – 28 July 1999, California USA.  
 
Huber, B., Reiser, P., 2003. The marriage of CPM and Lean construction. 11th Conference of 
International group for Lean Construction, Blacksburg, 22 – 24 July, Virginia USA. 
 
Koskela, L., Vrijhoef, R.,2000. The prevalent theory of construction is a hindrance for 
innovation, 8th International group for Lean Construction, Brighton, 17 – 19 August, Brighton 
UK. 
 
Koskela, L., 2000. An exploration into a production theory and its application to construction. 
Doktorska disertacija. Espoo, Helsinki University of Technology, VTT Building Technology, 
Construction and Facility Management, VTT Publications 408. 298 f. 
 
Koskela, L., Howell, G., Reforming project management: the role of planning, execution and 
controlling, 9th Conference of International group for Lean Construction, Singapore, 6-8 
August, Singapore. 
 
Marchwinski, C., Shook, J., 2003. Lean lexicon: A graphical glossary for Lean Thinkers, 1st 
ed., Massachusetts, The Lean Enterprise Institute Brookline. str. 98. 
 
Mossman, A., Last Planner: Collaborative production planning, collaborative programme 
coordination, 2004. Rubicon Associates. 
 
Možina, S., et al, 2002. Management: nova znanja za uspeh. Radovljica, Didakta. str. 872.  
 
Pascal, D., 2002. Lean Production Simplified. New York, Productivity Press. Str. 170. 
 
Pšunder, M., 1990. Operativno planiranje, Ljubljana, TZS, str. 167. 
 
Pšunder, M., 1986. Gradbeno poslovanje, Maribor, Tehniška fakulteta, str. 170. 
 
Saffaro, Fernanda A., de Paula, Edi Carlos P.,2002. Formulating the workflow plan for 
horizontal projects – case study, 10th Conference of International group for Lean 
Construction, Gramado, 6 – 8 August 2002, Brazil. 
 
Salem, O., Solomon, J., Genaidy, A., Luegring, M., 2005. Site implementation and 
assessment of lean construction techniques. Lean construction Journal, Vol 2 # 2 October 
2005. 
 
Schnabl, S., 2002, Analiza panoge gradbeništva v Sloveniji. Diplomska naloga. Ljubljana, 
Univerza v Ljubljani, FGG, Gradbeništvo, konstrukcijska smer, 61 f. 
 
  Ekart, M., 2006. Uporaba koncepta vitke proizvodnje v gradbeništvu 
  Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Organizacijsko tehnološka smer. 
 
                          
103
SIST EN 206-1:2003 - Beton - 1.del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost - 
Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity. 
 
Slaughter, E.S., 1998. Models of construction innovation. Journal of Construction 
Engineering and Management, 124(3) 226-231. 
 
Spletna stran Riko hiše : http://www.riko-hise.si/riko-hise/default.asp (16.4.2006). 
 
Stehn, L., Höök, M., 2004. Innovative and lean construction success factors for component 
suppliers. 12th Conference of International group for Lean Construction, Elsinore, 3-5 August, 
Denmark. 
 
Strašek, M., 2004, Izboljšave projektnega dela v Trimo d.d., Diplomska naloga. Kranj, 
Univerza v Mariboru, , Fakulteta za organizacijske vede, organizacija in management 
delovnih procesov,  52 f. 
 
SURS – statistični letopis internetni vir: 
http://www.stat.si/letopis/index_vsebina.asp?poglavje=12&leto=2005&jezik=si, (16.4.2006). 
http://www.stat.si/letopis/index_vsebina.asp?poglavje=20&leto=2005&jezik=si, (16.4.2006). 
 
Thomassen, Mikkael A., et al., 2003. Experience and results from implementing lean 
construction in a large danish contracting firm. 11th Conference of International group for 
Lean Construction, Blacksburg, 22 – 24 July, Virginia USA. 
 
Tommelein, Iris D., Li, Annie E.Y., 1999, Just in time concrete delivery: Mapping 
alternatives for vertical supply chain integration. 7th Conference of International group for 
Lean Construction, Berkeley, 26 – 28 July 1999, California USA. 
 
Vonderembse, Mark A., White, Gregory P., 1996. Operations Management – Concepts, 
methods and strategies, 3rd ed., St. Paul, West Publishing Company, str. 845. 
 
Vrijhoef, R., Koskela, L., 1999. Roles of supply chain management in construction. 7th 
Conference of International group for Lean Construction, Berkeley, 26 – 28 July 1999, 
California USA. 
 
Watson, M., 2005. Construction Lean Improvement Programme (CLIP), Construction 
Products Association.  
 
 
OSTALI VIRI 
 
Alarcon, Luis F., Diethelmand, S., Rojo, O., 2002. Collaborative implementation of lean 
planning systems in Chilean construction companies. 10th Conference of International group 
for Lean Construction, Gramado, 6 – 8 August 2002, Brazil. 
 
Department of trade and industry, 2006. http://www.dti.gov.uk/construction/rethink/report/ 
(24.4.2006) 
  Ekart, M., 2006. Uporaba koncepta vitke proizvodnje v gradbeništvu 
  Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Organizacijsko tehnološka smer. 
 
                          
104 
Deming, W. Edwards, 1983. Out of the crisis. MIT, Cambridge. MA 507 p. 
 
Grad, A., Škerlj, R., Vitorovič, N., 1994.Veliki angleško – slovenski slovar, Ljubljana, DZS. 
Str. 1377. 
 
International group for lean construction, 2006. http://cic.vtt.fi/lean/abs95.htm (10.5.2006) 
 
Lean Construction Institute, 2006. http://www.leanconstruction.org/ (23.3.2006) 
 
Lean Construction Journal, 2006. http://www.leanconstructionjournal.org/ (25.4.2006) 
 
Trimo Trebnje d.d., 2006.  http://www.trimo.si (25.4.2006) 
 
Varis Lendava, 2006. http://www.varis-lendava.si/ (10.5.2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ekart, M., 2006. Uporaba koncepta vitke proizvodnje v gradbeništvu 
  Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Organizacijsko tehnološka smer. 
 
                          
105
 

  Ekart, M., 2006. Uporaba koncepta vitke proizvodnje v gradbeništvu 
  Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Organizacijsko tehnološka smer. 
 
                          
 
PRILOGE 
 
 
Priloga A: Slovar pojmov pri vitki gradnji 
 
Pri vitki proizvodnji in vitki gradnji se uporablja veliko poimenovanj, ki so skovanke iz več 
različnih besed, pomen in razlago bom predstavil v tem dodatku. (povzeto po Marchwinski, 
2003, Možina, 2002 in Buchmeister, 2000. 
 
Aktivnost, ki ustvarja vrednost (“value creating activity”) je aktivnost, ki jo potrošnik 
ocenjuje kot vrednost. 
Celovito obvladovanje kakovosti (“Total Quality Management”- TQM) je preventivni 
koncept, ki je nadomestil kontroliranje kakovosti. 
Ciklični čas (“cycle time”) je čas, ki preteče od začetka do konca nekega procesa. Ta čas 
vključuje čas procesa in čas priprave, nakladanja in razkladanja. 
Ciklični čas operatorja (“operator cycle time”) je čas, ki je potreben operatorju, da dokonča 
delovni proces pri delovni postaji preden ga ponovi (gledano z vidika časa). 
Ciklični čas stroja (“machine cycle time”) je čas, ki ga stroj potrebuje za dokončanje vseh 
svojih nalog v enem delu. 
Čas trajanja proizvodnega cikla (“cycle time”) je čas med dvema prihodoma izdelkov z 
montažnega traku. 
Časovna rezerva pri izvajanju aktivnosti (“float time”) je rezerva, ki zagotavlja zračnost 
med aktivnostmi. 
Čas dodane vrednosti (“value creating time”) je čas tistih delovnih elementov, ki dejansko 
transformirajo proizvod na način za katerega je potrošnik pripravljen plačati. Ponavadi je čas 
dodane vrednosti manj kot ciklični čas, ki je krajši od vodilnega časa proizvodnje. 
Čas, ki ne doda vrednosti (“non-value creating time”) je čas, ki se porabi na aktivnostih, ki 
dodajo stroške in nič vrednosti za izdelek z vidika potrošnika. Take aktivnosti so skladiščenje, 
predelava, kontrola. 
Čas od naročila do plačila (“order to cash time”) je količina časa, ki preteče od prejema 
potrošnikovega naročila do prejema plačila. To je bolj ali manj naročen pretočni čas, ki je 
odvisen od proizvajalca, ki je lahko naravnan na dva načina: narejeno po naročilu, ali pa 
poslano iz zalog, po prejetem plačilu. 
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Časovni takt (“takt time”) je hitrost proizvodnega procesa, s katero zadostimo zahtevi 
uporabnih proizvodov, za zadostitev dnevnih potreb, deljenih s številom delovnih ur. 
Čas proizvodnje (“processing time”) je čas, ki je porabljen za dejansko delo na proizvodu, 
ali v fazi načrtovanja ali proizvodnje, in čas, ko se izpolni naročilo. Običajno je procesni čas 
majhen del proizvodnega vodilnega časa. 
Čas ustavitve (“downtime”) je čas proizvodnje, ki se izgubi zaradi planiranih ali neplaniranih 
ustavitev proizvodnje. 
Deležniki (“stakeholders”) so vsi posamezniki, skupine in organizacije, ki imajo svoje 
interese v delovanju organizacije, ter skušajo te interese uveljaviti. 
Delo (“work”) je človeška aktivnost. Aktivnosti lahko razdelimo v tri kategorije (slika A.1): 
1. ustvarjanje vrednosti – premiki, ki so nujno potrebni za to, da se proizvodi 
naredijo 
2. nepotrebno delo – so premiki, ki jih delavci morajo storiti, da naredijo izdelek, 
vendar pa ta premik ne doda nobene vrednosti z vidika uporabnika 
3. izgube – premiki, ki ne dodajo nobene vrednosti, in katere lahko ukinemo. 
  
Slika A.1: Kategorije diagrama delovnega procesa (Lean lexicon str. 89) 
Efektivni ciklični čas (“effective machine cycle time”) je ciklični čas stroja, nakladanja in 
razkladanja ter čas preusmerjanja, ki se razdeli s številom delov med preusmeritvami. 
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Grafični prikaz vrednostnega toka (“value stream mapping”) je preprost diagram vseh 
korakov, ki so vključeni v potek materialov in informacij, ki so potrebne za premik proizvoda 
od naročila do dostave. 
Inventar (“inventory”) so material in informacije ob vrednostnem toku med procesnimi 
koraki. Fizični inventar je ponavadi kategoriziran s položajem v vrednostnem toku in z 
določenim namenom. Surovine, vmesni proizvod in končni izdelki se označujejo s položajem 
inventarja znotraj proizvodnega procesa. Blažilne zaloge, varnostne zaloge in odpravne 
zaloge so označene kot namen inventarja. Ker ima inventar tako namen kot položaj, so lahko 
isti izdelki tako končni izdelki kot blažilne zaloge. Podobno so lahko isti deli surovine in 
varnostne zaloge, nekateri izdelki pa so lahko končni izdelki, blažilne zaloge in varnostne 
zaloge. (slika A.2) 
 
Slika A.2: Šest vrst inventarja (Lean lexicon str. 30) 
Izgube (“waste”) je vsakršna aktivnost, ki porablja vire in ne doda vrednosti za potrošnika. 
Večina aktivnosti so izgube, delimo pa jih na dve vrsti. Prva vrsta ne doda nobene vrednosti 
in se ji ne moremo izogniti s sedanjo tehnologijo in proizvodno opremo. Druga vrsta prav 
tako ne doda vrednosti, vendar jo lahko izničimo. 
JIT proizvodnja (“Just in Time production”) je sistem proizvodnje, ki dostavi samo to, kar 
je potrebno, ko je potrebno in samo toliko, kot je potrebno. Cilj JIT je popolna eliminacija 
vseh izgub za doseganje najboljše možne kakovosti, najnižje možne cene in porabe sredstev 
in najkrajšo možno dostavo. 
“Kanban” je signalno sredstvo, ki daje avtorizacijo in navodila za proizvodnjo ali umik 
predmetov v vlečnem sistemu. Termin je japonski in pomeni “znak”. (slika A.3) 
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Slika A.3: Primer različnih sistemov Kanban (Lean lexicon str. 39) 
Končni izdelki (“finished goods”) so izdelki, ki jih obrat konča in čakajo na odpravo. 
Kontrola proizvodnje (“production control”) je naloga, ki kontrolira in uravnava 
proizvodnjo tako, da procesi potekajo gladko in hitro, proizvodi pa ustrezajo potrošnikovim 
zahtevam. 
Krožki kvalitite (“quality circle”) so sestanki, na katerih delavci in vodje razpravljajo o tem, 
kako bi izboljšali obstoječe načine dela. 
Mešani supermarket in zaporedni vlečni sistem (“mixed supermarket and sequential pull 
system”) lahko uporabimo skupaj v mešanem sistemu. Tak sistem je primeren takrat, ko 
imamo majhen delež izdelkov in večji delež dnevne proizvodnje. Pogostokrat naredimo 
analizo tako, da razdelimo izdelke po količini v (A) visoka , (B) srednja, (C) nizka in (D) 
redka naročila. Tip (D) predstavlja posebna naročila. Za upravljanje z redkimi naročili lahko 
naredimo poseben tip kanbana, ki ne predstavlja specifične količine delov, temveč količino 
kapacitete zaporedja proizvodnje. (slika A.4) 
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Slika A.4: Mešani supermarket in zaporedni vlečni sistem (Lean lexicon str. 68) 
Metoda zagotavljanja sinhrone proizvodnje (“drum – buffer – rope method”) je metoda 
nadzora pretoka v proizvodnji, kjer daje boben ritem proizvodnji, blažilec (“buffer”) 
zagotavlja ustrezno varnostno zalogo polizdelkov pred ozkim grlom, vrv pa je nadzorna 
povezava med ozkim grlom in predhodnimi delovnimi mesti, da ta ne bi proizvedla preveč 
polizdelkov in tako nakopičila vmesnih zalog. 
Metoda najboljših praks (“benchmarking, best practices method”) je proces primerjanja 
postopkov in opravil določenega poslovnega procesa s podobnimi postopki v svetovno 
uspešnih podjetjih. 
Načrtovanje materialnih potreb (“Materials Requirements Planning”) je načrtovanje 
nabave, ki upošteva tudi zaloge in dobavne roke. 
Naročen pretočni čas (“order lead time”) je proizvodni pretočni čas in čas, ki je uporabljen 
pri nižjeležečih procesih za dobavo proizvoda potrošniku. Vsebuje zamude pri obdelavi 
naročil in vnos le-teh v proizvodnjo ter zamude, ki nastanejo zaradi naročil, ki presegajo 
kapacitete proizvodnje. To je čas, ko mora potrošnik čakati na proizvod. 
Neizkoriščen čas (“idle time”) je časovni interval, v katerem opazovani del sistema ne izvaja 
svoje funkcije. 
Neustvarjanje vrednosti (“non value creating”) je aktivnost, ki doda stroške in nobene 
vrednosti produkta ali storitve z vidika potrošnika oz. uporabnika. 
Neprekinjen tok (“continous flow”) je proizvodnja in premikanje enega dela naenkrat (ali 
manjše skupne serije delov) skozi vrsto procesnih korakov, kolikor se da neprekinjeno, pri 
tem pa z vsakim korakom naredimo samo, kar zahteva naslednji korak. (slika A.5) 
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Slika A.5: Neskončni tok (Lean lexicon str. 9) 
Odpravne zaloge (“shipping stock”) so dobrine na odpravnih linijah na nižjeležečem koncu 
objekta, ki se nabirajo za naslednjo odpravo. 
Ozko grlo (“bottleneck”) je mesto v sistemu, kjer je vhodna količina večja od izhodne. 
Planiraj, naredi, kontroliraj, ukrepaj (“Plan, Do, Check, Act” - PDCA) je zaključen krog, 
osnovan na znanstveni metodi, ki predlaga spremembe v procesu, z vzpostavitvijo sprememb 
in meritvijo rezultatov, in na koncu ustrezno ukrepanje. Ta metoda ima štiri korake: 
Planiraj: prepoznavanje ciljev za proces in potrebnih spremembah za doseganje cilja, 
Naredi: izpolnitev sprememb, 
Kontroliraj: ocena rezultatov z vidika učinkov, 
Ukrepaj: standardiziranje in stabiliziranje spremembe ali ponoven začetek s ciklom glede na 
rezultate. 
Potek enega kosa (“one-piece flow”) je sestava in premik enega kosa naenkrat 
Potek informacij (“information flow”) je premikanje informacij na zahtevo potrošnika nazaj 
od potrošnika do točke, kjer je ta informacija potrebna za usmeritev vsake naloge. Podjetja, ki 
aplicirajo vitko razmišljanje poskušajo poenostaviti potek informacij z ustanovitvijo ene točke 
razporeda za proizvodnjo in vpeljati vlečne informacijske zanke. Te grejo protitočno od 
predhodne proizvodne točke vse do začetne proizvodne točke. 
Potek materiala (“material flow”) je premik fizičnih izdelkov skozi celotni vrednostni tok. 
Potek proizvodnje (“flow production”) je proizvodni sistem, ki ga je uvedel Henry Ford leta 
1913. Zahteve za potek proizvodnje so bile drastično zmanjšanje proizvodnega časa pretoka 
in človeškega napora z vrsto inovacij. To je zahtevalo takšne zamenljive dele, ki so povzročili 
stabilne ciklične čase za vsako delo ob proizvodni liniji. 
Predpostavljena hkratna tehnika (“set-based concurrent engineering”) je proces razvoja 
različnih načrtov na začetku razvojnega programa proizvoda in zadrževanje izbire končnega 
načrta, dokler se vsi alternativni načrti ne analizirajo. 
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Pretočni čas proizvodnje (“order lead time”) je čas, ki je potreben za premik proizvoda od 
samega začetka do konca proizvodnega procesa. Na nivoju tovarne se imenuje čas od vrat do 
vrat. Koncept se lahko aplicira na čas, potreben za načrtovanje napredka od začetka do konca 
razvoja proizvoda ali pa za napredovanje proizvoda od surovin vse do potrošnika. 
Pretočni čas (“lead time”) je čas od prejema naročila do izdelave končnega proizvoda in 
vključuje predvsem nabavo, proizvodnjo in distribucijo. 
Primerjalno ocenjevanje (“benchmarking”) je primerjava ene organizacije z drugo in 
ocenjevanje razlik, ki bistveno vplivajo na konkurenčno prednost.  
Proces (“Process”) je vrsta posameznih operacij, ki se morajo zgoditi v posebnem zaporedju 
za nastanek načrta, dokončanja naročila ali proizvodnje izdelka. 
Prvi noter, prvi ven (“first in – first out” - FIFO) je glavno in praktično vzdrževanje 
natančne proizvodnje in nepretrgane transportne linije z zagotavljanjem, da je prvi del, ki 
pride v proces ali lokacijo skladišča, tudi prvi del, ki ta proces ali lokacijo zapusti. FIFO je 
potreben za uveljavljanje vlečnega sistema. (slika A.6) 
 
Slika A.6: Prvi noter – prvi ven (Lean lexicon str. 19) 
Rini proizvodnja (“push production”) je proizvodnja velikih serij izdelkov pri največji 
hitrosti, zasnovano na predvidenem povpraševanju, ki se premika do naslednjega 
nižjeležečega procesa, ne glede na dejanski tempo dela v naslednjem procesu oziroma koraku. 
S takšnim sistemom je praktično nemogoče uvesti gladek potek dela, ki naj bi potekal od 
enega do drugega procesa, ki je značilen za vitko proizvodnjo. 
Serija (“batch”) je enotna količina oz. serija izdelkov v sistemu. 
Serija in vrsta (“batch and queue”) je pristop k postopkom, v katerih se proizvajajo velike 
količine delov, ki so premaknjeni na naslednji proces ne glede na to, ali jih dejansko rabimo 
ali ne. Tam čakajo v vrsti. (slika A.7) 
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Slika A.7: Proizvodnja serij in vrst (Lean lexicon str. 5) 
Skupni čas operacije (“processing time”) je čas od začetka izdelave nekega proizvoda do 
njegovega dokončanja. 
Standardni inventar (“standard inventory”) je količina inventarja, ki je potreben pred 
vsakim korakom v procesu, da le-ta gladko teče. 
Standardizirano delo (“standardized work”) je uveljavljanje točnih postopkov za delo 
vsakega operatorja v proizvodnem procesu, ki je zasnovan na treh elementih: 
1. časovni takt, ki je hitrost, s katero morajo biti proizvodi narejeni, da 
zagotovijo zahtevam uporabnika, 
2. točno zaporedje dela, pri katerem mora delavec storiti naloge v časovnem 
taktu, 
3. standardni inventar, vključno s stroji, od katerega se zahteva gladko 
delovanje. 
Supermarket je lokacija, kjer je skladiščen že določen standardni inventar za dobavo oz. 
podporo nižjeležečim procesom. (slika A.8) 
 
Slika A.8: Diagram supermarketa (Lean lexicon str. 79) 
Surovine (“raw materials”) so dobrine v obratu, ki so nepredelane. 
Terminiranje (“scheduling”) je časovno načrtovanje dejavnosti in delov dejavnosti. 
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Varnostne zaloge (“safety stock”) so dobrine, ki so zadržane na katerikoli točkiv 
proizvodnem procesu (surovine, delovni proces, končni izdelek) za preprečevanje 
pomanjkanja nižjeležečih potrošnikov z višjeležečimi problemi kapacitet. 
Vitka logistika (“lean logistics”) je vlečni sistem s pogostimi majhnimi obnovitvami zalog 
med obrati ob vrednostnem toku. 
Vitka proizvodnja (“lean production”) je poslovni sistem za organiziranje in upravljanje 
razvoja proizvodnje, operacij, dobaviteljev in odnosa do potrošnikov, ki zahteva manj 
človeškega napora, manj prostora, kapitala in časa za izdelavo proizvodov z manj napakami, 
ki se prilagajajo potrošnikovim zahtevam. 
Vitko razmišljanje (“lean thinking”) – pet korakov skozi proces, ki sta ga predlagala 
Womack in Jones za vodenje skozi vitko transformacijo: 
1. določitev vrednosti z vidika potrošnika, 
2. prepoznava vseh korakov v vrednostnem toku z izničenjem, kjer je mogoče, 
tistih korakov, ki ne dodajo vrednosti, 
3. povzročiti, da se koraki, ki dodajo vrednost, zgodijo v tesnem zaporedju, da bo 
proizvod potekal gladko proti potrošniku, 
4. ob vpeljavi poteka, pustiti potrošnika, da povleče vrednost iz naslednje 
protitočne aktivnosti, 
5. ko je vrednost določena, se vrednostni tok prepozna, koraki, ki ustvarjajo 
izgubo so odstranjeni, vpeljana sta potek in vleka. Proces se ponovno začne in 
nadaljuje, dokler ne pride do stanja popolnosti, pri katerem nastane popolna 
vrednost brez izgub. 
Vlečna proizvodnja (“pull production”) je metoda proizvodne kontrole, pri kateri 
nižjeležeče aktivnosti signalizirajo svoje potrebe višjeležečim aktivnostim. Vlečna 
proizvodnja stremi k izničenju odvečne proizvodnje in je ena izmed treh glavnih komponent 
sistema JIT. Pri vlečni proizvodnji nižjeležeča operacija, ki je v istem ali drugem obratu, 
priskrbi višjeležeči operaciji informacijo s pomočjo kanbana; informacija se nanaša na 
potrebo po materialu, njegovi količini, kraju in času. Ničesar se ne proizvede v višjeležečih 
procesih, dokler nižjeležeči potrošni procesi ne dajo te zahteve.  
Vlečni supermarket sistem (“supermarket pull system”) je najenostavnejši in najbolj 
razširjen tip vlečne proizvodnje. V tem sistemu ima vsak proces trgovino – supermarket, v 
katerem je shranjena določena količina vsakega proizvoda, ki je narejen v proizvodnji. Vsak 
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proces v proizvodnji preprosto naredi tisti izdelek katerega polizdelek je vzel iz supermarketa. 
Ko nižjeležeči proces vzame material iz supermarketa je kanban ali kakšen drug tip 
informacije poslan višjeležečemu procesu, ki s tem dobi sporočilo, da nadomesti polizdelek, 
ki je bil vzet iz supermarketa. Vsak proces je zadolžen za to, da se stvar, ki jo je nek drug 
proces vzel iz supermarketa, vrne v supermarket. Slabosti tega sistema so te, da mora proces 
voditi inventar vseh delov, ki jih proizvede proizvodnja, kar pa je težko izvedljivo, če je delov 
veliko. (slika A.9) 
 
Slika A.9: Vlečni supermarket sistem (Lean lexicon str. 66) 
Vmesni proizvod (“work-in-process”) so predmeti med procesnimi koraki znotraj obrata. V 
vitkih sistemih je standardiziran delovni proces minimalno število delov (vsebujoč enote in 
stroje), ki so potrebni za gladek potek procesa. 
Vrednost (“value”) je naravna cena produkta kot ga ocenjuje uporabnik in se odraža v 
prodajni ceni in povpraševanju na trgu. V tipičnem proizvodu se vrednost ustvarja s 
kombinacijo aktivnosti. Nekatere aktivnosti proizvedejo vrednost z vidika uporabnika, 
nekatere pa so potrebne pri trenutni sestavi načrtov in proizvodnega procesa. 
Vrednostni tok (“value stream”) sestavljajo vse aktivnosti, tako tiste, ki ustvarjajo vrednost, 
kot tiste, ki je ne ustvarjajo, in so potrebne za prenos proizvoda od koncepta do uresničitve ter 
od naročila do dostave. 
Zaporedni vlečni sistem (“sequential pull system”) se lahko uporablja takrat, ko je v 
inventarju supermarketa veliko različnih delov. V zaporednem sistemu mora oddelek za 
razporejanje nalog določiti pravilna razmerja in količine proizvodov, ki se bodo proizvajali. 
To se naredi s postavitvijo kanbana, ki ga običajno postavimo na začetku izmene. Takšna 
proizvodna navodila, ki so pripravljena pogosto v obliki spiska, se pošljejo vsem višjeležečim 
procesom v vrednostnem toku. Vsak naslednji proces preprosto transformira zaporedoma tiste 
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izdelke, ki jih dobi od višjega procesa. Način “prvi noter – prvi ven” vsakega proizvoda se 
mora vseskozi vzdrževati. Zaporedni vlečni sistem ustvari pritisk za vzdrževanje kratkih in 
napovedljivih vodilnih časov. Za efektivno delovanje sistema moramo dobro razumeti vzorec 
potrošnikovih naročil. Če so naročila težko napovedljiva, mora biti pretočni čas zelo kratek 
(manj kot pretočni čas naročil) ali pa moramo imeti na zalogi primerno količino dobrin. (slika 
A.10) 
 
Slika A.10: Zaporedni vlečni sistem (Lean lexicon str. 67) 
Zavarovalne zaloge (“buffer stock”) so dobrine, ki jih ponavadi zadržujemo na nižjeležečem 
koncu obrata ali procesa za zaščito potrošnika pred pomanjkanjem v primeru nenadnega 
povečanja povpraševanja, ki presega kratkoročno kapaciteto proizvodnje.  
Zmanjšanje postavitve (“set-up reduction”) je proces, ki je potreben za spremembo procesa 
od zadnjega proizvoda do prvega naslednjega dobrega proizvoda. Zmanjševanje postaviteve 
naj sledi naslednjim zaporednim korakom: 
1) merjenje celotnega časa postavitve pri sedanjem stanju, 
2) prepoznavanje zunanjih in notranjih elementov, ter pri tem merjenje                                   
posameznih časov, 
3) preobrazba oz. sprememba kolikor se da notranjih elementov v zunanje, 
4) zmanjšanje časa za zunanje elemente, 
5) zmanjšanje časa za preostale notranje elemente, 
6) standardiziranje novega postopka. 
Življenjski cikel izdelka (“product life cycle”) je zaporedje faz, skozi katere gre vsak izdelek 
ali storitev na trgu v svoji življenjski dobi (uvajanje, rast, stabilnost, zasičenje, upadanje). 
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Priloga B: Anketna vprašanja z odgovori 
 
Riko hiše d.o.o. 
 
VPRAŠALNIK 
 
Splošno 
 
1. Ali poznate termin Just in Time? 
Termin JIT poznajo, saj delujejo po tem principu. 
2. Ali so zaposleni vključeni pri projektih v proces odločanja?  
V proces odločanja nikoli niso vključeni vsi zaposleni, se pa njihove konstruktivne rešitve, pripombe in 
ideje glede montaže lahko upošteva. 
3. Ali uporabljate kakšno kontrolo kvalitete? 
V podjetju uporabljajo kontrolo kvalitete, imajo standarde kakovosti ISO 9000. Predvsem jim je pomembno, 
da njihovi izdelki zadoščajo slovenskim, predvsem pa standardom in kvaliteti tujih institucij. 
4. Kdo vse sodeluje pri izdelavi projektnih terminskih planov? 
Pri izdelavi terminskih planov sodelujejo investitor, podizvajalec in proizvajalec. Podjetje ima s podizvajalci 
dogovor, da jih obvestijo o terminu graditve vsaj mesec dni pred dejansko montažo. Glede montaže je 
olajševalna okoliščina samo vreme. Približno dva do tri mesece pred pričetkom gradnje poznajo približen 
termin, 14 dni pred dejansko gradnjo pa vedo točen termin. 
5. Ali med gradnjo sledite delovnim fazam in jih primerjate s planom? 
Med gradnjo se morajo dosledno držati terminskih planov, saj drugače ne gre, ker je to montažna gradnja in 
ni nič prepuščeno naključju. Terminski plani so vse do faze proizvodnje nezanesljivi, saj se lahko praktično 
do same gradnje spreminjajo. Ko pride do proizvodnje, se to le težko spreminja. 
6. Ali zbirate podatke o projektih, ki ste jih že izvedli? 
Podatke o izvedenih projektih zbirajo in analizirajo, saj se po vsaki končani gradnji pogovorijo z vodjo 
montaže o morebitnih nastalih problemih in možnih rešitvah. Tako dobljene podatke analizirajo in 
morebitne izboljšave uporabijo na ostalih projektih, te izboljšave so predvsem iz naslova montaže in veznih 
sredstev. 
 
FAZE IZDELAVE PROJEKTA 
1. idejni projekt (dva tlorisa in štirje pogledi), 
2. če je stranka zadovoljna, se idejni projekt razdela bolj detajlno. Naredijo se načrti in izbira materialov in 
konstrukcijskih detajlov (okna, vrata, stavbno pohištvo, izolacija, fasada itd.), 
3. po zadostitvi zakonskih pogojev (gradbeno dovoljenje itd.) se podpiše pogodba, 
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4. faza usklajevanja idej in zadnjih zahtev investitorja, 
5. naročanje materiala, 
6. proizvodnja objekta, 
7. montaža objekta, 
8. tehnični pregled in prevzem objekta. 
Od 6. faze naprej se projekt zelo težko spremeni zahtevam investitorja, saj to potegne za seboj ogromne 
stroške, če pa pride do tega, se vsaka sprememba plača takoj. 
 
Montaža 
 
1. Ali imate za montažo svoje stroje (dvigala), transportna sredstva za transport izdelkov na 
gradbišče? 
Transport za podjetje vrši kooperantsko podjetje, ki je zelo zanesljivo. Imajo stalnega kooperanta, saj 
potrebujejo za transport svojih montažnih delov posebne, specifične tovornjake, ki dosegajo višino 3,8 
metra. Sedež tega podjetja je v bližini njihove proizvodnje. 
 
2. Katere aktivnosti sestavljajo montažo? 
Aktivnosti, ki sestavljajo montažo: 
1. postavitev temeljne plošče in njeno niveliranje, 
2. pregled gradbišča in okolice, ter določitev smeri postavljanja objekta, 
3. pozicioniranje avtodvigala, 
4. priprava vrstnega reda montaže konstrukcije v proizvodnji in postavitev montažnih delov na 
kamion v obratnem vrstnem redu postavljanja, 
5. postavljanje oz. montaža objekta na gradbišču. 
 
Podjetje ima standardizirane montažne postopke, katerih se držijo, saj je dejansko vse pripravljeno že v 
proizvodnji. 
 
3. Ali se montaže lotite postopoma?  
Montaže se lotijo postopoma, po načrtu montaže. Načrt montaže je odvisen od položaja objekta na 
gradbišču. 
4. Ali izdelujete svoje izdelke na zalogo?  
Izdelkov ne izdelujejo na zalogo, saj so vsi izdelki dejansko unikatni. 
5. Kje skladiščite svoje izdelke? 
  Ekart, M., 2006. Uporaba koncepta vitke proizvodnje v gradbeništvu 
  Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Organizacijsko tehnološka smer. 
 
                          
 
Skladiščijo samo manjše količine lesa in nekaj izolativnega materiala. Drugače pa vse stvari naročajo šele, 
ko je podpisana pogodba za določen objekt. Končne izdelke ne skladiščijo, razen ob neugodnih vremenskih 
razmerah. 
6. Izdelki 
Izdelke pripeljejo na gradbišče postopoma, kolikor jih lahko sestavijo v enem dnevu. 
 
Dobavitelji (materiala v proizvodnjo) 
 
1. Ali imate stalne (iste) dobavitelje surovin? 
Dobavitelje surovin imajo več ali manj stalne, vendar pa se obnašajo tržno in na trgu iščejo najkvalitetnejše 
surovine za zmerno ceno. Surovine so odvisne od investitorja, saj se ravnajo tako, da ponujajo vse, kar je na 
trgu in vgradijo, vse kar si zamisli investitor. 
2. Ali z njimi sodelujete pri razvoju materialov, razvoju tehnologij? 
Pri razvoju materiala in tehnologij ne sodelujejo z dobavitelji, saj so tržno usmerjeni in uporabljajo izdelke, 
ki so na trgu. Seveda pa uporabljajo preverjene in inovativne  materiale in tehnologije. 
3. Ali dobavitelje vključujete kot člen v projektu? 
Dobaviteljev direktno ne vključujejo v projekte, vendar so pomemben člen pri projektu in dobavi. Materiale 
jim dobavljajo redno, po principu minimalnih zalog. 
 
Izvajalci 
 
1. Ali sami izvajate montažo? 
Montažo v Sloveniji izvajajo sami, v tujini imajo svoje podizvajalce, to so partnerska podjetja, ki skrbijo za 
montažo in prodajo njihovih izdelkov v tujini. 
2. Ali je s strani izvajalcev povpraševanje po dostavi JIT? 
S strani podizvajalcev obstaja povpraševanje po dostavi JIT. Če pa tega povpraševanja ne bi bilo, je podjetje 
usmerjeno tako, da takoj, ko je v proizvodnji vse pripravljeno, se izdelki odpremijo na gradbišče, tako da 
izvajalci dobijo izdelke JIT. 
3. Izurjenost delovne sile? 
Delovna sila je izurjena, vendar z izvajalci sodelujejo na vsaj treh montažah (predvsem v tujini). 
4. Kako je z montažo na tujih trgih?  
 Na tujih trgih jim montirajo kooperantska podjetja, ki za njih tudi prodajajo njihove izdelke. 
5. Kako poteka transport v tujino, ali imate svoja transportna sredstva? 
Transport v tujino jim vrši kooperantsko podjetje. 
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Proizvodnja  
 
1. Ali stremite k izničenju izgub?  
Cilj vsakega podjetja je čim manj izgub, tako da tudi oni stremijo k temu. Material naročajo za vsak projekt 
posebej praktično na mero, da je čim manj odpadka. 
2. Ali stremite k čim krajšemu času proizvodnje? 
Seveda stremijo k čim krajšemu času proizvodnje, ker delajo projekt za projektom, tako da mora biti projekt 
končan v čim krajšem času. V proizvodnji imajo napisan razpored projektov – terminski plan. 
3. Kako reagirate ob spremembi naročil sredi proizvodnega procesa? 
Pri spremembi naročil ima vse svojo ceno, torej sredi proizvodnega procesa lahko pride do manjših 
sprememb, ki se plačajo takoj. Pri velikih spremembah pa to lahko zelo vpliva na povečanje cene in 
podaljšanje roka, saj se lahko spremeni statika objekta. Vse to za seboj potegne ogromne stroške in podaljša 
rok dobave in izdelave. 
4. Ali imate proizvodnjo samo v Sloveniji? 
Cilj proizvodnje je, da bi imeli v Sloveniji proizvodnjo samo tehnično zahtevnih objektov, razvoj, prodajo, 
kontrolo in nadzor, v tujini pa proizvodnjo ostalih objektov. 
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Trimo Trebnje d.d. 
 
VPRAŠALNIK 
 
Splošno 
 
1. Ali poznate termin Just in Time? 
Termin JIT poznajo in delujejo na tak način. 
2. Ali so zaposleni vključeni v proces odločanja? – pri projektih 
Struktura odločanja je jasno postavljena, to je projektant – vodja gradbišča – vodja projekta. Glavna sta 
komercialist in projektant, ki se odločita, kako bosta projekt glede na sprejeto ponudbo izpeljala. Projektantu 
z idejami in nasveti pomagata vodja gradbišča in vodja projekta, ki mu svetujeta, kje bo dostop do 
mehanizacije, kje bo pozicionirano dvigalo in od kje se bo začela postavljati konstrukcija. 
V procesu odločanja do izvedbene faze sta predvsem komercialist in projektant. 
3. Ali stremite k izničenju izgub (odvečni material, nedelavnost delavcev)? 
Stemijo k izničenju izgub, saj če se da, vse stvari naročajo in izdelujejo na mero, tako da je čim manj 
odpadkov. Drugače pa odpadke, če se le da, reciklirajo. 
4. Ali uporabljate kakšno kontrolo kvalitete? 
Uporabljajo več kontrol kvalitete, od TQM, PKI, CSI in CRM. Dosegli so tudi standarde ISO 9001 in ISO 
14001. 
5. Ali stremite k čim krajšemu času proizvodnje? 
Podjetje stremi k čim krajšemu času proizvodnje, so fleksibilni in prilagodljivi naročniku. Gledajo na to, da 
imajo stalno zasedeno proizvodno linijo, saj jim drugače linija ne prinaša dodatne vrednosti, ampak samo 
izgubo. 
6. Kako reagirate na spremenljive okoliščine – spremembe naročil? 
Izdelkov ne delajo na zalogo, ker ne vidijo smisla, kajti projekt je živa stvar. Delajo po projektu in po točno 
določenem terminskem planu. Objekt razdelijo na več faz, ki jih tudi terminirajo. 
7. Kdo vse sodeluje pri izdelavi projektnih terminskih planov? 
Pri projektiranju terminskih planov sodelujejo vodja projekta, vodja gradbišča in odgovorni projektant. 
8. Ali med gradnjo sledite delovnim fazam in jih primerjate z planom? 
Med gradnjo se, kolikor se da, držijo terminskega plana, saj so faze terminirane s planom.  
9. Ali zbirate podatke o izvedenem projektu? 
O izvedenem projekt zbirajo podatke, saj mora vodja projekta, gradbišča ali vodja montažne skupine (to je 
tisti ki je na posameznem objektu glavni) izpolniti vprašalnik, ki podjetju pokaže, kje na objektu so se 
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problemi pojavili. Le-te je potrebno podrobno analizirati in poiskati rešitve ter dodatno te rešitve pojasniti na 
izobraževanjih, ki jih podjetje organizira za svoje izvajalce enkrat na leto.  
Novostim, spremembam se prilagajajo tako, da zbirajo podatke in jih podrobno analizirajo. 
 
Montaža 
 
1. Ali imate za montažo svoje stroje (dvigala), transportna sredstva za transport izdelkov na 
gradbišče? 
Imajo oddelek za logistiko, ki se ukvarja z organizacijo transporta in samim transportom, torej z naročanjem 
in koordinacijo transporta. Svojih transportnih sredstev nimajo, poslužujejo se kooperantov. Izbirajo na 
podlagi najugodnejšega ponudnika storitev ter seveda ponudnika z ustrezno opremo. Tudi dvigal nimajo 
svojih. Glede gradbiščnega transporta pa imajo svoje dvižne ploščadi in košare ter en kamion s HIAB-om. 
Za montažo prijemal imajo svojo opremo. 
2. Katere aktivnosti sestavljajo montažo? 
Ko je podpisana pogodba, se odpre komercialni delovni nalog (KDN), na njegovi osnovi se imenuje vodjo 
gradbišča, ki je dolžan pregledati projektno dokumentacijo, jo uskladiti in se s tehnologom trga dogovoriti, 
kdaj potrebuje določen del materiala na gradbišču. Se pravi, da predvideva, oziroma ve za teden dni vnaprej, 
katere stvari bo potreboval naslednji teden. Tehnolog trga poskrbi, da je vse šlo pravi čas v proizvodnjo, da 
je material pravočasno odpremljen in da je pravočasno na gradbišču. Na gradbišču imajo lastne ekipe ali 
kooperante pod nadzorom vodje gradbišča. Trimo dnevno spremlja to izvajanje, vodja gradbišča dnevno 
poroča v projektno pisarno podatke, koliko je bilo tisti dan zmontirano, koliko ur je bilo porabljenih, koliko 
ljudi je delalo, iz tega dobijo neke normative, ki jih primerjajo z njihovimi normativi. Na podlagi 
normativov spremljajo, kako se projekt premika. Vodja gradbišča določi pred pričetkom del nek terminski 
plan (za to fazo toliko in toliko dni) in je dolžan spremljati in ukrepati in pravočasno reagirati, če prihaja do 
odstopanj (pospeši ali poveča ekipo, dodatno mehanizacijo), njegova skrb je, da izvede projekt v terminu 
oziroma po možnosti še celo prej. Ker vemo, da prej ko zaključiš, manjši so stroški. Vodja gradbišča 
mesečno izstavlja situacije, do pogodbenega roka obračuna mesečno realizacijo in poskrbi, da je izstavljena 
situacija potrjena s strani nadzora. Nato finančna služba začne finančne postopke. Na koncu projekta naredi 
primopredajni zapisnik, končni obračun, atestne dokumentacije (jekla, panelov), izjave in udeležitev 
tehničnega pregleda. 
3. Ali se montaže lotite postopoma (ali začnete montirati na večih koncih objekta naenkrat)? 
To je stvar vodje gradbišča, stremijo k temu, da sočasno izvajajo več stvari naenkrat. Se pravi nekje 
pripravijo jekleno konstrukcijo, pripravijo podkonstrukcijo, medtem delo na drugem delu objekta napreduje, 
zadaj že druga ekipa začne z zapiranjem strehe in fasade. Stremijo k temu, da istočasno peljejo več 
dejavnosti naenkrat, saj s tem skrajšujejo proces izvedbe in tako znižajo stroške. Stremijo k tem, da so čim 
hitrejši z določeno kvaliteto, kvaliteta glede hitrosti ne trpi. Prva je kvaliteta, nato rok, in vse ostalo, to je 
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osnova za to, da se kupec obrne na njih. Njihova vizija je postati vodilni na področju jeklenih konstrukcij v 
Evropi, k temu stremijo, saj skrajšujejo procese, spoštujejo roke, to je njihovo vodilo, biti najboljši. 
4. Ali izdelujete svoje izdelke na zalogo? Katere? 
Svojih izdelkov ne izdelujejo na zalogo, saj se njihovi izdelki izdelujejo izključno samo po naročilu. Na 
zalogi imajo samo manjšo količino polizdelkov, kot sta volna in pločevina (predvsem gre tu za zavarovalne 
zaloge). 
5. Kje skladiščite svoje izdelke? 
Izdelkov ne skladiščijo, saj jih takoj po končani proizvodnji prepeljejo na gradbišče. Možni so samo kratki 
skladiščni časi, to je ob primerih nepripravljenosti gradbišča. Na gradbišču ponavadi ne skladiščijo, saj 
lahko pride pri pretovarjanju in skladiščenju do poškodb izdelkov, povečana je možnost kraje. 
6. Izdelki 
Izdelke na gradbišče pripeljejo po principu JIT, to je takrat, ko so potrebni, ponavadi je to skoraj takoj iz 
proizvodnje. 
7. Zaščita montažne konstrukcije  
Montažne konstrukcije zaščitijo takoj po proizvodnji, ko po izdelavi na jekleni konstrukciji naredijo temeljni 
nanos. Če je po temeljnem nanosu potreben še kakšen zaščitni sloj, se ta nanese na gradbišču. Barvanje na 
gradbišču gre ponovno preko kooperantov, po principu ponudba – cena – rok. 
8. Kako potekajo faze montažne gradnje (montaža vaših konstrukcij)? 
Faze motažne gradnje potekajo po naslednjem razporedu: 
1. pridobitev posla, 
2. faza proizvodnje, 
3. faza transporta izdelkov na gradbišče, 
4. faza pozicioniranja gradbiščne mehanizacije (pozicioniranje dvigal) in ureditev gradbišča, 
5. faza montaže jeklene konstrukcije, 
6. faza montaže podkonstrukcije, 
7. faza montaže fasadnih panelov, 
8. faza montaže strešnih panelov, 
9. tehnični pregled opravljene montaže. 
 
Dobavitelji (materiala v proizvodnjo) 
 
1. Ali imate stalne (iste) dobavitelje? 
Dobavitelje imajo stalne, s katerimi sodelujejo že v sami fazi izdelave. Imajo stalne dobavitelje za stekleno 
in kameno volno, jeklo in pločevino. Pogodbe z dobavitelji letno obnavljajo. Na podlagi pogodb poteka 
naročanje in odpoklic materiala. 
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2. Ali z njimi sodelujete pri razvoju materialov, tehnologiji? 
Z nekaterimi dobavitelji sodelujejo pri razvoju materiala in pri razvoju novih tehnologij. 
3. Ali dobavitelje vključujete kot člen v projektu 
Vključujejo jih kot pomemben člen v projektu, saj se zavedajo rizika dostave in pravočasnosti dostave 
materiala ter kvalitete materiala. Z dostavo je povezana še izdelava, dobava izdelkov in pričetek del na 
gradbišču. Tako se zavedajo, da je potrebno imeti dober odnos z dobavitelji, da lahko pravočasno ponudiš 
uporabniku (potrošniku) tisto, kar želi. 
Pri posebnih potrebah se zavedajo daljših dobavnih rokov, katere tudi upoštevajo in na njih opozorijo 
naročnika, glede daljšega roka dobave. 
 
Izvajalci 
 
1. Ali sami izvajate montažo (kako je s tem v tujini)? 
Nekaj montaže izvajajo z lastnimi montažnimi ekipami, ostalo so licencirani pooblaščeni izvajalci. Izvajalce 
kategorizirajo na: izvajalce za jeklo, izvajalce za jekleno konstrukcijo, izvajalce za strehe in izvajalce za 
fasade. 
Imajo svoj oddelek montaže, s tremi montažerskimi ekipami. Vse ostalo so kooperantska podjetja, tako 
doma kot v tujini. V tujini zelo malo delujejo z lastnimi ekipami (zaradi cene). S svojimi ekipami v tujini 
sodelujejo samo pri pomembnih in zahtevnih objektih in tam, kjer se pojavi nov potencialni tehnološki in 
prodajni trg. V tujini delujejo kooperantske ekipe, samo nadzor nad montažo je iz Trima. Če pa v tujino 
samo prodajo panele po določenih specifikacijah oziroma zahtevah naročnika, pa ponavadi nimajo nadzora.  
Izdelujejo tudi projekte, kjer imajo v rokah vse od inženiringa, vodje gradbišča, delavcev, ter kontrole. 
2. Kako se spopadate z dobavami materiala na tujih trgih? 
Vse dobave polizdelkov dobavljajo iz Slovenije. V Sloveniji tudi vse izdelajo in transportirajo na tuji trg. 
3. Kako vršite transport na tuje trge? 
Dobava in transport na tuje trge poteka preko sektorja odpreme, kjer se organizira tip transporta (ladijski, 
cestni, vlakovni) v skladu s termini in pogodbenimi obveznostmi. Stremijo k temu, da izdelki pridejo na 
gradbišče ob pravem času, t.j. JIT. 
4. Ali je s strani izvajalcev povpraševanje po dostavi JIT? 
S strani izvajalcev in podizvajalcev obstaja povpraševanje po dostavi JIT. Seveda pa podjetje garantira 
nepoškodovanost izdelkov med transportom, zato se neradi odločajo za predčasno dostavo, pri kateri bi 
morali svoje izdelke skladiščiti. 
5. Izurjenost delovne sile? 
Podjetje svoje kadre izobražuje na letni ravni. Enkrat letno pripravi tudi seminarje za vsa kooperantska 
podjetja, kjer jim pokaže napake, ki so se zgodile pri montaži skozi leto in jim tudi pokaže ustrezne rešitve 
pri najpogostejših problemih pri montiranju njihovih izdelkov. 
